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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.594

Тысяча

человек

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс. чел.)

0.252

Данные медицинских организаций за январь-

июнь 2020 года. В III-IV кварталах прогноз

составлен с учетом распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19).

630,00%0.3510.153 0.45 0.04

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики, за 2020

год

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализована программа

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чувашской Республики, за 2020 год

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.06.2020 01.06.2020 Горборукова И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Витреоретинальная хирургия в Республиканской

клинической офтальмологической больнице" Ссылка БУ

"Республиканская клиническая офтальмологическая

больница" Минздрава Чувашии от 07.02.2020г. №-,

указана ссылка.

2. "Высокотехнологичные методы обследования в

Республиканской клинической офтальмологической

больнице" Ссылка БУ "Республиканская клиническая

офтальмологическая больница" Минздрава Чувашии  от

27.01.2020г. №-, указана ссылка.

3. "Отслойка сетчатки" Ссылка БУ "Республиканская

клиническая офтальмологическая больница" Минздрава

Чувашии от 06.03.2020г. №-, указана ссылка.

Активная работа по информированию населения о

медицинских услугах, оказываемых на территории

республики, ведется на официальных сайтах медицинских

организаций, через социальные сети («ВКонтакте»,

«Facebook»), «Instagram», а также в рамках

межведомственного взаимодействия. Важнейшей

платформой по продвижению акций и информации

является медицинский портал «Здоровая Чувашия»,

который является единой точкой входа на сайты всех

медицинских организаций. Здесь также есть единая точка

доступа на виртуальные «школы здоровья», где

размещается актуальная информация по профилактике

различных заболеваний, о ведении ЗОЖ. Сайты

медицинского портала «Здоровая Чувашия» ежедневно

посещает около 13 тыс. посетителей.

1.1.1 РРП

 Подготовка информационных

материалов для обеспечения реализации

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности

01.06.2020 01.06.2020 Горборукова И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Буклет "Городская стоматология" Ссылка АУ
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых на территории

Чувашской Республики

«Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава

Чувашии  от 31.05.2020г. №-, указана ссылка.

2. "Буклет "БУ "Президентский перинатальный центр"

Минздрава Чувашии" Иное БУ "Президентский

перинатальный центр" Минздрава Чувашии от

31.05.2020г. №-, приложен файл.

3. "Буклет "Государственная поддержка семьи ЭКО"

Иное БУ "Президентский перинатальный центр"

Минздрава Чувашии от 31.05.2020г. №-, приложен файл.

4. "Буклет БУ «Городская клиническая больница №1»

Минздрава Чувашии" Иное БУ «Городская клиническая

больница №1» Минздрава Чувашии от 01.06.2020г. №-,

приложен файл.

5. "Буклет БУ "Республиканская детская клиническая

больница" Минздрава Чувашии" Иное БУ

"Республиканская детская клиническая больница"

Минздрава Чувашии от 01.06.2020г. №-, приложен файл.

6. "Буклет "Реабилитация в БУ "Республиканская детская

клиническая больница" Минздрава Чувашии" Иное БУ

"Республиканская детская клиническая больница"

Минздрава Чувашии от 01.06.2020г. №-, приложен файл.

7. "Буклет "Реанимационная служба в БУ

"Республиканская детская клиническая больница"

Минздрава Чувашии" Иное БУ "Республиканская детская

клиническая больница" Минздрава Чувашии от

01.06.2020г. №-, приложен файл.

8. "Буклет "Педиатрия в БУ "Республиканская детская

клиническая больница" Минздрава Чувашии" Иное БУ

"Республиканская детская клиническая больница"

Минздрава Чувашии от 01.06.2020г. №-, приложен файл.

9. "Буклет "Медицинский туризм в БУ «Республиканская

клиническая больница» Минздрава Чувашии" Иное БУ

«Республиканская клиническая больница» Минздрава

Чувашии от 01.06.2020г. №-, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10. "Буклет БУ "Республиканская клиническая

офтальмологическая больница" Минздрава Чувашии"

Иное  БУ "Республиканская клиническая

офтальмологическая больница" Минздрава Чувашии от

01.06.2020г. №-, приложен файл.

11. "Инфаркт миокарда" Иное БУ «Республиканский

кардиологический диспансер» Минздрава Чувашии от

01.06.2020г. №-, приложен файл.

12. "Буклет АУ «Республиканская стоматологическая

поликлиника» Минздрава Чувашии" Иное АУ

«Республиканская стоматологическая поликлиника»

Минздрава Чувашии от 01.06.2020г. №-, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

1 1 1

1 1

2

1

1

1 1 1

0

5
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N8-97) Развитие экспорта медицинских услуг (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт
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Рис. 2. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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