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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Час

Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

0

Показатель удален. Подтверждающий

документ: Соглашение о реализации

регионального проекта "Информационная

безопасность (Чувашская Республика -

Чувашия)" на территории Чувашской

Республики от 19 июля 2019 года № 071-2019-

D4001-20.

0,00%00 24 24

1

0

Тысяча

человек

Количество подготовленных

специалистов по

образовательным программам в

области информационной

безопасности, с использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

0

Показатель удален. Подтверждающий

документ: Соглашение о реализации

регионального проекта "Информационная

безопасность (Чувашская Республика -

Чувашия)" на территории Чувашской

Республики от 19 июля 2019 года № 071-2019-

D4001-20.

0,00%00 0.066 0.066

2

Час

Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

0

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта.

100,00%00 24 24

3

Тысяча

человек

Количество подготовленных

специалистов по

образовательным программам в 0

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта.

0,00%00 0.066 0.066

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

области информационной

безопасности, с использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

0Процент

Стоимостная доля закупаемого и 

(или) арендуемого федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов и иными органами

государственной власти

отечественного программного

обеспечения

0

Показатель удален. Подтверждающий

документ: Соглашение о реализации

регионального проекта "Информационная

безопасность (Чувашская Республика -

Чувашия)" на территории Чувашской

Республики от 19 июля 2019 года № 071-2019-

D4001-20.

0,00%00 70 70

5

Процент

Доля закупаемого и (или)

арендуемого федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов и иными органами

государственной власти

отечественного программного

обеспечения, Процент

0

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта.

0,00%00 70 70

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 10 842,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

3,483.78

7,359.12

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 842,9010 842,90

(03) Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и органы

местного самоуправления в Чувашской

Республике используют

преимущественно отечественное

программное обеспечение, внесенное в

единый реестр российских программ для

электронных вычислительных машин и

баз данных0

1 32,133 483,7810 842,90 10 465,48

10 842,9010 842,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 10 465,48 32,133 483,7810 842,90

10 842,9010 842,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 10 465,48 32,133 483,7810 842,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

10 842,9010 842,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

10 465,48 32,133 483,7810 842,90

10 842,9010 842,90бюджет субъекта Российской Федерации 10 465,48 32,133 483,7810 842,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

10 842,9010 842,90 10 465,48 32,133 483,7810 842,90
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской

Республике используют преимущественно отечественное программное обеспечение, внесенное в единый

реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и органы

местного самоуправления в

Чувашской Республике используют

преимущественно отечественное

программное обеспечение, внесенное в

единый реестр российских программ

для электронных вычислительных

машин и баз данных Значение: 70, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск

невыполнения отсутствует.

Предоставлена информация : 70 из 70.

1.1. ПК

 Получение текущих показателей

использования офисного программного

обеспечения, происходящего из

иностранных государств, и

использования офисного программного

обеспечения, сведения о котором

включены в Единый реестр российских

программ для электронных

вычислительных машин и баз данных

30.09.2020 30.09.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.

1.1.1 РРП

 Проведение анализа использования

офисного программного обеспечения

30.09.2020 30.09.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.2 РРП

 Определение текущих показателей

использования офисного программного

обеспечения, происходящего из

иностранных государств, и

использования офисного программного

обеспечения, сведения о котором

включены в Единый реестр российских

программ для электронных

вычислительных машин и баз данных

30.09.2020 30.09.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

1.2. ПК

 Определен перечень отечественных

программ для электронных

вычислительных машин и баз данных,

реализующих функции офисного

программного обеспечения, для

дальнейшего перехода на его

преимущественное использование

30.09.2020 30.09.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.

1.2.1 РРП

 Проведение анализа сведений о

программном обеспечении,

включенных в Единый реестр

российских программ для электронных

вычислительных машин и баз данных

30.09.2020 30.09.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2

2 2

6

2

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D4-97) Информационная безопасность (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти

субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, Процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти

субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, Процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации
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Рис. 8. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации
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Рис. 9. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации
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Рис. 10. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации
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Рис. 11. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения
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Рис. 12. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения
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