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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных к

сети "Интернет"

100 100,00%100100 100 100

1

Процент

Доля фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к сети "Интернет"

0

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта.

0,00%00 40 40

2

Процент

Доля государственных

(муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы общего образования

и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети "Интернет"

0

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта.

0,00%00 40 40

3

Процент

Доля органов государственной

власти, органов местного

0

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта.

0,00%00 40 40

4



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

самоуправления и

государственных внебюджетных

фондов, подключенных к сети

"Интернет"

6Процент

Доля органов государственной

власти, органов местного

самоуправления и

государственных внебюджетных

фондов, подключенных к сети

«Интернет»

0

Показатель удален. Подтверждающий

документ: Соглашение о реализации

регионального проекта "Информационная

инфраструктура (Чувашская Республика -

Чувашия)" на территории Чувашской

Республики от 18 июля 2019 года № 071-2019-

D2001-21.

0,00%00 40 40

5

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных к

сети «Интернет»

100

Показатель удален. Подтверждающий

документ: Соглашение о реализации

регионального проекта "Информационная

инфраструктура (Чувашская Республика -

Чувашия)" на территории Чувашской

Республики от 18 июля 2019 года № 071-2019-

D2001-21.

100,00%100100 100 100

6

18Процент

Доля государственных

(муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы общего образования

и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети

«Интернет»

0

Показатель удален. Подтверждающий

документ: Соглашение о реализации

регионального проекта "Информационная

инфраструктура (Чувашская Республика -

Чувашия)" на территории Чувашской

Республики от 18 июля 2019 года № 071-2019-

D2001-21.

0,00%00 40 40

7

3Процент

Доля фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к сети «Интернет»

0

Показатель удален. Подтверждающий

документ: Соглашение о реализации

регионального проекта "Информационная

инфраструктура (Чувашская Республика -

Чувашия)" на территории Чувашской

Республики от 18 июля 2019 года № 071-2019-

D2001-21.

0,00%00 40 40

8



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 822,74 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

320.16

502.58

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

822,74822,74

(01) Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и органы

местного самоуправления в Чувашской

Республике подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»0

1 38,91320,16822,74 777,37

822,74822,74

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 777,37 38,91320,16822,74

822,74822,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 777,37 38,91320,16822,74

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

822,74822,74

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

777,37 38,91320,16822,74

822,74822,74бюджет субъекта Российской Федерации 777,37 38,91320,16822,74

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

822,74822,74 777,37 38,91320,16822,74



7

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской

Республике подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты подключены к информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Государственные образовательные организации Чувашской Республики, реализующие образовательные

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего

профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,

подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1



8

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и органы

местного самоуправления в

Чувашской Республике подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 40, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск

невыполнения отсутствует.

Предоставлена информация : 40 из 40.

1.1. ПК

 Получение результатов обследования

текущего состояния обеспеченности

инфраструктурой связи в Чувашской

Республике

30.06.2020 11.03.2020 Кошмаркин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 11.03.2020г. №05/04-761,

приложен файл.

1.1.1 РРП

 Проведение обследования текущего

состояния обеспеченности

инфраструктурой связи в Чувашской

Республике

15.06.2020 11.03.2020 Кошмаркин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 11.03.2020г. №05/04-761,

приложен файл.



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 40, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск

невыполнения отсутствует.

Предоставлена информация : 40 из 40.

2.1. ПК

 Получение результатов обследования

текущего состояния обеспеченности

инфраструктурой связи фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

30.06.2020 11.03.2020 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо"  Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 11.03.2020г. №05/04-761,

приложен файл.

2.1.1 РРП

 Проведение обследования текущего

состояния обеспеченности

инфраструктурой связи фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

15.06.2020 11.03.2020 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо"  Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 11.03.2020г. №05/04-761,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.

Государственные образовательные

организации Чувашской Республики,

реализующие образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего общего

образования, среднего

профессионального образования, и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы

начального общего, основного общего,

среднего общего образования,

подключены к информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 40, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск

невыполнения отсутствует.

Предоставлена информация : 40 из 40.

3.1. ПК

 Получение результатов обследования

текущего состояния обеспеченности

инфраструктурой связи

государственных образовательных

организаций Чувашской Республики,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего общего

образования, среднего

профессионального образования, и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы

начального общего, основного общего,

среднего общего образования

30.06.2020 11.03.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо"  Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 11.03.2020г. №05/04-761,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 Проведение обследования текущего

состояния обеспеченности

инфраструктурой связи

государственных образовательных

организаций Чувашской Республики,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего общего

образования, среднего

профессионального образования, и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы

начального общего, основного общего,

среднего общего образования

15.06.2020 11.03.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо"  Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 11.03.2020г. №05/04-761,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3

3 3 3

3 3
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D2-97) Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)"



0

0 0

0

0

0 0

40

0

0

0 0

40

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети «Интернет»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 2. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети «Интернет»

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"
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Рис. 5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети «Интернет»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети «Интернет»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

100 100 100 100 100 100 100 100

-20

0

20

40

60

80

100

120

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

40

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 9. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»
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Рис. 13. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 14. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"
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Линия тренда (прогноз)
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регионального проекта
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Рис. 15. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети «Интернет»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети «Интернет»
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