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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Штука

Ликвидированы все выявленные

на 1 января 2018 г.

несанкционированные свалки в

границах городов

0

Допонительным соглашением к Соглашению

о реализации регионального проекта "Чистая

страна (Чувашская Республика-Чувашия) на

территории Чувашской Республики от

25.12.2019 № 051-2019-G10039-1/1

достижение показателя 2,0 предусмотрено по

итогам 2020 года.

0,00%00 2 2

1

2Штука

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда, шт. 2

Допонительным соглашением к Соглашению

о реализации регионального проекта "Чистая

страна (Чувашская Республика-Чувашия) на

территории Чувашской Республики от

25.12.2019 № 051-2019-G10039-1/1

достижение показателя 2,0 предусмотрено по

итогам 2020 года.

100,00%22 2 2

2

34Гектар

Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде

34

Допонительным соглашением к Соглашению

о реализации регионального проекта "Чистая

страна (Чувашская Республика-Чувашия) на

территории Чувашской Республики от

25.12.2019 № 051-2019-G10039-1/1

достижение показателя 42,8 предусмотрено по

итогам 2020 года.

79,44%3434 42.8 42.8

3

514.3

Тысяча

человек

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией выявленных

на 1 января 2018 г.

514.3

Допонительным соглашением к Соглашению

о реализации регионального проекта "Чистая

страна (Чувашская Республика-Чувашия) на

территории Чувашской Республики от

25.12.2019 № 051-2019-G10039-1/1

достижение показателя 527,1 предусмотрено

97,57%514.3514.3 527.1 527.1

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

экологического ущерба

по итогам 2020 года.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 35 327,54 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

35,327.54 18.71

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 18,71 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

35 327,5435 346,25

(02) Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена 191

выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах

городов 0

1 0,000,0035 327,54 0,00

35 327,5435 346,25

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

В I полугодии

финансировани

е не

предусмотрено.

0,000,0035 327,54

35 327,5435 327,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

В I полугодии

финансировани

е не

предусмотрено.

0,000,0035 327,54

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0018,71

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

В I полугодии

финансировани

е не

предусмотрено.

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

35 327,5435 346,25

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,0035 327,54

35 327,5435 327,54бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,0035 327,54

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,0018,71бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

35 327,5435 346,25 0,00 0,000,0035 327,54
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2024

2

2

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 5, на дату

31.12.2024

31.12.2024 22.05.2020 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 5 из 5.

1.1. РРП

 Направлена в Минприроды России

сводная информация о готовности к

реализации проектов в 2021 году

15.04.2020 01.04.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Прочий тип документа  Минприроды

Чувашии от 01.04.2020г. №3/15-4078, приложен файл.

Выполнено.

1.2. РРП

 Направлена в Минприроды России

сводная информация о заключенных

государственных контрактах между

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по

проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

10.07.2020 22.05.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Иной вид документа Минприроды Чувашии

от 22.05.2020г. №3/15-6345, приложен файл.

Информация о заключенных государственных

контрактах в 2020 году направлена письмом

Минприроды Чувашии от 22.05.2020 № 3/15-6345.

1.2.1 РРП

 Направлена в ФГБУ "ВНИИ Экология"

заключенных государственных

контрактов между органами

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации и подрядчиком

на выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2020 году

01.07.2020 22.05.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Прочий тип документа  Минприроды

Чувашии от 22.05.2020г. №3/15-6345, приложен файл.

Информация о заключенных контрактах в 2020 году

направлена в ФГБУ "ВНИИ Экология" письмом

Минприроды Чувашии от 22.05.2020 № 3/15-6345.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Ликвидировано 75 наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда окружающей

среде Значение: 2, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 2 из 2.

2.1.

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2021 25.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Чистая страна"

(Чувашская Республика-Чувашия) на территории

Чувашской РеспубликиЧувашии" Соглашение

Минприроды России и Кабинет Министров Чувашской

Республики от 25.12.2019г. №051-2019-G120039-1/1,

приложен файл.

Выполнено.

2.1.1 РНП

 Формирование и подписание в

государственной интегрированной

системе "Электронный бюджет"

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта) на 2020 год

01.04.2020 25.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минприроды России и

Кабинет Министров Чувашской Республики от

25.12.2019г. №051-2019-G120039-1/1, приложен файл.

2.2. ПК

 Направлена в Минприроды России

сводная информация о готовности к

реализации проектов в 2021 году

15.04.2020 01.04.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Прочий тип документа  Минприроды

Чувашии от 01.04.2020г. №3/15-4078, приложен файл.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.1 РРП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации (дата и

наименование утвержденной проектно-

сметной документации, скан-копии

заключений экологической и сметной

экспертиз, сведения о праве

собственности на земельные участки, с

подтверждающими документами) о

готовности к реализации проектов в

2021 году

01.04.2020 01.04.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Прочий тип документа  Минприроды

Чувашии от 01.04.2020г. №3/15-4078, приложен файл.

Выполнено.

2.3. ПК

 Направлена в Минприроды России

сводная информация о заключенных

государственных контрактах между

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по

проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

10.07.2020 25.05.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Иной вид документа Минприроды Чувашии

от 22.05.2020г. №3/15-6345, приложен файл.

Выполнено.

2.3.1 РРП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» заключенных

государственных контрактов между

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по

проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

01.06.2020 25.05.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация о заключенных контрактах" Итоговый

отчет Минприроды Чувашии от 22.05.2020г. №3/13-6345,

приложен файл.

Выполнено.  Информация о заключенных контрактах в

2020 году направлена в ФГБУ "ВНИИ Экология"

письмом Минприроды Чувашии от 22.05.2020 № 3/15-

6345.
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Отсутствие
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Рис. 1. "(G1-97) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов
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Рис. 3. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

План Прогноз ФактБазовое значение
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График достижения показателя
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Рис. 4. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба
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Рис. 5. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде
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Рис. 7. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.
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