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отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

79.8Процент

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

79.9

отклонений нет

102,04%8079.8 80 78.3

1

96Процент

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

96.1

отклонений нет

99,69%96.296 96.4 96.4

2

0Единица

построены и реконструированы

крупные объекты на территории

Чувашской Республики 0

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минстроем Чувашии от

30.06.2020г. №бн, приложен файл.

Существует риск:

не достигнут показатель "построены и

реконструированы крупные объекты на

территории Чувашской Республики", Причина

риска: отсутствие финансирования из

федерального бюджета, Вероятность: 100%,

Сутевые: не будет  достигнут результат "доля

населения, обеспеченного качественной

питьевой водой из централизованной системы

водоснабжения"

Предлагаемые решения:

0,00%10 2 2

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. предусмотреть финансирование из

федерального бюджета, срок исполнения

01.03.2021, при условии финансирования

объекты будут введены в эксплуатацию .

показатель не достигнут в связи с отсутствием

финансирования из федерального бюджета
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 6 484,30 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

6,484.30 6,675.20

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 6 675,20 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,006 675,20

(05) Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, нарастающим итогом0

1 0,000,005 075,20 0,00

0,006 675,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

отсутсиве

финансировани

я

0,000,005 075,20

6 484,306 484,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

отсутствие

финансировани

я

0,000,005 075,20

6 484,306 484,30

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,006 675,20

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

отсутствие

финансировани

я

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,006 675,20

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,005 075,20

6 484,306 484,30бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,005 075,20

6 484,306 484,30

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,006 675,20бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,006 675,20 0,00 0,000,005 075,20
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2

2

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечено качественной питьевой

водой 95,5% городского населения

Российской Федерации. Значение: 1,

на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Максимов В. М.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РФП

 В Правительство Российской

Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении доли

населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой

водой

01.04.2020 01.04.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Росстат" Отчет Росстат от 01.04.2020г. №бн,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2. РРП

 Определен перечень испытательных

лабораторных центров для дооснащения

в 2020 году оборудованием в рамках

реализации федерального проекта

«Чистая вода» национального проекта

«Экология»

01.04.2020 01.04.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

"Чистая вода"" Иное МИнстроем Чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

В 2019 начато строительство двух инвестиционных

проектов – это строительство водопровода от

повысительной насосной станции Северо-Западного

района г. Чебоксары до д. Чандрово и 2 этап

строительства водопровода в с. Порецкое.

Завершить работы в Чандрово планируется в июне 2020

года, благодаря чему свыше 800 человек будут

дополнительно обеспечены качественной питьевой водой.

На реализацию данного проекта из федерального и

республиканского бюджетов направлено порядка 70,5

млн. рублей.

В с. Порецкое согласно контракту водопровод должен

быть достроен до конца октября 2020 года и свыше 6000

человек почувствуют положительные изменения.

Стоимость данного проекта составила почти 59 млн.

рублей.

Завершение строительства вышеуказанных объектов

позволит увеличить долю населения республики,

обеспеченного качественной питьевой водой до 78,5% и

долю городского населения -  до 96,1 %.

Также, в 2020 году запланировано строительство

водоснабжения города Ядрин с общим объемом

финансирования 244,5 млн. рублей, из них 123 млн.

рублей выделено в 2020 году.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, нарастающим итогом

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "дополнительное соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской ФЕДЕРАЦИИ от

13.02.2019 № 069-09-2019-305" Соглашение Минстроем

РФ от 25.12.2019г. №069-09-2019-305/2, приложен файл.

Существует риск:

не достигнут результат "построены и реконструированы

объекты питьевого водоснабжения", Причина риска:

отсутствие финансирования из федерального бюджета,

Вероятность: 100%, Сутевые: не достигнут результат

"обеспечение населения качественной питьевой водой"

Предлагаемые решения:

1. финансирование из федерального бюджета, срок

исполнения 01.03.2021, ввод объектов в эксплуатацию

при наличии финансирования.

не достигнут результат в связи с отсутствием

финансирования из федерального бюджета

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 15.04.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации от 13.02.2019 № 069-09-2019-305"

Соглашение Минстроем РФ от 25.12.2019г. №069-09-

2019-305/2, приложен файл.

отклонений нет
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

15.04.2020 15.04.2020 Тихонов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 13.02.2019

№ 069-09-2019-305" Соглашение Минстроем России от

15.04.2020г. №069-09-2019-305/3, приложен файл.

Выполнено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2 2

2

2 2 2 2 2

10

3 3

3

3

3 3 3

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G5-97) Чистая вода (Чувашская Республика - Чувашия)"
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водоснабжения
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Рис. 3. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения
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Рис. 4. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения
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Рис. 5. построены и реконструированы крупные объекты на территории Чувашской Республики
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Рис. 6. построены и реконструированы крупные объекты на территории Чувашской Республики
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