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"(G6-97) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Финансирование за январь-июнь 2020 года не соответствует бюджету. Уточняющий отчет будет представлен до 10.07.2020.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Кубический

километр

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных вод

0

В соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта "Оздоровление Волги" 

(Чувашская Республика-Чувашия") на

территории Чувашской Республики-Чувашии

от 12.12.2019 № 051-2019-G6007-1/1 значение

показателя 0,00 необходимо достичь по

итогам 2020 года.

100,00%00 0 0

1

0.03

Кубический

километр

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

сточных вод 0.03

В соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта "Оздоровление Волги" 

(Чувашская Республика-Чувашия") на

территории Чувашской Республики-Чувашии

от 12.12.2019 № 051-2019-G6007-1/1 значение

показателя 0,0300 необходимо достичь по

итогам 2020 года.

100,00%0.030.03 0.03 0.03

2

0Единица

Количество ликвидированных

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу реке

Волга

0

В соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта "Оздоровление Волги" 

(Чувашская Республика-Чувашия") на

территории Чувашской Республики-Чувашии

от 12.12.2019 № 051-2019-G6007-1/1 значение

показателя 0,00 необходимо достичь по

итогам 2020 года.

100,00%00 0 0

3

0Кубический

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

0

В соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта "Оздоровление

100,00%00 0 0

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

километрсточных вод

Волги" (Чувашская Республика-Чувашия") на

территории Чувашской Республики-Чувашии

от 12.12.2019 № 051-2019-G6007-1/1 значение

показателя 0,0300 необходимо достичь по

итогам 2020 года.

0

Квадратный

километр

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных вод

0

В соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта "Оздоровление Волги" 

(Чувашская Республика-Чувашия") на

территории Чувашской Республики-Чувашии

от 12.12.2019 № 051-2019-G6007-1/1 значение

показателя 0,00 необходимо достичь по

итогам 2020 года.

100,00%00 0 0

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 680 263,32 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

133,906.42

546,356.90

329.70

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 329,70 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

315 868,92682 363,22

(03) Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных сооружений,

обеспечивающих сокращение отведения

в реку Волгу загрязненных сточных вод

на 0,02 км3/год0

1 42,39133 906,42341 822,22 217 043,02

315 868,92680 593,02

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 217 043,02 42,39133 906,42341 822,22

341 822,22680 263,32

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 217 043,02 39,17133 906,42341 822,22

25 953,300,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00329,70

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

315 868,92680 593,02

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

217 043,02 42,39133 906,42341 822,22

341 822,22680 263,32бюджет субъекта Российской Федерации 217 043,02 39,17133 906,42341 822,22

25 953,300,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,00329,70бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

315 868,92682 363,22 217 043,02 42,39133 906,42341 822,22
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений,

обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 км3/год

Значение: 0,0000 Дата: 01.04.2020

1

2

Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений,

обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 км3/год

Значение: 0,0000 Дата: 01.04.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод на 0,02

км3/год Значение: 0, на дату

01.04.2020

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Оздоровление

Волги" (чувашская Республика-Чувашия)" на территории

Чувашской Республики-Чувашии" Соглашение Ястребов

С.Н. - заместитель Министра природных ресурсов и

экологии Российской Федерации (руководитель

федерального проекта "Оздоровление Волги") и Косулин

Н.Н. - заместитель министра природных ресурсов и

экологии Чувашской Республики (руководитель

регионального проекта "Оздоровление Волги")   от

12.12.2019г. №051-2019-G6007-1/1, приложен файл.

Результат будет достигнут по итогам 2020 года.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1.

 Минстроем России и Минприроды

России рассмотрен сводный отчет о

реализации региональных программ в

2019 году

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Отчет Минприроды Чувашии, Минстрой

России от 16.04.2020г. №2/06-4881, приложен файл.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод на 0,02

км3/год Значение: 0, на дату

01.04.2020

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Оздоровление

Волги" (Чувашская Республика-Чувашия)" на

территории Чувашской Республики-Чувашии"

Соглашение Ястребов С.Н. - заместитель Министра

природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

(руководитель федерального проекта "Оздоровление

Волги") и Косулин Н.Н. - заместитель министра

природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

(руководитель регионального проекта "Оздоровление

Волги")  от 12.12.2019г. №051-2019-G6007-1/1,

приложен файл.

Значение результата будет достигнуто по итогам 2020

года.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1.

 Минстроем России и Минприроды

России рассмотрен сводный отчет о

реализации региональных программ в

2019 году

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Прочий тип документа  Минприроды

Чувашии, Минстрой России от 16.04.2020г. №2/06-4881,

приложен файл.

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3

5 5

5

5 5 5

5 5

41
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Рис. 1. "(G6-97) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных
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Рис. 6. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных
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Рис. 7. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных
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Рис. 9. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга
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Рис. 10. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга
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