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"(R1-97) Дорожная сеть (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

рисков нет



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

44.1Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

44.1

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная

информация минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

рисков нет

94,43%44.144.1 46.7 46.7

1

65.3Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии 65.3

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация" Сводная

информация минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

рисков

95,19%65.365.3 68.6 68.6

2

29.8Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

29.8

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная

информация минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

рисков нет

96,98%29.829.8 28.9 28.9

3

91.7Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

91.7

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная

информация минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

рисков нет

90,95%91.791.7 83.4 83.4

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 2 412 681,81 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

446,281.54

1,966,400.27

1,360,000.00

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 1 360 000,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 885 555,622 537 936,11

(05) На сети автомобильных дорог

общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий0

1 23,67446 281,542 554 805,62 1 216 417,01

1 885 555,622 537 936,11

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 1 216 417,01

кассовое

исполнение

осуществляется

согласно

установленному

плану -

графику, рисков

нет

23,67446 281,542 554 805,62

2 554 805,622 412 681,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 216 417,01

кассовое

исполнение

осуществляется

согласно

установленному

плану -

графику, рисков

нет

17,47446 281,542 554 805,62

669 250,001 234 745,70

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,001 360 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

кассовое

исполнение

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

осуществляется

согласно

установленному

плану -

графику, рисков

нет

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 885 555,622 537 936,11

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1 216 417,01 23,67446 281,542 554 805,62

2 554 805,622 412 681,81бюджет субъекта Российской Федерации 1 216 417,01 17,47446 281,542 554 805,62

669 250,001 234 745,70

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,001 360 000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

1 885 555,622 537 936,11 1 216 417,01 23,67446 281,542 554 805,62
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

5



8

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная информация

минтранса чувашии  от 01.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 0.2 из 1.

1.1.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.05.2020 31.05.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная информация

минтранса Чувашии  от 31.05.2020г. №б/н, приложен

файл.

рисков нет

1.2.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.05.2020 31.05.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная информация

минтранса Чувашии  от 31.05.2020г. №б/н, приложен

файл.

рисков нет
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.04.2020 01.04.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная информация

минтранса чувашии  от 01.04.2020г. №б/н, приложен

файл.

рисков нет

1.3.1 РРП

 государственные (муниципальные

контракты) заключены

01.04.2020 01.04.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация" Сводная информация минтранса

чувашии  от 01.04.2020г. №бн, приложен файл.

1.4. РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

01.06.2020 01.06.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная инФОРМАЦИЯ " Сводная информация

минтранса чувашии  от 31.05.2020г. №б/н, приложен

файл.

рисков нет

1.4.1 РРП

 разработан проект постановления

Кабинета Министров Чувашской

Республики о распределении средств

муниципальным образованиям в

границах агломерации

01.06.2020 01.06.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "свожная информация " Сводная информация

минтранса чувашии  от 01.06.2020г. №б/н, приложен

файл.

рисков нет

1.5. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

30.04.2020 30.04.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная информация

минтранса чувашии  от 30.04.2020г. №б/н, приложен

файл.

рисков нет
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.5.1 РРП

 с органами местного самоуправления в

границах Чебоксарской агломерации

заключены соглашения о

предоставлении финансовых средств

30.04.2020 30.04.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная информация

минтранса чувашии  от 30.04.2020г. №бн, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2
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8 8 8

8
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(R1-97) Дорожная сеть (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

38.5
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Рис. 3. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
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Рис. 4. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
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Рис. 5. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
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Рис. 6. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
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Рис. 8. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
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