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"(R2-97) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

рисков нет



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

10Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых технологий

и материалов, включенных в

Реестр новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения, % в

общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог

20

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная

информация минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

рисков нет

100,00%2020 20 20

1

10Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих выполнение

работ на принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

20

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная

информация минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

рисков нет

100,00%2020 20 20

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ, % в общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 265 592,20 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

36,190.32

229,401.88

100,000.00

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 100 000,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

49 500,0049 500,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1 0,014,2149 500,00 4,21

49 500,0049 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 4,21

кассовое

исполнение

осуществляется

согласно плану

- графику,

рисков нет

0,014,2149 500,00

49 500,0049 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 4,21

кассовое

исполнение

осуществляется

согласно плану

- графику,

рисков нет

0,014,2149 500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

116 092,20116 092,20

(04) Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 211% от базового

количества 2017 года0

2 31,1736 186,1173 072,20 64 616,90

116 092,20116 092,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 64 616,90

кассовое

исполнение

осущ5ествляетс

я по плану,

рисков нет

31,1736 186,1173 072,20

116 092,20116 092,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 64 616,90

кассовое

исполнение

осущ5ествляетс

я по плану,

рисков нет

31,1736 186,1173 072,20

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

100 000,00100 000,00

(05) Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением свыше

300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)0

3 0,000,00100 000,00 0,00

100 000,00100 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00

кассовое

исполнение

палнируется в 3

квартале 2020

года, рисков нет

0,000,00100 000,00

100 000,00100 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00

кассовое

исполнение

палнируется в 3

квартале 2020

года, рисков нет

0,000,00100 000,00

0,00100 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00100 000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00

кассовое

исполнение

палнируется в 3

квартале 2020

года, рисков нет

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

265 592,20265 592,20

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

64 621,11 13,6336 190,32222 572,20

265 592,20265 592,20бюджет субъекта Российской Федерации 64 621,11 13,6336 190,32222 572,20

0,00100 000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,00100 000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

265 592,20265 592,20 64 621,11 13,6336 190,32222 572,20
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

2

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до

211% от базового количества 2017 года

Значение: 142,0000 Дата: 31.12.2020

3

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов

управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300

тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата: 01.11.2020

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом) Значение: 0, на

дату 01.11.2020

01.11.2020 01.11.2020 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная информация

минтранса чувашии  от 01.07.2020г. №б/н, приложен

файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 0.1 из 0.

1.1.

 Сформированы (утверждены)

технические документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

01.04.2020 01.04.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация" Сводная информация минтранса

чувашии от 01.04.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.2.

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

01.07.2020 01.07.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная информация

минтранса чувашии  от 01.07.2020г. №б/н, приложен

файл.

рисков нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3

4

5 5

5

6 6 6

7

17

19

3

4

5 5

5

5

6 6 6

0

5

10

15

20

25

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(R2-97) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

20 20 20 20 20 20 20 20

-5

0

5

10

15

20

25

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0

0 0 0

20 20 20 20

0

20 20 20 20

-5

0

5

10

15

20

25

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
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Рис. 4. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
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