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Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 31 мая 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

256.12

566.62

Сводный бюджет МО

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 822,74 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

822,74822,74

(01) Органы исполнительной

власти Чувашской Республики и

органы местного самоуправления

в Чувашской Республике

подключены к информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»0

1 777,37 31,13256,12822,74

822,74822,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 777,37 31,13256,12822,74

822,74822,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 777,37 31,13256,12822,74

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

822,74822,74 777,37 31,13256,12822,74
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

822,74822,74 777,37 31,13256,12822,74

822,74822,74 777,37 31,13256,12822,74

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской

Республике подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1

2

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты подключены к информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

1

3

Государственные образовательные организации Чувашской Республики, реализующие образовательные

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего

профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,

подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и

органы местного

самоуправления в Чувашской

Республике подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 40, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риск невыполнения отсутствует. Предоставлена

информация : 40 из 40.

1.

ПК

 Получение результатов

обследования текущего

состояния обеспеченности

инфраструктурой связи в

Чувашской Республике

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе. Риск невыполнения отсутствует.

1.1.

РРП

 Проведение обследования

текущего состояния

обеспеченности

инфраструктурой связи в

Чувашской Республике

KT_Number=0}

15.06.2020 15.06.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

1.1.1

Фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты

подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 40, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риск невыполнения отсутствует. Предоставлена

информация : 40 из 40.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

ПК

 Получение результатов

обследования текущего

состояния обеспеченности

инфраструктурой связи

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Левицкая И. Н.

В работе. Риск невыполнения отсутствует.

2.1.

РРП

 Проведение обследования

текущего состояния

обеспеченности

инфраструктурой связи

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов

KT_Number=0}

15.06.2020 15.06.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

2.1.1

Государственные

образовательные организации

Чувашской Республики,

реализующие образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего образования, среднего

профессионального

образования, и муниципальных

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего образования,

подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 40, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риск невыполнения отсутствует. Предоставлена

информация : 40 из 40.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ПК

 Получение результатов

обследования текущего

состояния обеспеченности

инфраструктурой связи

государственных

образовательных организаций

Чувашской Республики,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего образования, среднего

профессионального

образования, и муниципальных

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего образования

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Ширшов А. А.

В работе. Риск невыполнения отсутствует.

3.1.

РРП

 Проведение обследования

текущего состояния

обеспеченности

инфраструктурой связи

государственных

образовательных организаций

Чувашской Республики,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего образования, среднего

профессионального

образования, и муниципальных

образовательных организаций,

15.06.2020 15.06.2020 Ширшов А. А.

В работе.

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего образования

KT_Number=0}
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3 3 3 3 3 3

6

3 3 3

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D2-97) Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


