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______________
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2,000.00

Бюджет субъекта

на 31 мая 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 мая 2020 года

Всего: 2 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

2,356.70

Сводный бюджет МО

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 2 356,70 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

46,7046,70

(4.1) Количество компаний,

использующих зонтичный бренд

продукции АПК (сделано в

России) составило: в 2019 г. не

менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2

шт; в 2021 г. не менее 2 шт; в 2022

г. не менее 2 шт; в 2023 г. не менее

2 шт; в 2024 г. не менее 2 шт 0

1 0,00 0,000,0046,70

46,7046,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

В январе-мае финансирование

не предусмотрено

0,000,0046,70

46,7046,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

В январе-мае финансирование

не предусмотрено

0,000,0046,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

2 310,004 310,00

(4.2) Участие в дегустационно-

демонстрационных мероприятиях,

бизнес-миссиях, коллективных

экспозициях предприятий АПК

2 0,00 0,000,002 310,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Чувашской Республики в составе

Российских экспозиций на

международных выставках: - в

2019 г. – количество

дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2020 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2021 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2022 г. –
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2023 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт. 0

2 310,002 310,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

В январе-мае финансирование

не предусмотрено

0,000,002 310,00

2 310,002 310,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

В январе-мае финансирование

не предусмотрено

0,000,002 310,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,002 000,00внебюджетные источники2.4 0,00

В январе-мае финансирование

не предусмотрено

0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 356,704 356,70 0,00 0,000,002 356,70

2 356,702 356,70 0,00 0,000,002 356,70

2 356,702 356,70 0,00 0,000,002 356,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,002 000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием

ФГИС «Меркурий»

1

2

Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило:

в 2019 г. не менее 2 шт;

в 2020 г. не менее 2 шт;

в 2021 г. не менее 2 шт;

в 2022 г. не менее 2 шт;

в 2023 г. не менее 2 шт;

в 2024 г. не менее 2 шт

2

3

Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях

предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:

- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.

2



9

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Оформлены ветеринарные

сопроводительные документы

(ВСД) в электронном виде с

использованием ФГИС

«Меркурий» Значение: 0, на

дату 15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Мониторинговая группа Управления Россельхознадзора

по Чувашской Республике и Ульяновской области ежедневно

проводит анализ оформления электронных ветеринарных

сопроводительных документов ФГИС «Меркурий». С начала

2020 года специалистами Управления выявлено 3647 электронных

ветеринарных сопроводительных документов, оформленных с

нарушениями. Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

ПК

 Документ разработан

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Лисицин С. В.

В работе. Мониторинговая группа Управления Россельхознадзора

по Чувашской Республике и Ульяновской области ежедневно

проводит анализ оформления электронных ветеринарных

сопроводительных документов ФГИС «Меркурий». С начала

2020 года специалистами Управления выявлено 3647 электронных

ветеринарных сопроводительных документов, оформленных с

нарушениями. Основными нарушениями являлись: - сертификация

продукции с истекшим сроком годности для реализации в пищу

людям; - сертификация продукции с авансовыми датами

выработки; - превышение полномочий по оформлению эВСД; -

несвоевременное гашение эВСД.

1.1.

Количество компаний,

использующих зонтичный

бренд продукции АПК

(сделано в России) составило: в

2019 г. не менее 2 шт; в 2020 г.

не менее 2 шт; в 2021 г. не

менее 2 шт; в 2022 г. не менее 2

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Между ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко

Продукт» подписано соглашение о сотрудничестве. 17 апреля

ректор Чувашской государственной сельскохозяйственной

академии Андрей Макушев и директор компании «Эко Продукт»

Александр Гарфельд подписали соглашение о сотрудничестве.

Предоставлена информация : 2 из 2.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

шт; в 2023 г. не менее 2 шт; в

2024 г. не менее 2 шт Значение:

2, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

ПК

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Сергеева О. В.

В работе. Между ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко

Продукт» подписано соглашение о сотрудничестве. 17 апреля

ректор Чувашской государственной сельскохозяйственной

академии Андрей Макушев и директор компании «Эко Продукт»

Александр Гарфельд подписали соглашение о сотрудничестве.

Предметом соглашения является научно-производственная

деятельность в области создания «Органического поля ФГБОУ

ВО Чувашская ГСХА» на одном из земельных участков академии

в Учебном научно-производственном центре «Студенческий». На

«Органическом поле ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА» уже с этого

года будут проводиться сельскохозяйственные работы с

намеренной минимизацией использования синтетических

удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых

добавок, а для увеличения урожайности, обеспечения культурных

растений элементами минерального питания, борьбы с

вредителями и сорняками, будет активнее применяться эффект

севооборотов, органических удобрений, различных методов

обработки почвы. Академия и компания «Эко Продукт» будут

стремиться объединять традиции, нововведения и науку для

улучшения состояния окружающей среды, поддержания здоровья

почвы, экосистем и человека на конкретной территории.

2.1.

ПК

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Сергеева О. В.

В работе. Между ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко

Продукт» подписано соглашение о сотрудничестве. 17 апреля

ректор Чувашской государственной сельскохозяйственной

академии Андрей Макушев и директор компании «Эко Продукт»

Александр Гарфельд подписали соглашение о сотрудничестве. В

настоящее время рассматриваются новые заявки для получения

сертификатов качества.

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Участие в дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях,

коллективных экспозициях

предприятий АПК Чувашской

Республики в составе

Российских экспозиций на

международных выставках: - в

2019 г. – количество

дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2020 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2021 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата:

В работе.27-28 февраля 2020 года в торговом комплексе

«Николаевский» города Чебоксары проведена ХII

Межрегиональная выставка «Картофель-2020». Организаторами

выставки являются Кабинет Министров Чувашской Республики,

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики,

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский институт

картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха и казенное унитарное

предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» при

поддержке Министерства сельского хозяйства Российской

Федерации и Союза участников рынка картофеля и овощей

(Картофельного Союза). В рамках отраслевой выставки проведена

научно-практическая конференция «Картофелеводство России:

актуальные проблемы селекции и семеноводства» и два круглых

стола по темам: «Развитие селекции и семеноводства картофеля.

Новые перспективные сорта российских оригинаторов»,

«Инновационные технологии производства и переработки

картофеля и возможности развития общего рынка в рамках ЕАЭС

(на примере агропредприятий Картофельного Союза)».

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2022 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2023 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт. Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

ПК

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.07.2020 31.07.2020 Загребаева М. А.

В работе. В рамках реализации регионального проекта «Экспорт

продукции АПК» контракты заключаются в соответствии с

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Загребаева М. А.

В работе. В рамках реализации регионального проекта «Экспорт

продукции АПК» контракты заключаются в соответствии с

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(T2-97) Экспорт продукции АПК"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


