
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Степанов Владимир Геннадьевич

_____________

(подпись)

"(N4-97) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Чувашская Республика -

Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

35,347.96

109,727.04

Бюджет субъекта

на 31 мая 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 мая 2020 года

Всего: 145 075,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

106,332.70

Сводный бюджет МО

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 106 332,70 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

106 332,70106 332,70

(06.04.04) Не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций будут

дооснащены медицинскими

изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»0

1 91 650,00 0,000,00106 332,70

106 332,70106 332,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 91 650,00 0,000,00106 332,70

106 332,70106 332,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 91 650,00 0,000,00106 332,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00

(06.07.09) Будет оказана

медицинская помощь женщинам в

период беременности, родов и в

послеродовый период, в том числе

за счет средств родовых

сертификатов0

2 0,00 24,3735 347,960,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00внебюджетные источники2.4 0,00

Данные государственного

учреждения - регионального

отделения Фонда социального

страхования Российской

Федерации по Чувашской

Республике - Чувашии за

январь-май 2020 года

24,3735 347,960,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

106 332,70251 407,70 91 650,00 14,0635 347,96106 332,70

106 332,70106 332,70 91 650,00 0,000,00106 332,70

106 332,70106 332,70 91 650,00 0,000,00106 332,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00 0,00 24,3735 347,960,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций  будут

дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

1

2

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью

сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)

1

3 В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии 1

4

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В симуляционных центрах

будут обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

Значение: 0.142, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата:

В работе.С января 2019 г. по май 2020 г. в симуляционных центрах

прошли обучение 84 специалиста в области перинатологии,

неонатологии и педиатрии. Предоставлена информация : 0.084 из

0.142.

1.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Кондратьева Н. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Обучение специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Кондратьева Н. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1

Не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

будут дооснащены

медицинскими изделиями и

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в

соответствии с приказом

Минздрава России от 7 марта

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 27.8 из 95.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

Значение: 95, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

ПК

 Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

25.07.2020 25.07.2020 Григорьева З. А.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2.1.

РРП

 Дооснащение медицинскими

изделиями и реализация

организационно-

планировочных решений

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

25% детских

25.07.2020 25.07.2020 Григорьева З. А.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

Увеличен охват детей в

возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими осмотрами с

целью сохранения их

репродуктивного здоровья

(доля от общего числа детей

подлежащих осмотрам)

Значение: 65, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата:

В работе.В январе-марте 2020 года охват профилактическими

медицинскими осмотрами детей в возрасте 15–17 лет составил

23,1% (приказом Минздрава Чувашии от 20.03.2020 № 402

проведение профосмотров и диспансеризации населения

приостановлено до особого распоряжения). Предоставлена

информация : 23.1 из 65.

3.

ПК

 Проведено за 2 квартал не

менее 25 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Григорьева З. А.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

3.1.

РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

30.06.2020 30.06.2020 Григорьева З. А.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а

также по вопросам

необходимости проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

KT_Number=0}

Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 24.8,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата:

В работе.С января 2019 г. по апрель 2020 г. получили

медицинскую помощь за счет средств родовых сертификатов

15,772 тыс. женщин. Предоставлена информация : 15.772 из 24.8.

4.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.07.2020 20.07.2020 Григорьева З. А.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

4.1.

РРП

 Оказание медицинской

помощи женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов
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Рис. 1. "(N4-97) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


