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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата
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1

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики, за 2020

год

1
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п
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контрольной точки, мероприятия

Ответственный
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Реализована программа

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чувашской Республики, за 2020

год Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.

ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Горборукова И. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Медицинский портал

"Здоровая Чувашия"" Ссылка Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 31.05.2020г. №-, указана ссылка.

Активная работа по информированию населения о медицинских

услугах, оказываемых на территории республики, ведется на

официальных сайтах медицинских организаций, а также в

социальных сетях «Вконтакте», «Instagram». Важнейшей

платформой по продвижению акций и информации является

медицинский портал «Здоровая Чувашия», который является

единой точкой входа на сайты всех медицинских организаций.

Здесь также есть единая точка доступа на виртуальные «школы

здоровья», где размещается актуальная информация по

профилактике различных заболеваний, о ведении ЗОЖ. Сайты

медицинского портала «Здоровая Чувашия» ежедневно посещает

около 13 тыс. посетителей.

1.1.

РРП

 Подготовка информационных

01.06.2020 01.06.2020 Горборукова И. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1.

1.1.1
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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материалов для обеспечения

реализации коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чувашской Республики

KT_Number=0}

"Высокотехнологичные методы обследования в Республиканской

клинической офтальмологической больнице" Ссылка БУ

"Республиканская клиническая офтальмологическая больница"

Минздрава Чувашии от 27.01.2020г. №-, указана ссылка. 2.

"Витреоретинальная хирургия в Республиканской клинической

офтальмологической больнице" Ссылка БУ "Республиканская

клиническая офтальмологическая больница" Минздрава Чувашии

от 07.02.2020г. №-, указана ссылка. 3. "Отслойка сетчатки"

Ссылка БУ "Республиканская клиническая офтальмологическая

больница" Минздрава Чувашии от 06.03.2020г. №-, указана

ссылка. 4. "Буклет "Городская стоматология"" Ссылка АУ

«Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава

Чувашии от 31.05.2020г. №-, указана ссылка. 5. "Буклет "БУ

"Президентский перинатальный центр" Минздрава Чувашии""

Иное БУ "Президентский перинатальный центр" Минздрава

Чувашии от 31.05.2020г. №-, приложен файл. 6. "Буклет

"Государственная поддержка семьи ЭКО"" Иное БУ

"Президентский перинатальный центр" Минздрава Чувашии от

31.05.2020г. №-, приложен файл. 7. "Видеоролик

"Республиканская клиническая офтальмологическая больница""

Ссылка БУ "Республиканская клиническая офтальмологическая

больница" Минздрава Чувашии от 29.11.2019г. №-, указана

ссылка.
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Рис. 1. "(N8-97) Развитие экспорта медицинских услуг (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


