
ОДОБРЕН
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Руководитель

регионального проекта —
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(подпись)

"(N7-97) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

(Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 31 мая 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

461,150.02

107,901.50

Сводный бюджет МО

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 569 051,52 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

569 051,52569 051,52

(09) В Чувашской Республике

реализован региональный проект

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52

569 051,52569 051,52

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52

569 051,52569 051,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

569 051,52569 051,52 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52

569 051,52569 051,52 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52

569 051,52569 051,52 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% структурных

подразделений медицинских организаций

1

2

Не менее 90% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики

обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-

социальной экспертизы

2

3

Организовано не менее 8036 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и

эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в

медицинских организациях государственной системы здравоохранения Чувашской Республики

1

4

В Чувашской Республике функционирует централизованная подсистема государственной информационной

системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все

медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго и третьего уровней.

1

5

В Чувашской Республике реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации

государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечена защищенная сеть

передачи данных, к которой

подключены не менее 80%

структурных подразделений

медицинских организаций

Значение: 80, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 100 из 80.

1.

ПК

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году

заключены

KT_Number=0}

01.05.2020 06.05.2020 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по

приобретению средств криптографической защиты информации"

Контракт между БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО «КСБ-Софт»

от 06.05.2020г. №09-0683, приложен файл. 2. "Оказание услуг по

обеспечению безопасности информации, обрабатываемой в

информационных системах БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Министерства здравоохранения Чувашской

Республики" Контракт между БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО «КСБ-Софт»

от 06.04.2020г. №03-0442, приложен файл. 3. "Оказание услуг по

приобретению системы антивирусной защиты" Контракт между

БУ "Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО «Софт Компьютер» от 06.05.2020г. №

10-0681, приложен файл.

1.1.

РРП

 Заключение контрактов на

закупку расширенной

технической поддержки VipNet

с обновлением сертификатов

01.05.2020 06.05.2020 Родионов А. Т.

Выполнено. Просрочка 5 дней. Подтверждающие документы: 1.

"Оказание услуг по приобретению средств криптографической

защиты " Контракт между БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО «КСБ-Софт»

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ФСБ и ФСТЭК

KT_Number=0}

от 06.05.2020г. №09-0683, приложен файл. 2. "Оказание услуг по

обеспечению безопасности информации, обрабатываемой в

информационных системах БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Министерства здравоохранения Чувашской

Республики" Контракт между БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии и

ООО «КСБ-Софт» от 06.04.2020г. №03-0442, приложен файл. 3.

"Оказание услуг по приобретению системы антивирусной

защиты" Контракт между БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии и ООО «Софт

Компьютер» от 06.05.2020г. №10-0681, приложен файл.

Не менее 90% медицинских

организаций государственной

системы здравоохранения

Чувашской Республики

обеспечивают

межведомственное

электронное взаимодействие, в

том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы

Значение: 50, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 60 из 50.

2.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2.1.

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

медико-санитарную помощь, в

том числе

специализированную, в

соответствии с требованиями

Минздрава России

KT_Number=0}

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2.2.

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях стационара,

в соответствии с требованиями

Минздрава России

KT_Number=0}

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2.2.1

Организовано не менее 8036

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России

в медицинских организациях

государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики Значение: 7725, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 7436 из 7725.

3.

ПК

 Проведены закупочные

процедуры и заключены

01.06.2020 01.06.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Акт об исполнении

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

контракты для организации

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России

KT_Number=0}

обязательств по контракту на поставку коммутаторов" Акт между

БУ "Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Софт Компьютер" от 12.05.2020г. №

01-0267, приложен файл. 2. "Акт об исполнении обязательств по

контракту на поставку технических средств электронной подписи

" Акт между БУ "Медицинский информационно аналитический

центр" Минздрава Чувашии и ООО "Секьюр-Маркет" от

06.05.2020г. №04-0414, приложен файл. .

РРП

 Размещение аукционов и

заключение контрактов на

закупку компьютерного,

сетевого оборудования для

оснащения медицинских

организаций и рутокенов ЭЦП

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка

коммутаторов" Контракт между БУ "Медицинский

информационно аналитический центр" Минздрава Чувашии и

ООО "Софт Компьютер" от 19.03.2020г. №01-0267, приложен

файл. 2. "Поставка технических средств электронной подписи"

Контракт между БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "Секьюр-

Маркет" от 06.04.2020г. №04-0414, приложен файл.

3.1.1

РРП

 Размещение аукционов и

заключение контрактов на

закупку оборудования для

оснащения телемедицинских и

мобильных консультационных

пунктов

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка

оборудования для пунктов телемедицинских консультаций (ТМК)

в составе: системный блок, клавиатура, мышь компьютерная,

монитор, подключаемый к компьютеру, PTZ-камера, модуль

конференцсвязи (спикерфон), телевизор, многофункциональное

устройство (МФУ)" Извещение Государственной службы

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от

19.05.2020г. №202003152000084002 , указана ссылка. 2.

"Поставка оборудования для телемедицинских консультаций

(ТМК) в территориально выделенных структурных

подразделениях медицинских организаций" Извещение

3.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Государственной службы Чувашской Республики по

конкурентной политике и тарифам от 22.05.2020г. №

0115200001120000991, указана ссылка.

В Чувашской Республике

функционирует

централизованная подсистема

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго

и третьего уровней. Значение:

1, на дату 31.12.2022

KT_Number=0}

31.12.2022 31.12.2022 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 1 из 1.

4.

ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а) (информационной

системы)

KT_Number=0}

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка сервера

видеоконференцсвязи" Акт приема-передачи между БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии и ООО «Софт Компьютер» от 07.05.2020г. №-,

приложен файл. Риски недостижения отсутствуют.

4.1.

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка сервера

видеоконференцсвязи" Контракт между БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии и

ООО «Софт Компьютер» от 10.04.2020г. №08-0513, приложен

файл.

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

«Телемедицинские

консультации».

KT_Number=0}

В Чувашской Республике

реализован региональный

проект «Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 1.

5.

ПК

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи

сервера видеоконференцсвязи" Акт приема-передачи между БУ

"Медицинский информационно аналитический центр" Минздрава

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

KT_Number=0}

Чувашии и ООО «Софт Компьютер» от 07.05.2020г. №-,

приложен файл. .

РРП

 Размещение аукционов на

закупку серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) республиканского

центра обработки данных,

обеспечивающего

функционирование

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Чувашской Республики

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка сервера

видеоконференцсвязи" Контракт между БУ "Медицинский

информационно аналитический центр" Минздрава Чувашии и

ООО «Софт Компьютер» от 10.04.2020г. №08-0513, приложен

файл.

5.1.1

ПК

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию компьютерной

техники для создания

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

и информационно-

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка

многофункциональных устройств (МФУ) для фельдшерско-

акушерских пунктов (ФАП" Контракт между БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии и

ООО «Объединенная поставочная компания» от 31.03.2020г. №02

5.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

коммуникационного

оборудования в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов

Российской Федерации.

KT_Number=0}

-0311, приложен файл. 2. "Поставка принтеров для

автоматизированных рабочих мест (АРМ) врачей" Контракт

между БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии и ООО «Базис» от 21.05.2020г. №13-0719,

приложен файл. 3. "Поставка многофункциональных устройств

(МФУ) для фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)" Акт

приема-передачи между БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии и ООО «Объединенная

поставочная компания» от 03.04.2020г. №-, приложен файл. Риски

недостижения отсутствуют.

РРП

 Размещение аукционов на

закупку компьютерной техники

для создания

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

и информационно-

коммуникационного

оборудования в

государственных медицинских

организациях Чувашской

Республики

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка принтеров

для автоматизированных рабочих мест (АРМ) врачей" Извещение

Государственной службы Чувашской Республики по

конкурентной политике и тарифам от 20.04.2020г. №

0115200001120000719, указана ссылка. 2. "Поставка

многофункциональных устройств (МФУ) для фельдшерско-

акушерских пунктов (ФАП)" Извещение Государственной

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и

тарифам от 06.03.2020г. №0115200001120000311, указана ссылка.

3. "Оказание услуг по поставке средств защиты информации"

Извещение Государственной службы Чувашской Республики по

конкурентной политике и тарифам от 08.05.2020г. №

0115200001120000860, указана ссылка.

5.2.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N7-97) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


