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"(L2-97) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

14

Условная

единица

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК), ед.

нарастающим итогом

12

Риски недостижения отсутствует

85,71%1312 14 14

1

6

Условная

единица

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с региональными

центрами компетенций - РЦК),

ед. нарастающим итогом

7

Риски недостижения отсутствует

70,00%86 10 10

2

11

Условная

единица

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно, ед.

нарастающим итогом

11

Риски недостижения отсутствует

61,11%1511 18 18

3

60Процент

Доля предприятий от общего

числа предприятий, вовлеченных

в национальный проект, на

которых прирост

производительности труда

0

Показатель рассчитывается ежегодно.

ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с тем, что в соответствии с

Методикой расчета показателей

производительности труда предприятия,

отрасли, субъекта Российской Федерации

0,00%00 80 80

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

соответствует целевым

показателям , процент

национального проекта «Производительность

труда и поддержка занятости», утвержденной

приказом Министерства экономического

развития Российской Федерации от 28 декабря

2018 г. № 748, расчет показателя

осуществляется по итогам года

206Человек

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках реализации

мероприятий повышения

производительности труда под

федеральным управлением (с

ФЦК), человек нарастающим

итогом

273

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Иное Минпромэнерго Чувашии от

02.07.2020г. №2020/3-1317, приложен файл.

По информации Федерального центра

компетенции (письмо от 02.07.2020 2020/3-

1317) в 2 квартале т.г. проведено обучение 273

чел. силами ФЦК

231,36%0259 273 118

5

72Человек

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках реализации

мероприятий повышения

производительности труда под

региональным управлением (с

РЦК), человек нарастающим

итогом

83

Существует риск:

обучение   сотрудников предприятий -

участников силами РЦК  не проводилось,

Причина риска: в связи с запретом на

проведение массовых мероприятий, сложной

санитарно-эпидемиологической обстановкой,

связанной с распространением новой

короновирусной инфекции (COVID-19),

Вероятность: 70%, ожидаемая дата

наступления: 31.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В июле 2020г планируется обучить не менее

25 человек (ПК «ЧАЗ» и ООО «ЭлекКом

логистика»)., срок исполнения 31.07.2020.

Недостижение показателя

76,85%9983 108 108

6

24Человек

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках реализации

мероприятий по повышению

производительности труда

самостоятельно, человек

нарастающим итогом

24

Существует риск:

обучение  сотрудников предприятий -

участников  самостоятельно не проводилось,

Причина риска: в связи с запретом на

проведение массовых мероприятий, сложной

санитарно-эпидемиологической обстановкой,

связанной с распространением новой

короновирусной инфекции (COVID-19),

Вероятность: 70%, ожидаемая дата

наступления: 31.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В конце июля 2020г планируется обучение,

15,38%930 156 156

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

срок исполнения 31.07.2020.

недостижения показателя
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 29 680,40 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

3,035.15

26,645.25

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

29 680,4029 680,40

(07) Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях -

участниках национального проекта под

региональным управлением (совместно

с экспертами региональных центров

компетенций - РЦК) на базе

сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях0

1 10,233 035,1529 635,98 6 025,88

29 680,4029 680,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 6 025,88 10,233 035,1529 635,98

29 680,4029 680,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 6 025,88 10,233 035,1529 635,98

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

29 680,4029 680,40

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6 025,88 10,233 035,1529 635,98

29 680,4029 680,40бюджет субъекта Российской Федерации 6 025,88 10,233 035,1529 635,98

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

29 680,4029 680,40 6 025,88 10,233 035,1529 635,98
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований,

программ обучения, направленных на повышение производительности труда

Значение: 108,0000 Дата: 29.12.2020

1 1

2

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях

- участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных

центров компетенций - РЦК)  на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной

системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

Значение: 8,0000 Дата: 30.06.2020

7

3

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях

- участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных

центров компетенций - РЦК)  на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной

системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

Значение: 13,0000 Дата: 30.06.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проведено обучение сотрудников

предприятий – участников

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами РЦК)

посредством специализированных

тренингов, тестирований, программ

обучения, направленных на повышение

производительности труда Значение:

108, на дату 29.12.2020

29.12.2020 30.09.2020 Лекарев С. Н.

Информация по значению результата: В работе.риск

недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 108 из 108.

1.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.06.2020 29.06.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Лист присуствие на тренинге " Иное Минпромэнерго

Чувашии от 29.06.2020г. №б/н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

1.2. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2020 30.09.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

риск недостижения отсутствует



10

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях -

участниках национального проекта

под региональным управлением

(совместно с экспертами

региональных центров компетенций -

РЦК) на базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и

информационной поддержки

программ повышения

производительности труда на

предприятиях Значение: 8, на дату

30.06.2020

30.06.2020 30.12.2020 Лекарев С. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию

8 единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с

вводимыми ограничениями на предприятиях, вошедших в

региональный проект, в целях предупреждение

распространение новой коронавирусной и инфекции в

республике, Вероятность: 80%, ожидаемая дата

наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено

письмо в адрес Минэкономразвития России о переносе

контрольных точек на 30 декабря 2020 года, срок

исполнения 30.12.2020.

Существует риск недостижение

Просрочка 182 дня.

Предоставлена информация : 8 из 8.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Существует риск:

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию

8 единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с

вводимыми ограничениями на предприятиях, вошедших в

региональный проект, в целях предупреждение

распространение новой коронавирусной и инфекции в

республике., Вероятность: 80%, ожидаемая дата

наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии № 03/09-685 от 13 мая 2020

года направлено письмо в адрес Минэкономразвития

России о переносе контрольных точек на 30 декабря 2020

года, срок исполнения 30.12.2020, Письмом от 19 июня

2020 года Минэкономразвития России информирует, что

"Предложения по изменению показателей будут

вынесены на Проектный комитет по итогам анализа

последствий распространения коронавирусной

инфекции».

Недостижение контрольной точки



12

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Существует риск:

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию

8 единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с

вводимыми ограничениями на предприятиях, вошедших в

региональный проект, в целях предупреждение

распространение новой коронавирусной и инфекции в

республике., Вероятность: 80%, ожидаемая дата

наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии № 03/09-685 от 13 мая 2020

года направлено письмо в адрес Минэкономразвития

России о переносе контрольных точек на 30 декабря 2020

года, срок исполнения 30.12.2020, Письмом от 19 июня

2020 года Минэкономразвития России информирует, что

"Предложения по изменению показателей будут

вынесены на Проектный комитет по итогам анализа

последствий распространения коронавирусной

инфекции».

Недостижение контрольной точки



13

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.3. ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Существует риск:

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию

8 единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с

вводимыми ограничениями на предприятиях, вошедших в

региональный проект, в целях предупреждение

распространение новой коронавирусной и инфекции в

республике., Вероятность: 80%, ожидаемая дата

наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии № 03/09-685 от 13 мая 2020

года направлено письмо в адрес Минэкономразвития

России о переносе контрольных точек на 30 декабря 2020

года, срок исполнения 30.12.2020, Письмом от 19 июня

2020 года Минэкономразвития России информирует, что

"Предложения по изменению показателей будут

вынесены на Проектный комитет по итогам анализа

последствий распространения коронавирусной

инфекции».

Недостижение контрольной точки



14

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.4. ПК

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Существует риск:

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию

8 единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с

вводимыми ограничениями на предприятиях, вошедших в

региональный проект, в целях предупреждение

распространение новой коронавирусной и инфекции в

республике., Вероятность: 80%, ожидаемая дата

наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии № 03/09-685 от 13 мая 2020

года направлено письмо в адрес Минэкономразвития

России о переносе контрольных точек на 30 декабря 2020

года, срок исполнения 30.12.2020, Письмом от 19 июня

2020 года Минэкономразвития России информирует, что

"Предложения по изменению показателей будут

вынесены на Проектный комитет по итогам анализа

последствий распространения коронавирусной

инфекции».

Недостижение контрольной точки



15

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.5. ПК

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Существует риск:

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию

8 единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с

вводимыми ограничениями на предприятиях, вошедших в

региональный проект, в целях предупреждение

распространение новой коронавирусной и инфекции в

республике., Вероятность: 80%, ожидаемая дата

наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии № 03/09-685 от 13 мая 2020

года направлено письмо в адрес Минэкономразвития

России о переносе контрольных точек на 30 декабря 2020

года, срок исполнения 30.12.2020, Письмом от 19 июня

2020 года Минэкономразвития России информирует, что

"Предложения по изменению показателей будут

вынесены на Проектный комитет по итогам анализа

последствий распространения коронавирусной

инфекции».

Недостижение контрольной точки
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.6. ПК

 Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Существует риск:

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию

8 единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с

вводимыми ограничениями на предприятиях, вошедших в

региональный проект, в целях предупреждение

распространение новой коронавирусной и инфекции в

республике, Вероятность: 80%, ожидаемая дата

наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии № 03/09-685 от 13 мая 2020

года направлено письмо в адрес Минэкономразвития

России о переносе контрольных точек на 30 декабря 2020

года, срок исполнения 30.12.2020, Письмом от 19 июня

2020 года Минэкономразвития России информирует, что

"Предложения по изменению показателей будут

вынесены на Проектный комитет по итогам анализа

последствий распространения коронавирусной

инфекции»..

Недостижение контрольной точки



17

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.7. ПК

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Существует риск:

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию

8 единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с

вводимыми ограничениями на предприятиях, вошедших в

региональный проект, в целях предупреждение

распространение новой коронавирусной и инфекции в

республике, Вероятность: 80%, ожидаемая дата

наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии № 03/09-685 от 13 мая 2020

года направлено письмо в адрес Минэкономразвития

России о переносе контрольных точек на 30 декабря 2020

года, срок исполнения 30.12.2020, Письмом от 19 июня

2020 года Минэкономразвития России информирует, что

"Предложения по изменению показателей будут

вынесены на Проектный комитет по итогам анализа

последствий распространения коронавирусной

инфекции»..

Недостижение контрольной точки
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.

Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях -

участниках национального проекта

под региональным управлением

(совместно с экспертами

региональных центров компетенций -

РЦК) на базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и

информационной поддержки

программ повышения

производительности труда на

предприятиях Значение: 13, на дату

30.06.2021

30.06.2021 30.06.2021 Лекарев С. Н.

Информация по значению результата: В работе.риск

недостижение отсутствует

Предоставлена информация : 13 из 13.

3.1. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

риск недостижения отсутствует

3.1.1 РНП

 Прохождение экспертами РЦК оценки

знаний/навыков для дальнейшей

самостоятельной работы в субъекте РФ

29.05.2020 29.05.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо " Иное Минпромэнерго Чувашии от

06.04.2020г. №2020/3-909, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

9 9 9

10 10 10

14

1 1 1

2

2

2 2

3

0

5

10

15

20

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(L2-97) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"
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Рис. 1. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением 

(с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением 

(с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом
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Рис. 3. Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения

производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения

производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением

(с ФЦК), ед. нарастающим итогом
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением

(с ФЦК), ед. нарастающим итогом
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Рис. 7. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед.

нарастающим итогом
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Рис. 8. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед.

нарастающим итогом
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Рис. 9. Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост

производительности труда соответствует целевым показателям , процент
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост

производительности труда соответствует целевым показателям , процент
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Рис. 11. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению

производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению

производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом
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Рис. 13. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения

производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом
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Рис. 14. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения

производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом
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