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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.5

Миллиард

долларов

Объем экспорта

конкурентоспособной

промышленной продукции 0.189 94,97%0.1890.189 0.199 0.199

1

0.325

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

химической промышленности

0.1045 96,58%0.10450.1045 0.1082 0.1082

2

0.018

Миллиард

долларов

Объем экспорта

металлургической

промышленности 0.0033 97,06%0.00330.0033 0.0034 0.0034

3

0.14

Миллиард

долларов

Объем экспорта

лесопромышленного комплекса

0.0052 98,11%0.00520.0052 0.0053 0.0053

4

0.08

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

легкой промышленности

0.002 95,24%0.0020.002 0.0021 0.0021

5

0.32Миллиард

Объем экспорта прочей

продукции

0.01 90,91%0.010.01 0.011 0.011

6



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

долларов

4.6Процент

Доля экспорта в валовом

региональном продукте

4.6 90,20%4.64.6 5.1 5.1

7

5Единица

Заключено соглашений о

поддержке корпо-ративных

программ международной

конкурентоспособности в

промышленности

2

Заключение соглашений осуществлется в

рамках реализации постановления

Правительства Российской Федерации от

23.02.2019 № 191 «О государственной

поддержке организаций, реализующих

корпоративные программы повышения

конкурентоспособности, и внесении

изменений в Правила предоставления из

федерального бюджета субсидии в виде

имущественного взноса Российской

Федерации в государственную корпорацию

«Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)» на

возмещение части затрат, связанных с

поддержкой производства

высокотехнологичной продукции». В 2

квартале 2020 г. Минпромторгом России не

объявлен квалификационный отбор для

формирования перечней производителей

федерального и регионального значений

50,00%22 4 4

8

0.3

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

машиностроения

0.064 92,75%0.0640.064 0.069 0.069

9



4

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») первоочередных мер по

совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям

промышленности Чувашской Республики

Значение: 0,0000 Дата: 01.01.2020

1

2

Обеспечение и контроль за подачей предприятиями, прошедшими квалификационный отбор, заявлений для

заключения соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидии.

Значение: 0,0000 Дата: 31.05.2022

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Разработка и утверждение плана

мероприятий («дорожной карты»)

первоочередных мер по

совершенствованию отраслевого

регулирования в целях развития

экспорта по приоритетным

отраслям промышленности

Чувашской Республики Значение: 0, на

дату 01.01.2020

01.01.2020 30.01.2020 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "протокол" Протокол Протокол Проектный комитет по

реализации региональных проектов, направленных на

реализацию национального проекта "Международная

кооперация и экспорт"  от 30.01.2020г. №б/н, приложен

файл.

риск недостижения отсутствует

Просрочка 29 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. ПК

 Документ утвержден (подписан)

01.01.2020 30.01.2020 Иванов П. В.

Выполнено.

Просрочка 29 дней.

Подтверждающие документы:

1. "протокол" Протокол Проектный комитет по

реализации региональных проектов, направленных на

реализацию национального проекта "Международная

кооперация и экспорт" и федеральных проектов от

30.01.2020г. №б/н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

2.

Обеспечение и контроль за подачей

предприятиями, прошедшими

квалификационный отбор, заявлений

для заключения соглашений о

реализации КППК, о предоставлении

субсидии. Значение: 0, на дату

31.05.2022

31.05.2022 31.05.2022 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.риск

недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. ПК

 Заключение соглашений с

Минпромторгом России о реализации

КППК предприятиями,

зарегистрированными на территории

Чувашской Республики

31.05.2022 31.05.2022 Иванов С. Ю.

В работе.

риски достижения отсутствует

2.1.1 РРП

 Своевременное обеспечение сбора

заявлений для заключения соглашений о

реализации КППК, о предоставлении

субсидий и направление их в

Минпромторг России

31.05.2020 30.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Просрочка 213 дней.

Существует риск:

Своевременное обеспечение  сбора заявлений для

заключения соглашений о реализации КППК, о

предоставлении субсидий и направление их в

Минпромторг России" не выполнено , Причина риска:

несвоевременного объявления Минпромторгом России о

начале квалификационный отбора организаций в целях

формирования перечня производителей регионального

значения,  реализующих корпоративные программы

повышения конкурентоспособности в 2020 году,

Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В настоящее время информация о сроках проведения

отбора Минпромторгом России отсутствует., срок

исполнения 30.12.2020.

Существует риск недостижение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1

1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1

1

1

1 1 1

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T1-97) Промышленный экспорт (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Объем экспорта продукции химической промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем экспорта продукции химической промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта продукции легкой промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта продукции легкой промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объем экспорта металлургической промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Объем экспорта металлургической промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта лесопромышленного комплекса

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем экспорта лесопромышленного комплекса

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Объем экспорта продукции машиностроения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Объем экспорта продукции машиностроения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 13. Заключено соглашений о поддержке корпо-ративных программ международной конкурентоспособности в

промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Заключено соглашений о поддержке корпо-ративных программ международной конкурентоспособности в

промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 15. Объем экспорта прочей продукции
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Рис. 16. Объем экспорта прочей продукции
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Рис. 17. Доля экспорта в валовом региональном продукте
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Рис. 18. Доля экспорта в валовом региональном продукте
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