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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

35,327.54 18.71

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 18,71 тыс. руб

Всего: 35 327,54 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

35 346,2535 346,25

(02) Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов 0

1 0,00 0,000,0035 346,25

35 346,2535 346,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Финансирование в июле 2020

года не предусмотрено

0,000,0035 346,25

35 327,5435 327,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Финансирование в июле 2020

года не предусмотрено

0,000,0035 327,54

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

18,7118,71

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00

Финансирование в июле 2020

года не предусмотрено

0,000,0018,71

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

35 346,2535 346,25 0,00 0,000,0035 346,25

35 346,2535 346,25 0,00 0,000,0035 346,25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

35 327,5435 327,54 0,00 0,000,0035 327,54

0,000,00 0,00 0,000,000,00

18,7118,71 0,00 0,000,0018,71

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2024

1

2

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Рекультивированы земельные

участки, на которых

расположена 191 выявленная на

1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 5,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 5 из 5.

1.

РРП

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в 2020

году

KT_Number=0}

10.07.2020 22.05.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Иной вид документа Минприроды Чувашии от

22.05.2020г. №3/15-6345, приложен файл.

Информация о заключенных государственных контрактах в 2020

году направлена письмом Минприроды Чувашии от 22.05.2020 №

3/15-6345.

1.1.

РРП

 Направлена в ФГБУ "ВНИИ

Экология" заключенных

государственных контрактов

между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из

01.07.2020 22.05.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Прочий тип документа  Минприроды Чувашии от

22.05.2020г. №3/15-6345, приложен файл.

Информация о заключенных контрактах в 2020 году направлена в

ФГБУ "ВНИИ Экология" письмом Минприроды Чувашии от

22.05.2020 № 3/15-6345.

1.1.1



8

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

федерального бюджета в 2020

году

KT_Number=0}

Ликвидировано 75 наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда окружающей среде

Значение: 2, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 2 из 2.

2.

ПК

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в 2020

году

KT_Number=0}

10.07.2020 25.05.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Иной вид документа Минприроды Чувашии от

22.05.2020г. №3/15-6345, приложен файл.

Выполнено.

2.1.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G1-97) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


