
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Косулин Николай Николаевич

_____________

(подпись)

"(G6-97) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

В отчет на 31 июля 2020 года включены результаты за май и август 2019 года. Данные результаты и контрольные точки исполнены в срок (в мае, августе 2019

год). В связи с тем, что в этот период отчеты предоставлялись на бумажном носители, исполнение по данным показателем в электронном виде не утверждены.

Данные результаты появились после синхронизации с Федеральным паспортом "Оздоровление Волги".
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски



3

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

159,007.30

1,043,188.86

329.70

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 329,70 тыс. руб

Всего: 1 202 196,16 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

860 373,94860 373,94

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта)0

1 856 072,07 0,000,00860 373,94

860 373,94860 373,94

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 856 072,07

Кассовое исполнение будет

осуществляться по мере

выполнения объемов работ на

объекте.

0,000,00860 373,94

860 373,94860 373,94

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 856 072,07

Кассовое исполнение будет

осуществляться по мере

выполнения объемов работ на

объекте.

0,000,00860 373,94

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

177 307,02342 151,92

(03) Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

2 219 298,31 89,68159 007,30341 822,22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных вод

на 0,02 км3/год0

177 307,02342 151,92

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 219 298,31 89,68159 007,30341 822,22

341 822,22341 822,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 219 298,31 46,52159 007,30341 822,22

164 515,200,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00329,70

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

1 037 680,961 202 525,86 1 075 370,38 15,32159 007,301 202 196,16

1 037 680,961 202 525,86 1 075 370,38 15,32159 007,301 202 196,16

1 202 196,161 202 196,16 1 075 370,38 13,23159 007,301 202 196,16
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

164 515,200,00 0,00 0,000,000,00

0,00329,70 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта)

Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2020

2

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки

сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам

Значение: 1,0000 Дата: 01.05.2019

7

3

Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных

сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства

Значение: 1,0000 Дата: 01.08.2019

10

4

Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений,

обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 км3/год

Значение: 0,0000 Дата: 01.04.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В отношении предприятий

водопроводно-

канализационного хозяйства

проведена оценка систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу на

соответствие нормативам

Значение: 1, на дату 01.05.2019

KT_Number=0}

01.05.2019 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "ИНФОРМАЦИЯ" Иное МПР ЧР от 31.07.2020г. №БН,

приложен файл.

Контрольная точка выполнена 01.05.2019

Просрочка 457 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.05.2019 31.07.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Просрочка 457 дней.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное МПР ЧР от 31.07.2020г. №бн, приложен

файл.

1.1.

ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.05.2019 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 457 дней.

Подтверждающие документы:

1. "ИНФОРМАЦИЯ" Иное МПР ЧР от 31.07.2020г. №БН,

приложен файл.

1.2.

ПК

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.05.2019 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 457 дней.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное мпр чр от 31.07.2020г. №БН, приложен

файл.

1.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ПК

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.05.2019 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 457 дней.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное МПР ЧР от 31.07.2020г. №бн, приложен

файл.

1.4.

ПК

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.05.2019 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 457 дней.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное МПР ЧР от 31.07.2020г. №бн, приложен

файл.

1.5.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.05.2019 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 457 дней.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное МПР ЧР от 31.07.2020г. №бн, приложен

файл.

1.6.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.05.2019 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 457 дней.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное МПР ЧР от 31.07.2020г. №бн, приложен

файл.

1.7.

Утверждены региональные

программы по строительству и

реконструкции (модернизации)

очистных сооружений

01.08.2019 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное МПР ЧР от 31.07.2020г. №бн, приложен

файл.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

Значение: 1, на дату 01.08.2019

KT_Number=0}

Просрочка 365 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1.

ПК

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.08.2019 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное МПР ЧР от 31.07.2020г. №бн, приложен

файл.

2.1.

ПК

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.08.2019 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное МПР ЧР от 31.07.2020г. №бн, приложен

файл.

2.2.

ПК

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.08.2019 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное МПР ЧР от 31.07.2020г. №бн, приложен

файл.

2.3.

ПК

 Документ разработан

KT_Number=0}

01.08.2019 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное МПР ЧР от 31.07.2020г. №бн, приложен

файл.

2.4.

ПК

 Документ разработан

KT_Number=0}

01.08.2019 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 365 дней.

2.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное МПР ЧР от 31.07.2020г. №бн, приложен

файл.

ПК

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

01.08.2019 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное МПР ЧР от 31.07.2020г. №бн, приложен

файл.

2.6.

ПК

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

01.08.2019 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное МПР ЧР от 31.07.2020г. №бн, приложен

файл.

2.7.

ПК

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

01.08.2019 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное МПР ЧР от 31.07.2020г. №бн, приложен

файл.

2.8.

ПК

 Документ опубликован

KT_Number=0}

01.08.2019 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:

1. "постановление Кабинета Министров Чувашской Республики"

Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики от

18.12.2020г. №525, приложен файл.

Выполнено.

2.9.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с
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в
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н
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к
о

н
т
р

о
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я

ПК

 Документ опубликован

KT_Number=0}

01.08.2019 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:

1. "постановление Кабинета Министров Чувашской Республики"

Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики от

18.12.2018г. №525, приложен файл.

2.10.

Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных

вод на 0,02 км3/год Значение:

0, на дату 01.04.2020

KT_Number=0}

01.04.2020 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет Минприроды Чувашии" Отчет Миприроды Чувашии от

03.04.2020г. №2/06-4189, приложен файл.

Выполнено.

Просрочка 121 день.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

ПК

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

01.04.2020 31.07.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 121 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение" Соглашение Минприроды

России и Кабинет Министров Чувашской Республики от

14.04.2020г. №069-09-2019-203/3, приложен файл.

Выполнено.

3.1.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G6-97) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 18

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


