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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

10,465.34

377.56

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 10 842,90 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 842,9010 842,90

(03) Органы исполнительной

власти Чувашской Республики и

органы местного самоуправления

в Чувашской Республике

используют преимущественно

отечественное программное

обеспечение, внесенное в единый

реестр российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных0

1 10 465,34 96,5210 465,3410 842,90

10 842,9010 842,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 10 465,34 96,5210 465,3410 842,90

10 842,9010 842,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 10 465,34 96,5210 465,3410 842,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

10 842,9010 842,90 10 465,34 96,5210 465,3410 842,90

10 842,9010 842,90 10 465,34 96,5210 465,3410 842,90

10 842,9010 842,90 10 465,34 96,5210 465,3410 842,90

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечено достаточное количество подготовленных специалистов по образовательным программам в

области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

Значение: 0,0790 Дата: 31.12.2021

2

2

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской

Республике используют преимущественно отечественное программное обеспечение, внесенное в единый

реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечено достаточное

количество подготовленных

специалистов по

образовательным программам

в области информационной

безопасности, с использованием

в образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации Значение: 0.079,

на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск

невыполнения отсутствует.

Предоставлена информация : 0.079 из 0.079.

1.

ПК

 Получение результатов

анализа контрольных цифр

приема по образовательным

программам в области

информационной безопасности,

с использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.

1.1.

РРП

 Анализ контрольных цифр

приема по образовательным

программам в области

информационной безопасности,

31.10.2020 31.10.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

с использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

KT_Number=0}

ПК

 Достижение необходимого

количества подготовленных

специалистах по

образовательным программам

в области информационной

безопасности, с использованием

в образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.

1.2.

РРП

 Анализ потребности в целевом

обучении специалистов по

образовательным программам

в области информационной

безопасности, с использованием

в образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.

1.2.1

Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и

органы местного

самоуправления в Чувашской

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск

невыполнения отсутствует.

Предоставлена информация : 70 из 70.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Республике используют

преимущественно

отечественное программное

обеспечение, внесенное в

единый реестр российских

программ для электронных

вычислительных машин и баз

данных Значение: 70, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

ПК

 Получение текущих

показателей использования

офисного программного

обеспечения, происходящего из

иностранных государств, и

использования офисного

программного обеспечения,

сведения о котором включены в

Единый реестр российских

программ для электронных

вычислительных машин и баз

данных

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.

2.1.

РРП

 Проведение анализа

использования офисного

программного обеспечения

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.

2.1.1

РРП

 Определение текущих

показателей использования

офисного программного

обеспечения, происходящего из

иностранных государств, и

использования офисного

программного обеспечения,

30.09.2020 30.09.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.

2.1.2



10

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сведения о котором включены в

Единый реестр российских

программ для электронных

вычислительных машин и баз

данных

KT_Number=0}

ПК

 Определен перечень

отечественных программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных,

реализующих функции

офисного программного

обеспечения, для дальнейшего

перехода на его

преимущественное

использование

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.

2.2.

РРП

 Проведение анализа сведений о

программном обеспечении,

включенных в Единый реестр

российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.

2.2.1

ПК

 Закупка отечественного

программного обеспечения,

внесенного в единый реестр

российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных в

соответствии с индикаторами

эффективности перехода на

использование отечественного

офисного программного

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.

2.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обеспечения в соответствии с

планом закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения нужд

Чувашской Республики на 2020

финансовый год и на плановый

период 2021 и 2022 годов

KT_Number=0}

РРП

 Проведение анализа планов

закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения нужд

Чувашской Республики на 2020

финансовый год и на плановый

период 2021 и 2022 годов на

наличие офисного

программного обеспечения,

сведения о котором не

включены в Реестр

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.

2.3.1
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Динамика достижения контрольных точек

2 2 2

6

2 2

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D4-97) Информационная безопасность (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


