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"(P2-97) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Чувашская Республика -
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

24,630.11

21,200.70

1,741.70

605.90

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 2 347,60 тыс. руб

Всего: 45 830,81 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

19 660,5119 660,51

(04) Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 2409 женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в 2019-2024

годах в Чувашской Республике 0

1 9 957,59 42,778 409,4919 660,51

19 660,5119 660,51

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 9 957,59 42,778 409,4919 660,51

19 660,5119 660,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 9 957,59 42,778 409,4919 660,51

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

2 347,6028 517,90

(13) Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том числе

с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

2 17 962,32 765,1417 962,3228 517,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов. 0

2 347,6028 517,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 17 962,32 .765,1417 962,3228 517,90

26 170,3026 170,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 16 220,62 .61,9816 220,6226 170,30

26 170,300,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

2 347,602 347,60

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 1 741,70 .74,191 741,702 347,60

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

22 008,1148 178,41 27 919,91 119,8326 371,8148 178,41

22 008,1148 178,41 27 919,91 119,8326 371,8148 178,41

45 830,8145 830,81 26 178,21 53,7424 630,1145 830,81

26 170,300,00 0,00 0,000,000,00

2 347,602 347,60 1 741,70 74,191 741,702 347,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 2409  женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет в 2019-2024 годах в Чувашской Республике

Значение: 343,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет

за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Значение: 2,7000 Дата: 31.12.2019

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 2409 женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в 2019-

2024 годах в Чувашской

Республике Значение: 343, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 276 из 343.

1.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по материально-техническому (кадровому)

обеспечению" Иное Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 01.07.2020г. №4478, приложен файл.

2. "Информация по материально-техническому (кадровому)

обеспечению" Иное Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 01.07.2020г. №1641, приложен файл.

3. "Информация по материально-техническому (кадровому)

обеспечению" Иное Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 01.07.2020г. №01-37-512, приложен

файл.

4. "Информация по материально-техническому (кадровому)

обеспечению организации" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 01.07.2020г. №

172/01-08, приложен файл.

5. "Информация по материально-техническому (кадровому)

обеспечению " Иное Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 01.07.2020г. №05/989, приложен файл.

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

6. "Информация по материально-техническому (кадровому)

обеспечению" Иное Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 01.07.2020г. №166/07-347, приложен

файл.

7. "Информация по материально-техническому (кадровому)

обеспечению" Иное Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики  от 01.07.2020г. №1215/01-12, приложен

файл.

8. "Информация по материально-техническому (кадровому)

обеспечению" Иное Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики  от 01.07.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

РНП

 Заключение договоров с

образовательными

организациями в 2020 году

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по переобучению и повышению квалификации

женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет" Иное Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 01.07.2020г. №07/12-1721, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

1.1.1

Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

31.12.2019 31.07.2020 Федорова А. Н.

В работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация по вводу к эксплуатацию объекта "Детский сад на

110 мест в д.Большие Катраси Чебоксарского района"" Письмо

Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

от 31.07.2020г. №07/19-9713, приложен файл.

Существует риск:

Строительство Д/С в Большие Катраси, Причина риска:

Необходимость проведения дополнительных видов работ,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Устранение замечаний Госстройнадзора, срок исполнения

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов. Значение: 2.7, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

15.08.2020, 18.07.2020 администрацией Чебоксарского района

получено положительное заключение проектной документации №

21-1-1-2-032342-2020. Стоимость объекта увеличилась.

Наличие некритических отклонений

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 2670 из 2.7.

РНП

 Создание в Чувашской

Республике дополнительных

мест для детей в возрасте до 3

лет в организациях и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, присмотру и

уходу

KT_Number=0}

31.12.2019 31.07.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Просрочка 213 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по вводу в эксплуатацию объекта "Детский сад на

110 мест в д.Большие Катраси Чебоксарского р-на"" Письмо

Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

от 31.07.2020г. №07/19-9713, приложен файл.

Риск снят:

Заявки в Минпросвещения России на повышение квалификации ,

Причина риска: Заявки в Минпросвещения России на повышение

квалификации направлять не нужно. Ежеквартально отправляем

отчет о повышении квалификации. , Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. снять контрольную точку, срок исполнения 31.12.2020,

Ежеквартально отправляем отчет о повышении квалификации. ,

Выполнено.

Наличие некритических отклонений

2.1.
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1

28

2 2 2

3 3
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Рис. 1. "(P2-97) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


