
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Петров Василий Владимирович

_____________

(подпись)

"(P5-97) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

78,253.13

57,557.20

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 135 810,33 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 252,5325 252,53

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1 25 252,53 100,0025 252,5325 252,53

25 252,5325 252,53

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 25 252,53 в соответствии с лимитами100,0025 252,5325 252,53

25 252,5325 252,53

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 25 252,53 в соответствии с лимитами100,0025 252,5325 252,53

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

7 796,267 796,26

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

2 7 796,26 100,007 796,267 796,26

7 796,267 796,26

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 7 796,26 в соответствии с лимитами100,007 796,267 796,26
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

7 796,267 796,26

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 7 796,26 в соответствии с лимитами100,007 796,267 796,26

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

39 300,1039 300,10

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

3 0,00 0,000,0039 300,10

39 300,1039 300,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 в соответствии с лимитами0,000,0039 300,10

39 300,1039 300,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 в соответствии с лимитами0,000,0039 300,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных3.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

0,0018 257,10

(16) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы"0

4 0,00 0,000,000,00

0,0018 257,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 в соответствии с лимитами0,000,000,00

0,0018 257,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 в соответствии с лимитами0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(17) В систематические занятия

физической культурой и спортом

вовлечено не менее 632 тыс.

человек0

5 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

4 694,344 694,34

(22) В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"0

6 4 694,34 100,004 694,344 694,34

4 694,344 694,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 4 694,34

в соответствии с доведенными

лимитами

100,004 694,344 694,34

4 694,344 694,34

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 4 694,34

в соответствии с доведенными

лимитами

100,004 694,344 694,34
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00

40 510,0040 510,00

(23) В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы"0

7 40 510,00 100,0040 510,0040 510,00

40 510,0040 510,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

7.1 40 510,00

в соответствии с доведенными

лимитами

100,0040 510,0040 510,00

40 510,0040 510,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 40 510,00

в соответствии с доведенными

лимитами

100,0040 510,0040 510,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники7.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

117 553,23135 810,33 78 253,13 66,5778 253,13117 553,23

117 553,23135 810,33 78 253,13 66,5778 253,13117 553,23

117 553,23135 810,33 78 253,13 66,5778 253,13117 553,23

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

2

2

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

Значение: 23,0000 Дата: 25.12.2020

1

3

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Значение: 6,0000 Дата: 25.12.2020

4

4

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

5

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2020

2 2

6

В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 632 тыс. человек

Значение: 632,0000 Дата: 25.12.2024

7

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 1, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 01.11.2020 Рябинина Т. А.

Информация по значению результата: В работе.Остутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

25.12.2020 01.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 29.06.2020г. №20-2020-

06844, приложен файл.

1.1.

РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.07.2020 01.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 29.06.2020г. №20-2020-

06844, приложен файл.

1.1.1

РРП

 Заключены контракты на

поставку спортивного

15.06.2020 01.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

оборудования и инвентаря

KT_Number=0}

Просрочка 16 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

11.06.2020г. №2-ЭА, приложен файл.

РНП

 Проведение конкурсных

процедур, определение

подрядчиков и заключение

контрактов

KT_Number=0}

15.06.2020 01.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Просрочка 16 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

11.06.2020г. №2-ЭА, приложен файл.

1.2.1

Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение: 23, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 23.

2.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

25.12.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05967, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05918, приложен файл.

3. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05978, приложен файл.

4. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 26.06.2020г. №20-2020-

05937, приложен файл.

5. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05955, приложен файл.

6. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05943, приложен файл.

7. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 26.06.2020г. №20-2020-

05971, приложен файл.

8. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05949, приложен файл.

РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.07.2020 01.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05967, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05918, приложен файл.

3. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05978, приложен файл.

4. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 26.06.2020г. №20-2020-

05937, приложен файл.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05955, приложен файл.

6. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05943, приложен файл.

7. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 26.06.2020г. №20-2020-

05971, приложен файл.

8. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05949, приложен файл.

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

Значение: 6, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

Информация по значению результата: В работе.Отсутсвие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 6.

3.

РРП

 Заключены контракты на

подготовку оснований для

создания малых спортивных

15.06.2020 20.07.2020 Матренина Э. Л.

Выполнено.

Просрочка 35 дней.

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

форм и футбольных полей

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Министр спорта Василий Петров совершил объезд

муниципалитетов, где строятся площадки ГТО по федеральной

программе «Спорт – норма жизни»" Иное Минспорта Чувашии от

20.07.2020г. №1, указана ссылка.

РНП

 Проведение конкурсных

процедур, определение

подрядчиков и заключение

контрактов

KT_Number=0}

15.06.2020 20.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Просрочка 35 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Министр спорта Василий Петров совершил объезд

муниципалитетов, где строятся площадки ГТО по федеральной

программе «Спорт – норма жизни»" Иное Минспорта Чувашии от

20.07.2020г. №1, указана ссылка.

3.1.1

РРП

 Завершена подготовка

оснований для создания малых

спортивных форм и

футбольных полей

KT_Number=0}

30.09.2020 20.07.2020 Матренина Э. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Министр спорта Василий Петров совершил объезд

муниципалитетов, где строятся площадки ГТО по федеральной

программе «Спорт – норма жизни»" Иное Минспорта Чувашии от

20.07.2020г. №б/н, указана ссылка.

3.2.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

25.12.2020 01.07.2020 Матренина Э. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

Минспорта Чувашии от 14.02.2019г. №777-08-2019-197,

приложен файл.

3.3.

РРП

 Заключение соглашения о

31.07.2020 01.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

3.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

Минспорта Чувашии от 14.02.2019г. №777-08-2019-197,

приложен файл.

РРП

 Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного

оборудования

KT_Number=0}

15.06.2020 07.07.2020 Матренина Э. Л.

Выполнено.

Просрочка 22 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

07.07.2020г. №29, приложен файл.

3.4.

РНП

 Проведение конкурсных

процедур, определение

подрядчиков и заключение

контрактов

KT_Number=0}

15.06.2020 07.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Просрочка 22 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

07.07.2020г. №29, приложен файл.

3.4.1

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016

-2020 годы" Значение: 2, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 31.08.2020 Рябинина Т. А.

Информация по значению результата: В работе.риски отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 2.

4.

РРП

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

25.12.2020 01.07.2020 Матренина Э. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

4.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

29.06.2020г. №2-ЭА, приложен файл.

РРП

 Установление оборудования

KT_Number=0}

31.05.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Просрочка 31 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

29.06.2020г. №2-ЭА, приложен файл.

4.1.1

РРП

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

25.12.2020 01.07.2020 Матренина Э. Л.

Выполнено.

4.2.

РРП

 Введение оборудования в

эксплуатацию

KT_Number=0}

30.06.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

29.06.2020г. №2-ЭА, приложен файл.

4.2.1

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

25.12.2020 31.08.2020 Матренина Э. Л.

В работе.

риски отсутствуют

4.3.

РРП

 Введение объекта

недвижимого имущества в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.07.2020 31.08.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

Просрочка 31 дней.

Существует риск:

Риск не введение объекта недвижимого имущества в

эксплуатацию, Причина риска: В связи с ограничительными

мерами связанными с Covid, Вероятность: 30%, ожидаемая дата

наступления: 31.08.2020г.

Предлагаемые решения:

4.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. Риск не введение объекта недвижимого имущества в

эксплуатацию, срок исполнения 31.08.2020, Ведутся работы по

ускорению ввода объекта в эксплуатацию.

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

25.12.2020 31.08.2020 Матренина Э. Л.

В работе.

РИСКИ отсутствуют

4.4.

РРП

 Произведение государственной

регистрации права на объект

недвижимого имущества

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

4.4.1

В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы" Значение: 1,

на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет" Отчет Министерства спорта Российской Федерации от

03.07.2020г. №Р5, приложен файл.

Риски отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.

РРП

 Заключены контракты на

подготовку оснований для

создания малых спортивных

форм и футбольных полей

KT_Number=0}

15.06.2020 13.07.2020 Матренина Э. Л.

Выполнено.

Просрочка 28 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Извещение" Закупка Минспорта Чувашии от 13.07.2020г. №

0115200001120001313, указана ссылка.

5.1.

РНП

 Проведение конкурсных

процедур, определение

подрядчиков и заключение

15.06.2020 13.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Просрочка 28 дней.

Подтверждающие документы:

5.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

контрактов

KT_Number=0}

1. "Извещение" Закупка Минспорта Чувашии от 13.07.2020г. №

0115200001120001313, указана ссылка.

РРП

 Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного

оборудования

KT_Number=0}

15.06.2020 01.07.2020 Матренина Э. Л.

Выполнено.

Просрочка 16 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

25.05.2020г. №1-ЭА, указана ссылка.

5.2.

РНП

 Проведение конкурсных

процедур, определение

подрядчиков и заключение

контрактов

KT_Number=0}

15.06.2020 01.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Просрочка 16 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

25.05.2020г. №1-ЭА, указана ссылка.

5.2.1

РРП

 Заключены контракты на

подготовку оснований для

создания малых спортивных

форм и футбольных полей

KT_Number=0}

30.09.2020 01.07.2020 Матренина Э. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

01.07.2020г. №1-ЭА, указана ссылка.

5.3.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P5-97) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 5

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


