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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

39,995.84

441,555.36

2,920.35

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 2 920,35 тыс. руб

Всего: 481 551,20 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

45 600,00160 852,89

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

1 22 958,70 50,3522 958,70160 100,00

45 600,00160 852,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 22 958,70 50,3522 958,70160 100,00

160 100,00160 100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 22 958,70 14,3422 958,70160 100,00

114 500,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00752,89

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00

свод бюджетов

Муниципальных образований,

из них

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

364 903,71323 618,66

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

2 17 037,14 4,6717 037,14364 903,71
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

364 903,71323 618,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 17 037,14 4,6717 037,14364 903,71

364 903,71321 451,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 17 037,14 4,6717 037,14364 903,71

364 903,710,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

364 903,712 167,46

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00

свод бюджетов

Муниципальных образований,

из них

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

410 503,71484 471,55 39 995,84 9,7439 995,84525 003,71

410 503,71484 471,55 39 995,84 9,7439 995,84525 003,71
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

525 003,71481 551,20 39 995,84 7,6239 995,84525 003,71

479 403,710,00 0,00 0,000,000,00

364 903,712 920,35 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Значение: 78,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 78, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 27.07.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 78 из 78.

1.

РНП

 Реализованы мероприятия по

благоустройству в местах

массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

муниципальных образований

Чувашской Республики,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

31.12.2020 27.07.2020 Васильева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды"" Отчет Минстроя

Чувашии от 27.07.2020г. №31 неделя , приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

программами формирования

современной городской среды в

2020 году

KT_Number=0}

РРП

 Проведена промежуточная

оценка исполнения соглашения

на реализацию мероприятий по

формированию комфортной

городской среды в 2020 году

KT_Number=0}

01.08.2020 27.07.2020 Героев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по контрактованию в рамках реализации регионального

проекта "Формирование комфортной городской среды"" Отчет

Минстроя Чувашии от 27.07.2020г. №31 неделя, приложен файл.

1.1.1



10

Динамика достижения контрольных точек

2 2 2 2 2 2 2 2 2

4

3 3 3 3

44 4 4 4

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F2-97) Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


