
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Героев Александр Валерьевич

_____________

(подпись)

"(F1-97) Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

78,685.81 80,817.53

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 80 817,53 тыс. руб

Всего: 78 685,81 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

63 952,5280 817,53

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1 0,00 0,000,00140 660,42

63 952,5280 817,53

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

не представлены акты

выполненных работ

0,000,00140 660,42

140 660,4278 685,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

не представлены акты

выполненных работ

0,000,00140 660,42

76 707,9078 685,81

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0080 817,53

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00

не представлены акты

выполненных работ

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

63 952,5280 817,53 0,00 0,000,00140 660,42

63 952,5280 817,53 0,00 0,000,00140 660,42

140 660,4278 685,81 0,00 0,000,00140 660,42

76 707,9078 685,81 0,00 0,000,000,00

0,0080 817,53 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Значение: 1,0000 Дата: 20.01.2020

2

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Значение: 1,0000 Дата: 20.01.2021

2

3

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Значение: 0,6720 Дата: 31.12.2019

4

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Значение: 0,7480 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение: 1, на

дату 20.01.2020

KT_Number=0}

20.01.2020 31.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Опросник для подготовки к докладу Министру строительства"

Иное Минстроем РФ от 06.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

не выполнен показатель 2019 года по вводу жилья в рамках

Стимула, Причина риска: Переход строительства

многоквартирного жилья на проектное финансирование,

ограничительные мероприятия, связанные с предупреждением

распространения коронавируса, Вероятность: 50%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения 31.12.2020,

ввод объектов в эксплутаацию.

не выполнен показатель по вводу жилья в рамках Стимула

Просрочка 346 дней.

Предоставлена информация : 0 из 1. Информация по результату:

Существует риск:

не выполнен показатель по вводу жилья , Причина риска: переход

строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, Вероятность: 100%, Сутевые: нарушение сроков

ввода объектов в эксплуатацию

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения 31.12.2020.

1.

Реализованы проекты по

развитию территорий,

20.01.2021 15.10.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение: 1, на

дату 20.01.2021

KT_Number=0}

1. "Опросник для подготовки к докладу Министру строительства"

Иное Минстроем РФ от 06.07.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Опросник для подготовки к докладу Министру строительства"

Иное Минстроем РФ от 06.07.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату:

Существует риск:

не выполнен показатель по вводу жилья , Причина риска: переход

строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, Вероятность: 100%, Сутевые: нарушение сроков

ввода объектов в эксплуатацию

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения 31.12.2020.

ПК

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

20.01.2021 15.09.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "контракт на строительство автодорог по улицам № 1,2,3,4,5 в

микрорайоне "Университетский-2" г.Чебоксары" Иное

Минстроем ЧР от 14.10.2019г. №12, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.1.

РРП

 Строительство автодорог по

улицам № 1, 2, 3, 4, 5 в

микрорайоне

«Университетский-2» СЗР

г.Чебоксары

KT_Number=0}

15.09.2020 15.09.2020 Ладыков А. О.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Опросник для подготовки к докладу Министру строительства"

Иное Минстроем РФ от 06.07.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствует риск невыполнения

2.1.1

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.01.2021 15.10.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о расходах, в целях софиансирования которых

предоставлена субсидия, на 1 июля 2020" Отчет Минстроем РФ от

11.07.2020г. №б/н, приложен файл.

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

отклонения отсутствуют

РРП

 Представление отчета об

использовании субсидии из

федерального бюджета

KT_Number=0}

15.07.2020 11.07.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия" Отчет Минстроем РФ от 11.07.2020г. №

б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.2.1

РРП

 Представление отчета об

использовании субсидии из

федерального бюджета

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия" Отчет Минстроем РФ от 15.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.2.2

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение: 0.672, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 01.08.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "информация о вводе жилья за 2019 год" Иное Минстроем ЧР

от 20.01.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "информация о вводе жилья за январь 2020" Иное Минстроем

ЧР от 20.02.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "предложения о снижении планового показателя по вводу

жилья" Иное Госсоветом РФ по направлению "Строительство,

ЖКХ, городская среда" от 01.08.2020г. №11/17-8719, приложен

файл.

Существует риск:

не выполнен показатель по вводу жилья, Причина риска: Переход

строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование. Показатель по вводу в эксплуатацию жилья в

Чувашской Республике за 2019 год выполнен на 97,7% – 656,4

тыс. кв. м  , Вероятность: 100%, Сутевые: снижение темпов

жилищного строительства

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения 01.02.2020,

Годовой показатель за 2019 год выполнен на 97,7% от плана.

Объем достигнут с учетом ввода за за январь 2020 г. - введено 39,1

тыс. кв.м. В Минстрой РФ направлены предложение о снижении

показателя по вводу жилья по Чувашской Республике письмом от

18.04.2020 № 11/13-4805, в рабочую группу Госсовета РФ

направлены предложения по снижению показателя по вводу жилья

письмом от 01.08.2020 № 11/17-8719.

годовой показатель не достигнут

Просрочка 214 дней.

Предоставлена информация : 0.656 из 0.672. Информация по

результату: Существует риск:

невыполнение показателя по вводу жилья, Причина риска:

Переход строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, ограничительные мероприятия, связанные с

предупреждением распространения коронавируса.

За январь-июнь 2020 г. введено 175,3 тыс. кв. м (23,4% от

планового значения на год), или 64% к уровню января-июня 2019

г. Ожидаемый ввод за январь-июль 2020 г. 216,8 тыс. кв. м (29% от

планового значения на год), или 71,7% к январю-июлю 2019 г

, Вероятность: 100%, Сутевые: снижение темпов жилищного

строительства

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения 31.12.2020, В

Минстрой РФ направлены предложение о снижении показателя по

вводу жилья по Чувашской Республике письмом от 18.04.2020 №

11/13-4805, в рабочую группу Госсовета РФ направлены

предложения по снижению показателя по вводу жилья письмом от

01.08.2020 № 11/17-8719.

Обеспечен ввод жилья в

31.12.2020 31.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

субъектах Российской

Федерации Значение: 0.748, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

документы:

1. "информация о вводе жилья за январь-июнь" Иное Минстроем

ЧР от 13.07.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "информация об ожидаемом вводе жилья за январь-июль" Иное

Минстроем ЧР от 25.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

невыполнение показателя по вводу жилья, Причина риска:

Переход строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, ограничительные мероприятия, связанные с

предупреждением распространения коронавируса., Вероятность:

100%, Сутевые: снижение объема жилищного строительства

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения 31.12.2020, В

Минстрой РФ направлены предложение о снижении показателя по

вводу жилья по Чувашской Республике письмом от 18.04.2020 №

11/13-4805, в рабочую группу Госсовета РФ направлены

предложения по снижению показателя по вводу жилья письмом от

01.08.2020 № 11/17-8719.

имеется риск невыполнения показателя по вводу жилья

Предоставлена информация : 0.175 из 0.748. Информация по

результату: Существует риск:

невыполнение показателя по вводу жилья, Причина риска:

Переход строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, ограничительные мероприятия, связанные с

предупреждением распространения коронавируса.

За январь-июнь 2020 г. введено 175,3 тыс. кв. м (23,4% от

планового значения на год), или 64% к уровню января-июня 2019

г. Ожидаемый ввод за январь-июль 2020 г. 216,8 тыс. кв. м (29% от

планового значения на год), или 71,7% к январю-июлю 2019 г

, Вероятность: 100%, Сутевые: снижение темпов жилищного

строительства

Предлагаемые решения:
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения 31.12.2020, В

Минстрой РФ направлены предложение о снижении показателя по

вводу жилья по Чувашской Республике письмом от 18.04.2020 №

11/13-4805, в рабочую группу Госсовета РФ направлены

предложения по снижению показателя по вводу жилья письмом от

01.08.2020 № 11/17-8719.

ПК

 Документ опубликован

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Просрочка 72 дней.

Подтверждающие документы:

1. "предложения по корректировке показателей по вводу жилья"

Иное Минстроем ЧР от 01.08.2020г. №11/17-8719, приложен

файл.

2. "ожидаемый ввод жилья за январь-июль 2020" Иное Минстроем

ЧР от 25.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

невыполнение показателя по вводу жилья, Причина риска: переход

строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, ограничительные мероприятия, связанные с

ограничением распространения коронавируса, Вероятность: 100%,

Сутевые: невыполнение показателя по вводу жилья

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения 31.12.2020, В

Минстрой РФ направлены предложение о снижении показателя по

вводу жилья по Чувашской Республике письмом от 18.04.2020 №

11/13-4805, в рабочую группу Госсовета РФ направлены

предложения по снижению показателя по вводу жилья письмом от

01.08.2020 № 11/17-8719.

имеется невыполнения показателя по вводу жилья

4.1.

РРП

 Введено жилье по Чувашской

Республике за 1 полугодие

2020 г.

KT_Number=0}

20.07.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Просрочка 164 дней.

Подтверждающие документы:

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. "Жилищное строительство январь-июнь 2020" Иное Минстроем

ЧР от 13.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

не выполнение показателя по вводу жилья, Причина риска:

Переход строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, ограничительные мероприятия, связанные с

предупреждением распространения коронавируса.

За январь-июнь 2020 г. введено 175,3 тыс. кв. м (23,4% от

планового значения на год), или 64% к уровню января-июня 2019

г. Ожидаемый ввод за январь-июль 2020 г. 216,8 тыс. кв. м (29% от

планового значения на год), или 71,7% к январю-июлю 2019 г,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.;

Сутевые: снижение объема введенного жилья

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения 31.12.2020, В

Минстрой РФ направлены предлдожение о снижении показателя

по вводу жилья по Чувашской Республике письмом от 18.04.2020

№ 11/13-4805, в рабоую группу Госсовета РФ направлены

преддложения по снижению показателя по вводу жилья письмом

от 01.08.2020 № 11/17-8719.

имеется риск невыполнения показателя по вводу жилья

РРП

 Введено жилье по Чувашской

Республике за 9 месяцев 2020 г.

KT_Number=0}

20.10.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Просрочка 72 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о вводе жилья за январь-июнь 2020" Иное

Минстроем ЧР от 13.07.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "ожидаемый ввод жилья за январь-июль 2020" Иное Минстроем

ЧР от 25.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

невыполнение показателя по вводу жилья, Причина риска:

Переход строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, ограничительные мероприятия, связанные с

4.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предупреждением распространения коронавируса., Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.; Сутевые:

снижение темпов роста ввода жилья

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения 31.12.2020, В

Минстрой РФ направлены предложение о снижении показателя по

вводу жилья по Чувашской Республике письмом от 18.04.2020 №

11/13-4805, в рабочую группу Госсовета РФ направлены

предложения по снижению показателя по вводу жилья письмом от

01.08.2020 № 11/17-8719.

имеется риск невыполнения показателя по вводу жилья
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F1-97) Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1


