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"(N2-97) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

114,019.62

139,367.61

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 253 387,23 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

86 382,8386 382,83

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска0

1 43 678,51 48,1241 570,9986 382,83

86 382,8386 382,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 43 678,51 48,1241 570,9986 382,83

86 382,8386 382,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 43 678,51 48,1241 570,9986 382,83

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

167 004,40167 004,40

(05) Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра и первичных сосудистых

отделений0

2 165 815,54 43,3872 448,63167 004,40

167 004,40167 004,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 165 815,54 43,3872 448,63167 004,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

167 004,40167 004,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 165 815,54 43,3872 448,63167 004,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

253 387,23253 387,23 209 494,05 45,00114 019,62253 387,23

253 387,23253 387,23 209 494,05 45,00114 019,62253 387,23

253 387,23253 387,23 209 494,05 45,00114 019,62253 387,23

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

2

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных

сосудистых отделений

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

Значение: 50, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата: В работе.По состоянию на

01.08.2020 обеспечены лекарственными препаратами 1490 из 1961

человека, состоящего на диспансерном наблюдении в

медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава

Чувашии. Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 76 из 50.

1.

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.07.2020 30.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представлена Субсидия" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 30.06.2020г. №-, приложен файл.

1.1.

РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.07.2020 30.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представлена Субсидия" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 30.06.2020г. №-, приложен файл.

1.1.1

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.2.

РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

01.10.2020 01.10.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.2.1



9

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра и первичных

сосудистых отделений

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.07.2020 30.06.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (переходящие

остатки 2019 года) -" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 30.06.2020г. №-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020 год)" Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

30.06.2020г. №-, приложен файл.

2.1.

РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о переоснащении

регионального сосудистого

центра БУ «Республиканская

клиническая больница»

Минздрава Чувашии, включая

оборудование для ранней

медицинской реабилитации, в

соответствии с Порядком

оказания медицинской помощи

01.07.2020 30.06.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020 год)" Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

30.06.2020г. №-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (переходящие

остатки 2019 года)" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 30.06.2020г. №-, приложен файл.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

утвержденным приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 15

ноября 2012 г. № 918н

KT_Number=0}

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.2.

РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о переоснащении

регионального сосудистого

центра БУ «Республиканская

клиническая больница»

Минздрава Чувашии, включая

оборудование для ранней

медицинской реабилитации, в

соответствии с Порядком

оказания медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

утвержденным приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 15

ноября 2012 г. № 918н

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.2.1
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Динамика достижения контрольных точек

3 3 3

5 5 5

7 7

9

1 1 1

3 33 3 3

5

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N2-97) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


