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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие критических

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение результата "Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности, родов и в послеродовый

период, в том числе за счет средств родовых сертификатов",

Причина риска: В связи с прогнозным снижением числа

женщин, вставших на учет по беременности, к концу 2020 года

сохраняется риск недостижения результата. По официальным

данным Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Чувашской Республике за

январь-май 2020 года в Чувашской Республике число

родившихся уменьшилось на 261 человека (или 5,3%) по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.,

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение значения результата 24,8 тыс. человек по итогам

2020 года. По предварительным данным регионального

отделения Фонда социального страхования Российской

Федерации по Чувашской Республике  в январе 2019 г. – июне

2020 г. (учет ведется нарастающим итогом с 2019 года) получили

медицинскую помощь за счет средств родовых сертификатов

17,587 тыс. женщин.

Предлагаемые решения:

1. Корректировка целевого значения результата регионального

проекта, срок исполнения 31.12.2020, В Минздрав России

направлено письмо от 07.02.2020 № 02/21-1780 с предложениями

по корректировке значений результата до 2024 года;

4. Результаты
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

57,130.73

87,944.27

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 145 075,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

91,650.00

14,682.70

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 106 332,70 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

125 548,15106 332,70

(04) Не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций будут

дооснащены медицинскими

изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»0

1 91 650,00 73,0091 650,00125 548,15

125 548,15106 332,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 91 650,00 73,0091 650,00125 548,15

125 548,15106 332,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 91 650,00 73,0091 650,00125 548,15

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00

(09) Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том числе

за счет средств родовых

сертификатов0

2 0,00 39,3857 130,730,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00внебюджетные источники2.4 0,00

Данные государственного

учреждения - регионального

отделения Фонда социального

страхования Российской

Федерации по Чувашской

Республике - Чувашии за

январь-июль 2020 года

39,3857 130,730,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

125 548,15251 407,70 91 650,00 59,18148 780,73125 548,15

125 548,15106 332,70 91 650,00 86,1991 650,00125 548,15

125 548,15106 332,70 91 650,00 86,1991 650,00125 548,15

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00 0,00 39,3857 130,730,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,1420 Дата: 31.12.2020

1

2

Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций  будут

дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

3

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью

сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)

Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов

Значение: 24,8000 Дата: 31.12.2020

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В симуляционных центрах

будут обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

Значение: 0.142, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.С января 2019 г. по

июль 2020 г. в симуляционных центрах прошли обучение 84

специалиста, в том числе 25 врачей анестезиологов-

реаниматологов, 22 врача неонатолога, 37 врачей акушеров-

гинекологов.

Предоставлена информация : 0.84 из 0.142.

1.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Обучение специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1

Не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

будут дооснащены

медицинскими изделиями и

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в

соответствии с приказом

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.Дооснащены

медицинскими изделиями и реализовали организационно-

планировочные решения внутренних пространств в соответствии с

приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям" 9 из 18 детских

поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских

организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии.

Предоставлена информация : 50 из 95.

2.



9

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

Значение: 95, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

ПК

 Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

25% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

25.09.2020 25.09.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.

РРП

 Дооснащение медицинскими

изделиями и реализация

организационно-

планировочных решений

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

25.09.2020 25.09.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

25% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

ПК

 Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

25.07.2020 25.07.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка медицинского изделия - томограф магнитно-

резонансный" Реестр контрактов между Министерством

здравоохранения Чувашской Республики и ЗАО «ДРГ

Техсистемс»  от 03.03.2020г. №10-16/140, приложен файл.

2. "Акт ввода в эксплуатацию магнитно-резонансного томографа

" Акт приема-передачи между Министерством здравоохранения

Чувашской Республики и ЗАО «ДРГ Техсистемс» от 17.07.2020г.

№-, приложен файл.

2.2.

РРП

 Дооснащение медицинскими

изделиями и реализация

организационно-

25.07.2020 25.07.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

2.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

планировочных решений

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

25% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

1. "Капитальный ремонт детской консультации, поликлиники

корпус №2 БУ «Вурнарская ЦРБ» Минздрава Чувашии " Реестр

контрактов между БУ «Вурнарская центральная районная

больница» Минздрава Чувашии и ООО «ВолгаРемСтрой» от

03.06.2019г. №319, приложен файл.

2. "Акты о приемке выполненных работ по капитальному ремонту

детской консультации, поликлиники корпус № 2 БУ «Вурнарская

центральная районная больница» Минздрава Чувашии " Акт

приема-передачи между БУ «Вурнарская центральная районная

больница» Минздрава Чувашии и ООО «ВолгаРемСтрой» от

30.12.2019г. №-, приложен файл.

3. "Выполнение работ по капитальному ремонту поликлиники БУ

"Цивильская центральная районная больница" Минздрава

Чувашии" Реестр контрактов между БУ "Цивильская центральная

районная больница" Минздрава Чувашии и ООО "Регион" от

03.05.2018г. №15/18 ЛЭА, приложен файл.

4. "Акты о приемке выполненных работ по капитальному ремонту

поликлиники БУ "Цивильская центральная районная больница"

Минздрава Чувашии" Акт приема-передачи между БУ

"Цивильская центральная районная больница" Минздрава

Чувашии и ООО "Регион" от 06.12.2018г. №-, приложен файл.

5. "Выполнение работ по капитальному ремонту клинико-

диагностической лаборатории БУ "Городская детская

клиническая больница" Минздрава Чувашии" Реестр контрактов

между БУ "Городская детская клиническая больница" Минздрава

Чувашии и ООО "КАЛИТА" от 17.05.2019г. №54-0253, приложен

файл.

6. "Акты о приемке выполненных работ по капитальному ремонту

клинико-диагностической лаборатории БУ "Городская детская

клиническая больница" Минздрава Чувашии" Акт приема-

передачи между БУ "Городская детская клиническая больница"

Минздрава Чувашии и ООО "КАЛИТА" от 20.12.2019г. №-,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

7. "Капитальный ремонт в поликлинике БУ "Городская детская

клиническая больница" Минздрава Чувашии" Реестр контрактов

между БУ "Городская детская клиническая больница" Минздрава

Чувашии и ООО "Ремстрой" от 21.05.2018г. №68-1039, приложен

файл.

8. "Акты о приемке выполненных работ по капитальному ремонту

в поликлинике БУ "Городская детская клиническая больница"

Минздрава Чувашии" Акт приема-передачи между БУ "Городская

детская клиническая больница" Минздрава Чувашии и ООО

"Ремстрой" от 25.12.2018г. №-, приложен файл.

Увеличен охват детей в

возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими осмотрами с

целью сохранения их

репродуктивного здоровья

(доля от общего числа детей

подлежащих осмотрам)

Значение: 65, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.В январе-июне

2020 года прошли профилактические медицинские осмотры с

целью сохранения их репродуктивного здоровья 8349

несовершеннолетних, в том числе 4982 мальчика и 3367 девочек.

Предоставлена информация : 23.2 из 65.

3.

ПК

 Проведено за 3 квартал не

менее 25 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.

РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных

30.09.2020 30.09.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а

также по вопросам

необходимости проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

KT_Number=0}

Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 24.8,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

Недостижение значения результата "Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период беременности, родов и в

послеродовый период, в том числе за счет средств родовых

сертификатов", Причина риска: В связи с прогнозным снижением

числа женщин, вставших на учет по беременности, к концу 2020

года сохраняется риск недостижения результата. По официальным

данным Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Чувашской Республике за январь-

май 2020 года в Чувашской Республике число родившихся

уменьшилось на 261 человека (или 5,3%) по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года.

, Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение значения результата

24,8 тыс. человек по итогам 2020 года. По предварительным

данным регионального отделения Фонда социального

страхования Российской Федерации по Чувашской Республике  в

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

январе 2019 г. – июне 2020 г. (учет ведется нарастающим итогом с

2019 года) получили медицинскую помощь за счет средств

родовых сертификатов 17,587 тыс. женщин.

Предлагаемые решения:

1. Корректировка целевого значения результата регионального

проекта, срок исполнения 31.12.2020, В Минздрав России

направлено письмо от 07.02.2020 № 02/21-1780 с предложениями

по корректировке значений результата до 2024 года..

Предоставлена информация : 17.587 из 24.8.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.07.2020 10.07.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве женщин, получившие медицинскую

помощь за счет средств родовых сертификатов, в январе-июне

2020 года" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 10.07.2020г. №-, приложен файл, указана ссылка.

2. "Информация о количестве женщин, получившие медицинскую

помощь за счет средств родовых сертификатов, в 2019 году"

Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики  от

14.01.2020г. №-, приложен файл, указана ссылка.

4.1.

РРП

 Оказание медицинской

помощи женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

KT_Number=0}

20.07.2020 10.07.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве женщин, получившие медицинскую

помощь за счет средств родовых сертификатов, в 2019 году"

Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

14.01.2020г. №-, приложен файл, указана ссылка.

2. "Информация о количестве женщин, получившие медицинскую

помощь за счет средств родовых сертификатов, в январе-июне

2020 года" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 10.07.2020г. №-, приложен файл, указана ссылка.

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.10.2020 20.10.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.2.

РРП

 Оказание медицинской

помощи женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

KT_Number=0}

20.10.2020 20.10.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.2.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N4-97) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


