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"(P2-97) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Чувашская Республика -
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

13,197.98

636,545.43

5,539.10

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 5 539,10 тыс. руб

Всего: 649 743,41 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

19 660,5119 660,51

(04) Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 2409 женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в 2019-2024

годах в Чувашской Республике 0

1 5 155,92 19,843 899,9719 660,51

19 660,5119 660,51

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 5 155,92 119,843 899,9719 660,51

19 660,5119 660,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 5 155,92 119,843 899,9719 660,51

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

26 170,3028 517,90

(13) Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том числе

с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

2 9 298,01 35,539 298,0126 170,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов. 0

26 170,3028 517,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 9 298,01 135,539 298,0126 170,30

26 170,3026 170,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 9 298,01 135,539 298,0126 170,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,002 347,60

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 10,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

93 681,20607 104,103 0,00 0,000,00486 972,03



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(15) Созданы дополнительные

места, в том числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов0

93 681,20607 104,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 00,000,00486 972,03

635 123,10603 912,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 00,000,00486 972,03

541 441,900,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,003 191,50

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 00,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

139 512,01655 282,51 14 453,93 55,3713 197,98532 802,84

139 512,01655 282,51 14 453,93 55,3713 197,98532 802,84

680 953,91649 743,41 14 453,93 55,3713 197,98532 802,84

541 441,900,00 0,00 0,000,000,00

0,005 539,10 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 2409  женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет в 2019-2024 годах в Чувашской Республике

1

2

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет

за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.

1 1

3

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 2409 женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в 2019-

2024 годах в Чувашской

Республике Значение: 343, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

Информация по значению результата:

В работе.До конца года планируется направить 110 человек.

Предоставлена информация : 233 из 343.

1.1 РРП

 Заключены договоры с

образовательными

организациями в 2020 году

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Беликова И. П.

В работе. Отсутствие отклонений.

1.1.1 РНП

 Заключение договоров с

образовательными

организациями в 2020 году

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Колесников А. П.

В работе. Отсутствие отклонений.

2

Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

31.12.2019 31.12.2021 Дмитриева Н. В.

Информация по значению результата:

В работе.Существует риск: Строительство Д/С в Большие

Катраси, Причина риска: Устранение замечаний Госстройнадзора,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.06.2020г.

Предлагаемые решения: 1. Устранение замечаний

Госстройнадзора, срок исполнения 01.06.2020, прохождение

госэкспертизы. отсутствие отклонений Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 2670 из 2700.

Информация по результату:

Существует риск: ввод в эксплуатацию Д/С на 110 мест, Причина

риска: необходимость проведения дополнительных видов работ,



10

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов. Значение: 2700, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.05.2020г.

Предлагаемые решения: 1. устранение замечаний

Госстройнадзора, срок исполнения 01.05.2020, строительно-

монтажные работы на объекте завершены, Выполнено.

2.1 РНП

 Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета

(за счет предоставления иного

межбюджетного трансферта),

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

31.12.2019 30.04.2020 Дмитриева Н. В.

Выполнено. Просрочка 121 дней. Подтверждающие документы: 1.

"Приказ Росстата Методика расчета обеспеченности" Приказ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.11.2019г. №813, приложен

файл. отсутствие отклонений
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Российской Федерации

KT_Number=0}

2.1.1 ПК

 Разработка и утверждение

Комплексного показателя

обеспеченности дошкольным

образованием детей в возрасте

от полутора до трех лет,

отражающего системную

доступность дошкольного

образования для детей

соответствующей возрастной

категории, включающую в себя

критерии территориальной,

транспортной,

инфраструктурной и иной (при

необходимости) доступности

дошкольного образования, а

также требования к

размещению соответствующих

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

KT_Number=0}

31.12.2019 30.04.2020 Дмитриева Н. В.

Выполнено. Просрочка 121 дней. Подтверждающие документы: 1.

"Приказ Росстата Методика расчета обеспеченности" Приказ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.11.2019г. №813, приложен

файл. отсутствие отклонений

2.1.2 ПК

 Разработка и утверждение

нормативного акта,

определяющего нормы

обеспеченности дошкольным

образованием детей в возрасте

от полутора до трех лет,

отражающие системную

доступность дошкольного

образования для детей

соответствующей возрастной

категории, включающие в себя

критерии территориальной,

31.12.2019 30.04.2020 Дмитриева Н. В.

Выполнено. Просрочка 121 дней. Подтверждающие документы: 1.

"Приказ Росстата Методика расчета обеспеченности" Приказ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.11.2019г. №813, приложен

файл. отсутствие отклонений
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

транспортной,

инфраструктурной и иной (при

необходимости) доступности

дошкольного образования, а

также требования к

размещению соответствующих

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

KT_Number=0}

2.2 РНП

 Создание в Чувашской

Республике дополнительных

мест для детей в возрасте до 3

лет в организациях и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, присмотру и

уходу

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Дмитриева Н. В.

В работе. Просрочка 305 дней. Подтверждающие документы: 1.

"Приказ Росстата Методика расчета обеспеченности" Приказ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.11.2019г. №813, приложен

файл. Существует риск: Заявки в Минпросвещения России на

повышение квалификации , Причина риска: Заявки в

Минпросвещения России на повышение квалификации направлять

не нужно. Ежеквартально отправляем отчет о повышении

квалификации. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. снять контрольную точку,

срок исполнения 31.12.2020, Ежеквартально отправляем отчет о

повышении квалификации. , Выполнено. отсутствие отклонений

2.2.1 РНП

 Приведение в соответствие

региональных и

муниципальных нормативных

правовых актов с принятыми

федеральными нормативными

правовыми актами, в части

механизмов поддержки

негосударственного сектора

дошкольного образования и

государственно-частного

партнерства

KT_Number=0}

30.11.2019 01.11.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ Росстата

Методика расчета обеспеченности" Приказ от г. №, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.2.2 РНП

 Подача Чувашской

Республикой заявки на

организацию повышения

квалификации специалистов

управления в сфере

образования на уровне

субъектов Российской

Федерации и муниципальных

образований, а также

специалистов и руководителей

частных организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию

и обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования, и

присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования

KT_Number=0}

30.06.2019 30.04.2020

Выполнено. Просрочка 305 дней. Подтверждающие документы: 1.

"Информация" Минобразования Чувашии от 30.04.2020г. №1,

приложен файл. Повышение квалификации осуществляется в

республике

3

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением необходимых

условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до трех

31.12.2020 31.12.2020 Дмитриева Н. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг

реализации строительства и ввода в эксплуатациюобъектов,

строительство которых предусмотренно в рамках проекта

"Демография"" Сводная информация Минобразования Чувашии

от 08.11.2019г. №1, приложен файл. по объекту "Детский сад на

110 мест в 14 мкр. в НЮР г. Чебоксары 01.01.2020 - выбор и

подготовка земельного участка, 01.03.2020 - торги на ПИР

Предоставлена информация : 0 из 110.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов Значение: 110, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

3.1 РНП

 Создание в Чувашской

Республике дополнительных

мест для детей в возрасте до 3

лет в организациях и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным програм-

мам дошкольного образования,

присмотру и уходу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дмитриева Н. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Приказ Росстата

Методика расчета обеспеченности" Приказ МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от 01.11.2019г. №813, приложен файл. Отсутствие

отклонений

3.1.1 РНП

 Подача Чувашской

Республикой заявки на

организацию повышения

квалификации специалистов

управления в сфере

образования на уровне

субъектов Российской

Федерации и муниципальных

30.06.2019 30.06.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная

справка" Информационная справка Минобразования Чувашии от

30.06.2019г. №1, приложен файл. Существует риск: методические

рекомендации для разработки и реализации программ повышения

квалификации специалистов управления в сфере образования,

Причина риска: данное мероприятие реализуется с 2020 г.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образований, а также

специалистов и руководителей

частных организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию

и обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования, и

присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования

KT_Number=0}

Предлагаемые решения: 1. разработка методических

рекомендаций для повышения квалификации, срок исполнения

31.12.2020, в работе, Выполнено. Ежеквартально отправляем

отчет о повышении квалификации.

3.1.2 РНП

 Проведение мониторинга

реализации мероприятий по

созданию дополнительных мест

в государственных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до трех

лет

KT_Number=0}

31.05.2020 31.05.2020

В работе. Отсутствие отклонений

3.1.3 РНП

 Подача Чувашской

Республикой заявки на

организацию повышения

квалификации специалистов

управления в сфере

образования на уровне

субъектов Российской

Федерации и муниципальных

31.05.2020 31.05.2020

В работе. Отсутствие отклонений
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образований, а также

специалистов и руководителей

частных организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию

и обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования, и

присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования

KT_Number=0}

3.1.4 РНП

 Предоставление заявки в

Министерство просвещения

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

групп дошкольного

образования и присмотра и

ухода за детьми дошкольного

возраста

KT_Number=0}

31.05.2020 31.05.2020

В работе. Отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1

25

2 2 2

33 3 3

4

0

5

10

15

20

25

30

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P2-97) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1


