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"(A1-97) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

9889.865

Тысяча

посещений

Увеличение посещаемости

органиизаций культуры на 15

процентов (%) (нарастающим

итогом)

3800

Подтверждающие документы:

1. "Сводная форма мониторинга " Итоговый

отчет Минкультуры Чувашии  от

08.04.2020г. №1, приложен файл.

В работе

27,52%6275.7042775.9 10085.704 10085.7041

2Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

2 В работе25,00%42 8 82

11Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

11 в работе55,00%1111 20 203



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 339 555,95 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

1,319.37

338,236.58

111,925.63

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 111 925,63 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 010,11101 925,63

(01) Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности 0

1 0,000,00100 845,79 0,00

16 010,11101 925,63

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 В работе0,000,00100 845,79

100 845,79100 845,75

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 В работе0,000,00100 845,79

84 835,68100 845,75

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00101 925,63

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 В работе0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0010 000,00

(04) Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту 0

2 0,001 319,3710 000,00 1 319,37

0,0010 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 1 319,37 В работе0,001 319,3710 000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 1 319,37 В работе13,191 319,3710 000,00

10 000,0010 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 В работе0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00228 710,20

(04) Проведена реновация региональных

и (или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды 0

3 0,000,000,00 0,00

0,00228 710,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 В работе0,000,000,00

0,00228 710,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 В работе0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

16 010,11340 635,83

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1 319,37 8,241 319,37110 845,79

110 845,79339 555,95бюджет субъекта Российской Федерации 1 319,37 1,191 319,37110 845,79

94 835,68110 845,75

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,00111 925,63бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

16 010,11340 635,83 1 319,37 8,241 319,37110 845,79
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная

на улучшение качества культурной среды

2 Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 2

3

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

Значение: 1, на дату 01.12.2023

01.12.2023 20.11.2020 Казакова Т. В.

Информация по значению результата:

В работе.В работе Предоставлена информация : 1 из 1.

2

Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 5, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 28.02.2020 Казакова Т. В.

Информация по значению результата:

В работе.В работе Предоставлена информация : 5 из 5.

2.1 ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.03.2020 28.02.2020 Николаева Е. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 11.02.2019

№ 054-09-2019-139" Соглашение Министерство

культуры Российской Федерации от 20.12.2019г. №054-

09-2019-139/2, приложен файл. Выполнено

2.1.1 РРП

 Подготовка и заключение соглашений с

Министерством культуры, по делам

национальностей и архивного дела

Чувашской республики

01.03.2020 28.02.2020 Гришин Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 11.02.2019

№ 054-09-2019-139" Соглашение Министерство

культуры Российской Федерации от 20.12.2019г. №054-

09-2019-139/2, приложен файл. Выполнено
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

Значение: 2, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата:

В работе.В работе Предоставлена информация : 2 из 2.

3.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2020 27.02.2020 Чернова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

объявлении победителей конкурсного отбора субъектов

Российской Федерации на предоставление в 2020 году

иных межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

создание модельных муниципальных библиотек в целях

реализации национального проекта "Культура" " Решение

Министерство культуры Российской Федерации от

27.08.2019г. №3, приложен файл. Выполнено

3.1.1 РРП

 Подана заявка на переоснащение

муниципальной модельной библиотеки

по модельному стандарту

01.03.2020 27.02.2020 Ильина И. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Решение

об объявлении конкурсного отбора субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2020 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъекта Российской Федерации на создание

модельных муниципальных библиотек в целях

реализации национального проекта "Культура" " Решение

Министерство культуры Российской Федерации от

27.08.2019г. №3, приложен файл. Выполнено

3.2 ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.12.2020 28.02.2020 Николаева Е. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на создание модельных муниципальных

библиотек в целях реализации национального проекта

"Культура"" Соглашение Министерство культуры

Российской Федерации от 13.12.2019г. №054-17-2020-

033, приложен файл. Выполнено
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.1 РРП

 Подготовка и заключение соглашений с

Министерством культуры, по делам

национальностей и архивного дела

Чувашской республики, с органами

власти муниципальных образований

Чувашской Республики

01.03.2020 28.02.2020 Николаева Е. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из
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Рис. 1. "(A1-97) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Увеличение посещаемости органиизаций культуры на 15 процентов (%) (нарастающим итогом)
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Рис. 2. Увеличение посещаемости органиизаций культуры на 15 процентов (%) (нарастающим итогом)
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Рис. 3. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
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Рис. 5. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)
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