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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

56Процент

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях

56.4

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-август 2020 года. В IV

квартале т.г. приведено оценочное значение.

99,29%56.160.1 56.5 56.51

56.6Процент

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %

60.9

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-август 2020 года. В IV

квартале т.г. приведено оценочное значение.

101,42%57.361.7 56.5 56.52

21.53Процент

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %

19.9

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-август 2020 года. В IV

квартале т.г. приведено оценочное значение.

111,54%20.818.2 23.2 23.23
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

1178515.80

745129.50

Бюджет субъекта

на 31 августа 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 августа 2020 года

Всего: 1 923 645,30 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

227507.93

345212.68

Сводный бюджет МО

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 572 720,61 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

100,00100,00

(02) Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» 0

1 0,00 0,000,00100,00

100,00100,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,00100,00

100,00100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,00100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 923 645,301 923 645,30

(22) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями 0

2 0,00 61,261 178 515,800,00

1 923 645,301 923 645,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

Предварительные данные

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за январь-август

2020 года.

61,261 178 515,800,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

15 748,7115 748,71

(24) Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи0

3 748,71 4,75748,7115 748,71

15 748,7115 748,71консолидированный бюджет3.1 748,71 4,75748,7115 748,71
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

15 748,7115 748,71

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 748,71 4,75748,7115 748,71

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

556 871,90556 871,90

(26) Переоснащение медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии0

4 486 519,22 40,72226 759,22556 871,90

556 871,90556 871,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 486 519,22 40,72226 759,22556 871,90

556 871,90556 871,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 486 519,22 40,72226 759,22556 871,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 496 365,912 496 365,91 487 267,93 56,321 406 023,73572 720,61

2 496 365,912 496 365,91 487 267,93 56,321 406 023,73572 720,61

572 720,61572 720,61 487 267,93 39,72227 507,93572 720,61

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Переоснащение медицинским оборудованием АУ «Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Мониторинг оказания

онкологической помощи

населению, в том числе учет

законченных случаев

химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и

хирургического лечения

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1

Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 2, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 2 из 2.

2.

ПК

 Отчет о создании центра

амбулаторной онкологической

помощи

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.

РРП

 Создание центра амбулаторной

01.10.2020 01.10.2020 Ишутов А. В.

В работе.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

онкологической помощи

KT_Number=0}

Риски недостижения отсутствуют.

Переоснащение медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.

ПК

 Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта на переоснащение

АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.

РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта на переоснащение

АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.1

Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70%

аудитории граждан старше 18

лет по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 70, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 70 из 70.

ПК

 Проведена информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1.

РРП

 Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1.1
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N3-97) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

Линия тренда (план)
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Рис. 3. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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План

Прогноз

Рис. 4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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План

Прогноз

Рис. 6. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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