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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

32.3Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

39.8

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-август 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

81,40%38.732.4 31.5 31.51

92.9Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

98.9

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-август 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

83,20%102.490.2 85.2 85.22

11.58Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

10.78

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-август 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

97,35%11.38.9 11 113

18.87Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

15.4

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-август 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

98,26%17.215.5 16.9 16.94

43.5Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств

41.4

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-август 2020

101,43%42.741 42.1 42.15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

в лечебных целях, к общему

числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный

синдром, %

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

1.709

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.

0.818

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-август 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

71,34%1.140.39 1.598 1.5986

97.2Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

99.47

Предварительные данные БУ

«Республиканский центр медицины

катастроф и скорой медицинской помощи»

Минздрава Чувашии за январь-август 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

105,85%99.598 94 947
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 августа 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

114816.03

138571.20

Сводный бюджет МО

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 253 387,23 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

86 382,8386 382,83

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска0

1 43 846,08 49,0542 367,4086 382,83

86 382,8386 382,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 43 846,08 49,0542 367,4086 382,83

86 382,8386 382,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 43 846,08 49,0542 367,4086 382,83

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

167 004,40167 004,40

(05) Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра и первичных сосудистых

отделений0

2 159 261,32 43,3872 448,63167 004,40

167 004,40167 004,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 159 261,32 43,3872 448,63167 004,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

167 004,40167 004,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 159 261,32 43,3872 448,63167 004,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

253 387,23253 387,23 203 107,40 45,31114 816,03253 387,23

253 387,23253 387,23 203 107,40 45,31114 816,03253 387,23

253 387,23253 387,23 203 107,40 45,31114 816,03253 387,23

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных

сосудистых отделений

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

Значение: 50, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата: В работе.По состоянию на

01.09.2020 обеспечены лекарственными препаратами 2056 из 2216

человек, состоящих на диспансерном наблюдении в медицинских

организациях, находящихся в ведении Минздрава Чувашии. Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 92.78 из 50.

1.

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1

Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра и первичных

сосудистых отделений

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.

РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров

01.10.2020 01.10.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о переоснащении

регионального сосудистого

центра БУ «Республиканская

клиническая больница»

Минздрава Чувашии, включая

оборудование для ранней

медицинской реабилитации, в

соответствии с Порядком

оказания медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

утвержденным приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 15

ноября 2012 г. № 918н

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек

3 3 3

5 5 5

7 7

9

1 1 1

3 3 33 3

5 5

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N2-97) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 5. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

План Прогноз ФактБазовое значение
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регионального проекта
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Рис. 6. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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Рис. 10. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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Рис. 11. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 12. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя

20.5

15.5

15.4

17.2

16.9

-5

0

5

10

15

20

25

I квартал II квартал III квартал IV квартал



35.3 35.3 35.3 35.3

0 0 0 0

39.8

32.4

39.8

38.7

31.5

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 13. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
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ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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