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Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение контрольной точки "Заключены государственные

контракты на закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи", Причина риска: Начало полетов

санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального

бюджета планируется во II полугодии 2020 года в связи с

оптимизацией баланса расходов средств федерального и

регионального бюджетов, а также необходимостью проведения

совместной закупки авиационных работ с Республикой Марий-

Эл. Запланированная дата заключения государственного

контракта 15.09.2020.

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 15.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Заключение государственного контракта на закупку

авиационных работ для целей оказания медицинской помощи,

срок исполнения 15.09.2020;

6. План мероприятий

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.752

Миллион

человек

Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

0.2292

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-август 2020

года. В соответствии с приказом Минздрава

Чувашии от 19.08.2020 № 1427 проведение

профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации определенных групп

взрослого населения в Чувашской

Республике возобновлено с 19 августа 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

52,89%0.32260.1801 0.61 0.611

12.4ЧеловекСмертность от всех причин, на 1 14

По предварительным данным медицинских

86,71%14.312.7 12.4 12.42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

тыс. населения

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-август 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

20.22Процент

Доля впервые в жизни

установленных неинфекционных

заболеваний, выявленных при

проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре

15.85

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-август 2020

года. В соответствии с приказом Минздрава

Чувашии от 19.08.2020 № 1427 проведение

профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации определенных групп

взрослого населения в Чувашской

Республике возобновлено с 19 августа 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

90,21%12.920.1 14.3 14.33

22Единица

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

32

По данным медицинских организаций,

находящихся в ведении Минздрава Чувашии.

94,12%3232 34 344

28.8Процент

Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения в регистратуру

медицинской организации

9.7

По данным портала оперативного

взаимодействия участников ЕГИСЗ

Минздрава России

(http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/). В IV

квартале т.г. приведено оценочное значение.

162,50%45.59.7 65 285

64.3Процент

Доля обоснованных жалоб (от

общего количества поступивших

жалоб), урегулированных в

досудебном порядке страховыми

медицинскими организациями

48.9

Предварительные данные Территориального

фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики.

Согласно приказу ФФОМС от 25.03.2019 №

50 «Об установлении формы и порядка

ведения отчетности № ЗПЗ «Организация

защиты прав застрахованных лиц в сфере

116,02%50.750 43.7 43.76
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

обязательного медицинского страхования»

показатель формируется поквартально. В IV

квартале т.г. приведено оценочное значение.

36.1Процент

Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы

связи граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи со

страховым представителем)

17.2

Предварительные данные Территориального

фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики за

январь-август 2020 года. В IV квартале т.г.

приведено оценочное значение.

108,41%36.114.8 33.3 33.37

34.39

Тысяча

посещений

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад

10.35

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-август 2020

года. В соответствии с приказом Минздрава

Чувашии от 19.08.2020 № 1427 проведение

профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации определенных групп

взрослого населения в Чувашской

Республике возобновлено с 19 августа 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

29,76%18.4510.35 62 628

0Процент

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты

0

Достижение целевого показателя

планируется во II полугодии 2020 года.

0,00%00 90 909

0ЧеловекЧисло лиц (пациентов), 0

Достижение целевого показателя

планируется во II полугодии 2020 года.

0,00%00 47 4710
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 августа 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

3576.97

54077.13

Сводный бюджет МО

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 57 654,10 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

32 654,1032 654,10

(01) Произведена замена 8

фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в

аварийном состоянии 0

1 17 125,63 10,953 576,9732 654,10

32 654,1032 654,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 17 125,63 10,953 576,9732 654,10

32 654,1032 654,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 17 125,63 10,953 576,9732 654,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,0025 000,00

(12) Выполнено не менее 71

вылета санитарной авиации0

2 0,00 0,000,000,00

0,0025 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

0,0025 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

32 654,1057 654,10 17 125,63 10,953 576,9732 654,10

32 654,1057 654,10 17 125,63 10,953 576,9732 654,10

32 654,1057 654,10 17 125,63 10,953 576,9732 654,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Произведена замена 8 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии

Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2020

3

2

Функционируют не менее 18 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году

Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации

Значение: 47,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Произведена замена 8

фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в

аварийном состоянии Значение:

8, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 8.

1.

ПК

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Проведение работ по

строительству фельдшерско-

акушерских пунктов

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1

ПК

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

15.11.2020 15.11.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.2.

РРП

 Получение разрешений на ввод

фельдшерско-акушерских

пунктов

KT_Number=0}

15.11.2020 15.11.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.2.1

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.10.2020 20.10.2020 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.3.

РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.10.2020 20.10.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.3.1

Функционируют не менее 18

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

мобильных медицинских

комплексов, приобретенных в

2019 году Значение: 18, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

Информация по значению результата: В работе.Организована

работа мобильных медицинских комплексов.

Предоставлена информация : 18 из 18.

ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.01.2020 27.01.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Планы-графики работы мобильных медицинских комплексов"

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 27.01.2020г. №03/18-1063, приложен файл.

2.1.

РРП

 Разработка и утверждение

планов-графиков работы

передвижных медицинских

комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек

KT_Number=0}

31.01.2020 27.01.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Планы-графики работы мобильных медицинских комплексов"

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

27.01.2020г. №03/18-1063, приложен файл.

2.1.1

Выполнено не менее 71 вылета

санитарной авиации Значение:

47, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 47.

3.

ПК

 Заключены государственные

контракты на закупку

авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи

KT_Number=0}

01.07.2020 15.09.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о заключенных на 2020 год государственных контрактах

на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской

помощи за счет средств субсидии из федерального бюджета в

Чувашской Республике" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 03.08.2020г. №-, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение контрольной точки "Заключены государственные

контракты на закупку авиационных работ в целях оказания

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

медицинской помощи", Причина риска: Начало полетов

санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального

бюджета планируется во II полугодии 2020 года в связи с

оптимизацией баланса расходов средств федерального и

регионального бюджетов, а также необходимостью проведения

совместной закупки авиационных работ с Республикой Марий-Эл.

Запланированная дата заключения государственного контракта

15.09.2020.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Заключение государственного контракта на закупку

авиационных работ для целей оказания медицинской помощи,

срок исполнения 15.09.2020.

РРП

 Проведение конкурсных

процедур и заключение

государственных контрактов на

закупку авиационных работ для

целей оказания медицинской

помощи

KT_Number=0}

01.07.2020 15.09.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о заключенных на 2020 год государственных контрактах

на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской

помощи за счет средств субсидии из федерального бюджета в

Чувашской Республике" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 03.08.2020г. №-, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение мероприятия "Проведение конкурсных процедур и

заключение государственных контрактов на закупку авиационных

работ для целей оказания медицинской помощи", Причина риска:

Начало полетов санитарной авиации за счет средств субсидии из

федерального бюджета планируется во II полугодии 2020 года в

связи с оптимизацией баланса расходов средств федерального и

регионального бюджетов, а также необходимостью проведения

совместной закупки авиационных работ с Республикой Марий-Эл.

Запланированная дата заключения государственного контракта

15.09.2020.

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Заключение государственного контракта на закупку

авиационных работ для целей оказания медицинской помощи,

срок исполнения 15.09.2020.
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Рис. 1. "(N1-97) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1
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Рис. 1. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Смертность от всех причин, на 1 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Смертность от всех причин, на 1 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 15. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 16. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 17. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 18. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 19. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 20. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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