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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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1

Разработан комплекс мер по

увеличению объема экспорта

услуг категории

«Телекоммуникационные,

компьютерные и

информационные услуги»,

предусматривающий

достижение показателей

экспорта в 2024 году в объеме

10,80 млрд. долл. США

Значение: 1700, на дату

01.02.2020

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Грабко Е. Ю.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 1700.

1.1 ПК

 Представлен в Проектный

комитет согласованный

органами исполнительной

власти Чувашской Республики

комплекс мер по увеличению

объема экспорта услуг

категории

«Телекоммуникационные,

компьютерные и

информационные услуги»

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Грабко Е. Ю.

В работе. Риски недостижения отсутствуют
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Рис. 1. "(T4-97) Экспорт услуг (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


