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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Разработка и утверждение

плана мероприятий («дорожной

карты») первоочередных мер

по совершенствованию

отраслевого регулирования в

целях развития экспорта по

приоритетным отраслям

промышленности Чувашской

Республики Значение: 0, на

дату 01.01.2020

KT_Number=0}

01.01.2020 30.01.2020 Иванов П. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Протокол"

Протокол Проектный комитет по реализации региональных

проектов, направленных на реализацию национального проекта

"Международная кооперация и экспорт" и федеральных проектов,

входящих в его состав от 31.01.2020г. №без номера, приложен

файл. Просрочка 29 дней. Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1 ПК

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

01.01.2020 30.01.2020 Иванов П. В.

Выполнено. Просрочка 29 дней. Подтверждающие документы: 1.

"Протокол" Протокол Проектный комитет по реализации

региональных проектов, направленных на реализацию

национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и

федеральных проектов, входящих в его состав от 30.01.2020г. №

без номера, приложен файл.

1.1.1 РРП

 план мероприятий («дорожная

карта») первоочередных мер по

совершенствованию

отраслевого регулирования в

целях повышения

конкурентоспособности

российской промышленной

продукции в приоритетных

отраслях промышленности

утвержден (подписан)

KT_Number=0}

01.01.2020 30.01.2020 Гринёв Д. Б.

Выполнено. Просрочка 29 дней. Подтверждающие документы: 1.

"Протокол" Протокол Проектный комитет по реализации

региональных проектов, направленных на реализацию

национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и

федеральных проектов, входящих в ее состав от 30.01.2020г. №без

номера , приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2

Обеспечить рассмотрение

вопросов обеспечения

международной

конкурентоспособности

промышленной продукции и ее

вывода на внешние рынки на

заседаниях рабочей группы по

формированию перечня

первоочередных мероприятий

(продуктов, технологий и

оборудования),

способствующих

импортозамещению

(утверждена распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики от

14.01.2015 №10). Значение: 0,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.01.2020 Иванов П. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение

Кабинета Министров Чувашской Республики" Распоряжение

Кабинет Министров Чувашской Республики от 17.10.2019г. №909

-р, приложен файл. В связи с кадровыми изменениями внесены

изменения в Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики от 14.01.2015 №10. Вопросы обеспечения

международной конкурентоспособности промышленной

продукции и вывода на внешние рынки рассмотрены на заседаниях

проектного комитета по реализации региональных проектов,

направленных на реализацию национального проекта

"Международная кооперация и экспорт" и федеральных проектов,

входящих в его состав. Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1 ПК

 рассмотрение вопросов

обеспечения международной

конкурентоспособности

промышленной продукции и

вывода на внешние рынки на

заседаниях рабочей группы

KT_Number=0}

31.12.2024 31.01.2020 Иванов П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение

Кабинета Министров Чувашской Республики" Распоряжение

Кабинет Министров Чувашской Республики от 17.10.2019г. №909

-р, приложен файл. В связи с кадровыми изменениями внесены

изменения в Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики от 14.01.2015 №10. Вопросы обеспечения

международной конкурентоспособности промышленной

продукции и вывода на внешние рынки рассмотрены на заседаниях

проектного комитета по реализации региональных проектов,

направленных на реализацию национального проекта

"Международная кооперация и экспорт" и федеральных проектов,

входящих в его состав.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1.1 РРП

 Протокол заседания рабочей

группы по формированию

перечня первоочередных

мероприятий (продуктов,

технологий и оборудования),

способствующих

импортозамещению.

Обеспечение координации

процессов импортозамещения и

поддержки экспорта в

Чувашской Республике

KT_Number=0}

31.01.2020 31.01.2020 Михайлова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение

Кабинета Министров Чувашской Республики" Распоряжение

Кабинет Министров Чувашской Республики от 17.10.2019г. №909

-р, приложен файл. В связи с кадровыми изменениями внесены

изменения в Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики от 14.01.2015 №10. Вопросы обеспечения

международной конкурентоспособности промышленной

продукции и вывода на внешние рынки рассмотрены на заседаниях

проектного комитета по реализации региональных проектов,

направленных на реализацию национального проекта

"Международная кооперация и экспорт" и федеральных проектов,

входящих в его состав.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 2 2 2

0

5
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T1-97) Промышленный экспорт (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


