
Руководитель

регионального проекта —

Осипов Владимир Михайлович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Осипов Владимир Михайлович

_____________

(подпись)

"(R1-97) Дорожная сеть (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

рисков нет, в настоящее время ведется корректировка паспорта проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

44.1Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

44.1

Подтверждающие документы:1. "сводная

информация " Отчет минтранса чувашии  от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.рисков нет

94,43%44.144.1 46.7 46.71

65.3Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

65.3

Подтверждающие документы:1. "сводная

информация " Отчет минтранса чувашии  от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.рисков нет

95,19%65.365.3 68.6 68.62

29.8Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

29.8

Подтверждающие документы:1. "сводная

информация " Отчет минтранса чувашии  от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.рисков нет

96,98%29.829.8 28.9 28.93

91.7Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

91.7

Подтверждающие документы:1. "минтранса

чувашии " Отчет минтранса чувашии  от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.рисков нет

90,95%91.791.7 83.4 83.44
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 2 412 681,81 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

1460164.59

952517.22

61481.31

1298518.69

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 1 360 000,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 539 565,822 537 936,11

(05) На сети автомобильных дорог

общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий0

1 59,921 521 645,902 539 565,82 1 972 755,29

2 539 565,822 537 936,11

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 1 972 755,29 рисков нет59,921 521 645,902 539 565,82

2 539 565,822 412 681,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 911 273,98 рисков нет57,501 460 164,592 539 565,82

1 914 745,701 234 745,70

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,001 914 745,70

1 914 745,701 360 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 61 481,31 рисков нет3,2161 481,311 914 745,70

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

2 539 565,822 537 936,11

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1 972 755,29 59,921 521 645,902 539 565,82

2 539 565,822 412 681,81бюджет субъекта Российской Федерации 1 911 273,98 57,501 460 164,592 539 565,82

1 914 745,701 234 745,70

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,001 914 745,70

1 914 745,701 360 000,00бюджеты муниципальных образований 61 481,31 3,2161 481,311 914 745,70

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

2 539 565,822 537 936,11 1 972 755,29 59,921 521 645,902 539 565,82
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

5

2

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021

1

3

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

11
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "отчет " Отчет минтранса чувашии  от 01.12.2020г. №

бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1.

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.11.2020 01.11.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.11.2020г. №бн , приложен файл.

рисков нет

1.2.

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.11.2020 01.11.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.11.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №бн, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

рисков нет

1.3.1 РРП

 акты выполненных работ представлены

в полном объеме

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.4.1 РРП

 заявки на финансирование

представлены в полном объеме

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.5. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.5.1 РРП

 органами местного самоуправления

представлен отчет о выполненных и

оплаченных объемах работ

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

2.

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

01.12.2021 01.12.2021 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 01.12.2021

01.12.2021г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. РРП

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

2.1.1 РРП

 разработан проект постановления

Кабинета Министров Чувашской

Республики "О внесении изменений в

государственную программу "Развитие

транспортной системы Чувашской

Республики""

31.12.2020 31.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные

программы дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том числе с

учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период

Значение: 1, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

15.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1.

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

01.11.2020 01.11.2020 Павлов Е. Г.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

документа

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.11.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.2. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

15.12.2020 15.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

15.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.2.1 РРП

 проект программы согласован с ФАУ

"Росдорнии", ФКУ "Центрдорразвития"

15.12.2020 15.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация" Отчет минтранса чувашии от

15.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.3.

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.11.2020 01.11.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.11.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.4.

 Документ разработан

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.5.

 Документ разработан

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.6.

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

14.12.2020 14.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

14.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.7.

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

14.12.2020 14.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

14.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.8.

 Документ утвержден (подписан)

15.12.2020 15.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

15.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.9.

 Документ утвержден (подписан)

15.12.2020 15.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

15.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.10.

 Документ опубликован

15.12.2020 15.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

15.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.11.

 Документ опубликован

15.12.2020 15.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

15.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R1-97) Дорожная сеть (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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План

Прогноз

Рис. 2. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 3. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План
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Рис. 8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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