
Руководитель

регионального проекта —

Осипов Владимир Михайлович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Осипов Владимир Михайлович

_____________

(подпись)

"(R2-97) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

рисков нет



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

10Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых технологий

и материалов, включенных в

Реестр новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения, % в

общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог

20

Подтверждающие документы:1. "сводная

информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.10.2020г. №бн, приложен файл.рисков нет

100,00%2020 20 201

10Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих выполнение

работ на принципах контракта

жизненного цикла,

20

Подтверждающие документы:1. "сводная

информация" Отчет минтранса чувашии  от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.рисков нет

100,00%2020 20 202
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

предусматривающего

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ, % в общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 265 592,20 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

69509.51

196082.69

100000.00

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 100 000,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 186,1449 500,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1 63,029 569,7615 186,14 10 817,09

15 186,1449 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 10 817,09 рисков нет63,029 569,7615 186,14

15 186,1449 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 10 817,09 рисков нет63,029 569,7615 186,14

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

116 145,86116 092,20

(04) Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 211% от базового

количества 2017 года0

2 51,6159 939,75113 975,86 70 278,64

116 145,86116 092,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 70 278,64 рисков нет51,6159 939,75113 975,86

116 145,86116 092,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 70 278,64 рисков нет51,6159 939,75113 975,86

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00100 000,00

(05) Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением свыше

300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)0

3 0,000,00100 000,00 0,00

0,00100 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 рисков нет0,000,00100 000,00

100 000,00100 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 рисков нет0,000,00100 000,00

100 000,00100 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00100 000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 рисков нет0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

131 332,00265 592,20

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

81 095,73 52,9369 509,51229 162,00

231 332,00265 592,20бюджет субъекта Российской Федерации 81 095,73 30,0569 509,51229 162,00

100 000,00100 000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,00100 000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

131 332,00265 592,20 81 095,73 52,9369 509,51229 162,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до

211% от базового количества 2017 года

Значение: 142,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов

управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300

тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата: 01.11.2020

1 3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)

Значение: 2, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация" Отчет минтранса чувашии  от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 2 из 2.

1.1. РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2020 31.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.1.1 РРП

 выполнено внедрение 1

автоматического пункта весового и

габаритного контроля на

автомобильных дорогах общего

пользования регионального и

межмуниципального значения, объем

принят и оплачен в полном объеме

31.12.2020 31.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

2.

Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 211% от базового

31.12.2020 31.12.2020 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 142 из 142.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

количества 2017 года Значение: 142,

на дату 31.12.2020

2.1. РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2020 31.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация" Отчет минтранс чувашии  от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

2.1.1 РРП

 увеличение количества камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на 142 % от

базового показателя

31.12.2020 31.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация" Отчет минтранса чувашии  от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков

3.

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом) Значение: 0, на

дату 01.11.2020

01.11.2020 01.11.2020 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса Чувашии  от

01.11.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1.

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

01.07.2020 01.07.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет " Отчет минтранса чувашии  от 01.07.2020г. №

бн, приложен файл.

рисков нет

3.2.

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) аттестован

(а) и сертифицирован (а) по

требованиям безопасности информации

01.10.2020 01.10.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.10.2020г. №бн, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

рисков нет

3.3.

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

01.11.2020 01.11.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.11.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.4.

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.11.2020 01.11.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.11.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R2-97) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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