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"(E4-97) Цифровая образовательная среда (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования

0 0,00%00 0 01

5Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального образования,

для которых формируется

цифровой образовательный

профиль и индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по

указанным программам

0 0,00%00 15 152



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

3Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования

и среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в

общем числе обучающихся по

указанным программам

0 0,00%00 5 53

5Процент

Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная среда

в Российской Федерации"), в

общем числе педагогических

работников общего образования

0 0,00%00 10 104

5Процент

Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

0 0,00%00 15 155



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

числе образовательных

организаций



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 171 235,95 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

11,483.90

159,752.05

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

120 536,20120 536,20

(02) В Чувашской Республике внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды 0

1 9,5311 483,90120 536,20 11 483,90

120 536,20120 536,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 11 483,90 9,5311 483,90120 536,20

120 536,20120 536,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 11 483,90 9,5311 483,90120 536,20

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации 0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 418,8027 418,80

(04) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

3 0,000,0027 418,80 0,00

27 418,8027 418,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 учтено0,000,0027 418,80

27 418,8027 418,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 учтено0,000,0027 418,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

23 280,9523 280,95

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

4 0,000,0023 280,95 0,00

23 280,9523 280,95

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 учтено0,000,0023 280,95

23 280,9523 280,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 учтено0,000,0023 280,95

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники4.2 Х 0,000,00Х



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

171 235,95171 235,95

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

11 483,90 6,7111 483,90171 235,95

171 235,95171 235,95бюджет субъекта Российской Федерации 11 483,90 6,7111 483,90171 235,95

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

171 235,95171 235,95 11 483,90 6,7111 483,90171 235,95
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

К концу 2024 года для не менее 10000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Чувашской Республики, проведен эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных цифровых технологий

1 2

2 В Чувашской Республике внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

3 Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

4

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

5 Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

В Чувашской Республике внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды Значение: 1,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата:

В работе.Работа ведется Предоставлена информация : 1

из 1.

2

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб" Значение:

1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Яковлев С. П.

Информация по значению результата:

В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена

информация : 1 из 1.

3

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата:

В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 0.

4

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб" Значение:

2, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата:

В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена

информация : 2 из 2.

5

К концу 2024 года для не менее 10000

детей, обучающихся в 25 %

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории

Чувашской Республики, проведен

эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 01.04.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата:

В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена

информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.03.2020 31.03.2020 Федорова А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распоряжение № Р-135 от 17 декабря 2019 г. «Об

утверждении методических рекомендаций по

приобретению средств обучения и воспитания для

обновления материально-технической базы

общеобразовательных организаций и профессиональных

образовательных организаций в целях внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в рамках

региональных проектов, обеспечивающих достижение

целей, показателей и результата федерального проекта

«Цифровая образовательная среда» национального

проекта «Образование»" Минпросвещения России от

17.12.2019г. №Р-135, указана ссылка. Отклонения

отсутствуют.

5.1.1 РНП

 Утверждение перечня субъектов

Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.03.2020 01.03.2020 Федорова А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распоряжение № Р-135 от 17 декабря 2019 г. «Об

утверждении методических рекомендаций по

приобретению средств обучения и воспитания для

обновления материально-технической базы

общеобразовательных организаций и профессиональных

образовательных организаций в целях внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в рамках

региональных проектов, обеспечивающих достижение

целей, показателей и результата федерального проекта

«Цифровая образовательная среда» национального

проекта «Образование»" Минпросвещения России от

17.12.2019г. №Р-135, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1.2 РНП

 Разработка на основе технического

задания к разработке форм, средств,

методов обучения с использованием

цифровых технологий: -

экспериментальных форм, методов и

средств обучения на основе

современных цифровых технологий -

методических и дидактических

материалов (моделей) по

использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм,

методов и средств обучения

31.03.2020 31.03.2020 Федорова А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распоряжение № Р-135 от 17 декабря 2019 г. «Об

утверждении методических рекомендаций по

приобретению средств обучения и воспитания для

обновления материально-технической базы

общеобразовательных организаций и профессиональных

образовательных организаций в целях внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в рамках

региональных проектов, обеспечивающих достижение

целей, показателей и результата федерального проекта

«Цифровая образовательная среда» национального

проекта «Образование»" Минпросвещения России от

17.12.2019г. №Р-135, указана ссылка.

5.2

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

01.04.2020 01.04.2020 Федорова А. Н.

В работе. Отклонения отсутствуют.

5.2.1 РНП

 Утверждение органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент

по внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее

5 % от общего числа образовательных

организаций)

01.04.2020 01.04.2020 Федорова А. Н.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.3 РРП

 Проведен эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий при

реализации основных

общеобразовательных программ, с

охватом не менее 1000 детей,

обучающихся в общеобразовательных

организаций, расположенных на

территории Чувашской Республики

31.12.2020 01.04.2020 Ширшов А. А.

В работе.

5.3.1 РРП

 Утверждение перечня пилотных

образовательных организаций

01.04.2020 01.04.2020 Ширшов А. А.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2 2 2

2 2 2 2 2
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Рис. 1. "(E4-97) Цифровая образовательная среда (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 8. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей

и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
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