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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Тысяча мест

Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс.

мест

0 Отсутствие отклонений0,00%00 0 01

1

Тысяча

человек

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

1 Отсутствие отклонений4,17%241 24 242

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, процент

0 Отсутствие отклонений0,00%00 0 03

0.04

Тысяча

единиц

Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

0.04 Отсутствие отклонений48,78%0.0820.04 0.082 0.0824
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

городах, обновивших

материально-техническую базу

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного

и гуманитарного профилей, тыс.

единиц



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 678 832,81 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

41,844.98

636,987.83

508.20

28,418.20

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 28 926,40 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 815,057 815,05

(02) Во всех организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база0

1 0,000,007 815,05 0,00

7 815,057 815,05

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 учтено0,000,007 815,05

7 815,057 815,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 учтено0,000,007 815,05

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

46 916,4646 916,46

(03) Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах, создана материально-

техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей с

охватом не менее 26,0 тыс. детей0

2 0,000,0046 916,46 0,00

46 916,4646 916,46

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 учтено0,000,0046 916,46

46 916,4646 916,46

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 учтено0,000,0046 916,46

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

118 920,30118 920,30

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа0

3 0,000,00118 920,30 0,00

118 920,30118 920,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 учтено0,000,00118 920,30

118 860,80118 860,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 учтено0,000,00118 860,80

118 860,800,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

118 920,3059,50

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 учтено0,000,0059,50

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(19) Не менее 70 % обучающихся

организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории

Чувашской Республики вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества0

4 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

534 107,40534 107,40

(21) Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта «Современная

образовательная среда для

школьников»)0

5 7,9342 353,18534 107,40 42 353,18

534 107,40534 107,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 42 353,18 7,9342 353,18534 107,40

505 240,50505 240,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 41 844,98 8,2841 844,98505 240,50

425 326,500,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

454 193,4028 866,90

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 508,20 учтено0,11508,2028 866,90

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

707 759,21707 759,21

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

42 353,18 5,9842 353,18707 759,21

678 832,81678 832,81бюджет субъекта Российской Федерации 41 844,98 6,1641 844,98678 832,81

544 187,300,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

573 113,7028 926,40бюджеты муниципальных образований 508,20 0,09508,2028 926,40

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

707 759,21707 759,21 42 353,18 5,9842 353,18707 759,21
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

2

Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей

3

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного

проекта «Современная образовательная среда для школьников»)

3

4

Не менее чем в 70% организаций, реализующих общеобразовательные программы, во всех муниципальных

образованиях Чувашской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология»

на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

2

5

Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и

расположенных на территории Чувашской Республики вовлечены в различные формы сопровождения и

наставничества

2

6

Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Не менее чем в 70% организаций,

реализующих общеобразовательные

программы, во всех муниципальных

образованиях Чувашской Республики

обеспечена возможность изучать

предметную область «Технология» на

базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков

«Кванториум» Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.08.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонение Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.08.2020 31.08.2020 Федорова А. Н.

В работе. Отсутствие отклонений

1.1.1 РФП

 Утвержден перечень субъектов

Российской Федерации, реализующих

мероприятия по освоению предметной

области «Технология» и других

предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум»

01.03.2020 01.03.2019 Федорова А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень

субъектов Российской Федерации, реализующих

мероприятия по освоению предметной области

«Технология» и других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум»" Минпросвещения

России от 01.03.2019г. №Р-19, указана ссылка.

1.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.05.2020 Федорова А. Н.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РФП

 Проведен отбор через профильную

информационную систему

инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых

ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры,

спорта и реального сектора экономики,

потенциально пригодных для

реализации предметной области

«Технология» и других предметных

областей, включая астрономию, химию,

биологию, формирование перечня

организаций для реализации предметной

области «Технология» и других

предметных областей

31.05.2020 31.05.2020 Федорова А. Н.

В работе.

2

Во всех организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база Значение: 6, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена

информация : 6 из 6.

3

Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской местности

и малых городах, создана

материально-техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей

с охватом не менее 26,0 тыс. детей

Значение: 0.082, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена

информация : 0.082 из 0.082.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа Значение:

0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена

информация : 0 из 0.

5

Не менее 70 % обучающихся

организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории

Чувашской Республики вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества Значение: 0, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Яковлев С. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Распоряжение Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об

утверждении методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися»" Минпросвещения России от

25.12.2019г. №Р-145, указана ссылка. Отклонения

отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 0.

5.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.06.2019 30.06.2019 Кудряшов С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Чувашской

Республики - Чувашии" Минпросвещения России от

08.02.2019г. №073-2019-E10026-1, приложен файл.

5.2

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019 Кудряшов С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Чувашской

Республики - Чувашии" Минпросвещения России от

08.02.2019г. №073-2019-E10026-1, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6

Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников») Значение: 2700, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 11.02.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата:

В работе.Отсуствие отклонений Предоставлена

информация : 2700 из 2700.

6.1

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

10.01.2020 10.01.2020

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Положительное заключение экспертизы" АУ ЧР "Центр

экспертизы и ценообразования в строительстве

Чувашской Республики" от 26.12.2019г. №21-1-1-2-

038222-2019, приложен файл.

6.1.1 РФП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

10.01.2020 10.01.2020

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Положительное заключение экспертизы" АУ ЧР "Центр

экспертизы и ценоообразования в строительстве

Чувашской Республики" от 26.12.2019г. №21-1-1-2-

038222-2019, приложен файл.

6.2

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

06.03.2020 25.01.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на строительство" Администрация города

Чебоксары от 25.01.2019г. №21-01-6-2019, приложен

файл.

6.2.1 РФП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

06.03.2020 25.01.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на строительство" Администрация города

чебоксары от 25.01.2019г. №21-01-6-2019, приложен

файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.3

 Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае

отсутствия такой документации -

типовой проектной документации для

объектов образовательных организаций

из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета

субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

11.02.2020 11.02.2020

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень"

Минстрой России от 20.06.2017г. №21611-ХМ/08,

приложен файл.

6.3.1 РФП

 Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае

отсутствия такой документации -

типовой проектной документации для

объектов образовательных организаций

из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета

субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

11.02.2020 11.02.2020

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень"

Минстрой России от 20.06.2017г. №21611-ХМ/08,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E1-97) Современная школа (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест
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регионального проекта
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Рис. 2. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест
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Рис. 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек
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Рис. 5. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент
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Рис. 7. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц
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