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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2,000.00

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 2 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

2,356.70

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 2 356,70 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

46,7046,70

(4.1) Количество компаний,

использующих зонтичный бренд

продукции АПК (сделано в

России) составило: в 2019 г. не

менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2

шт; в 2021 г. не менее 2 шт; в 2022

г. не менее 2 шт; в 2023 г. не менее

2 шт; в 2024 г. не менее 2 шт 0

1 0,00 0,000,0046,70

46,7046,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Финансирование в апреле 2020

не выделено

0,000,0046,70

46,7046,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Финансирование в апреле 2020

не выделено

0,000,0046,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

4 310,004 310,00

(4.2) Участие в дегустационно-

демонстрационных мероприятиях,

бизнес-миссиях, коллективных

экспозициях предприятий АПК

2 0,00 0,000,004 310,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Чувашской Республики в составе

Российских экспозиций на

международных выставках: - в

2019 г. – количество

дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2020 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2021 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2022 г. –
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2023 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт. 0

2 310,002 310,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

Финансирование в апреле не

выделено.

0,000,002 310,00

2 310,002 310,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

Финансирование в апреле не

выделено.

0,000,002 310,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 000,002 000,00внебюджетные источники2.4 0,00

Финансирование в апреле не

выделено.

0,000,002 000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 356,704 356,70 0,00 0,000,004 356,70

2 356,702 356,70 0,00 0,000,002 356,70

2 356,702 356,70 0,00 0,000,002 356,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

2 000,002 000,00 0,00 0,000,002 000,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке

новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и

сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения

необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных,

водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам

агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукции предприятиям в

соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК

1

2

Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием

ФГИС «Меркурий»

1 1

3

Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях

предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:

- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

4

Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило:

в 2019 г. не менее 2 шт;

в 2020 г. не менее 2 шт;

в 2021 г. не менее 2 шт;

в 2022 г. не менее 2 шт;

в 2023 г. не менее 2 шт;

в 2024 г. не менее 2 шт

2 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Обеспечен учет потребностей

агропромышленного

комплекса Чувашской

Республики по

транспортировке новой

товарной массы

(экспортируемой продукции до

пунктов перехода госграницы,

так и сельскохозяйственного

сырья до пищевых и

перерабатывающих

предприятий) в части

обеспечения необходимой

пропускной способности

транспортных магистралей

(железнодорожных,

автомобильных, водных),

достаточного количества

соответствующего подвижного

состава, подъездами к объектам

агрологистической

инфраструктуры и

производящим

экспортируемую продукции

предприятиям в соответствии

со сбалансированным планом

по достижению целевых

показателей экспорта

31.12.2024 28.04.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата:

В работе.По данным предприятий АО «Акконд», ОАО

«Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии», ООО

«Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон»

ООО «Зерновая компания «Хлебопродукт», ЗАО «Агро-Инвест»

осуществляют отгрузку продукции железнодорожным

транспортом, остальные осуществляют автомобильным

транспортом через пункты переходы. 25 марта, Президент РФ

Владимир Путин подписал Указ № 206 об объявлении в

Российской Федерации нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля

2020 г. В соответствии с утвержденными рекомендациями режим

нерабочих дней не распространяется на организации,

обеспечивающие население продуктами питания, а также

производителей продуктов питания, организации оказывающие

складские и транспортно-логистические услуги. C 1 апреля до 30

июня 2020 г. введено временное ограничение на вывоз зерновых

культур за пределы территории Российской Федерации

(предполагается введение квоты в размере 7 млн тонн на экспорт

пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, за исключением семян

зерновых культур). РИСКИ: - снижение экспортных поставок. -

экспорт продукции затруднен из-за пробок на границе (ПОЛЬША,

ЛИТВА, ГЕРМАНИЯ) до 50 км (3-4 дня), что связано с

прохождением водителями обследования на короновирус. -

увеличение себестоимости продукции из-за удорожания

упаковочных и комплектующих материалов импортного

производства в связи с ростом курса валют. Предоставлена

информация : 0 из 0.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

продукции АПК Значение: 0, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

1.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.04.2020 28.04.2020 Сергеева О. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация" Иной

вид документа Минсельхозом Чувашии от 28.04.2020г. №бн,

приложен файл. Агрохолдинг «Юрма» подписал контракт на

экспорт полуфабриката из субпродуктов - лапок цыплят-

бройлеров в Китай. 3 февраля состоялся визит на предприятие

представителя компании CKS INTERNATIONAL TRADING

(BEIJING) CO LTD (КНР). В ходе визита господина Сы Чан Чунь

проведен технологический мониторинг соблюдения условий

контракта. После осмотра производства в беседе с

руководителями агрохолдинга Сы Чан Чунь сообщил, что остался

доволен качеством готовой к отправке в Поднебесную продукции.

Агрохолдинг и компания CKS INTERNATIONAL TRADING

(BEIJING) CO LTD (КНР) продолжают переговоры о расширении

ассортимента поставляемых на китайский рынок изделий,

планируются поставки 11 видов мяса птицы.

2

Оформлены ветеринарные

сопроводительные документы

(ВСД) в электронном виде с

использованием ФГИС

«Меркурий» Значение: 0, на

дату 15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 30.06.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата:

В работе.На территории республики работа по оформлению

ветеринарных сопроводительных документов в электронной

форме (далее – эВСД) с использованием ФГИС «Меркурий»

(далее – Система) осуществляется всеми госветучреждениями. На

сегодняшний день доступ к Системе имеют: - 564 ветеринарных

специалиста, их них 394 пользователя оформляли эВСД в 2020

году; - более 5 тыс. уполномоченных лиц хозяйствующих

субъектов (далее - ХС), из них за 3 месяца 2020 года

осуществляли процедуру гашения эВСД – 61,4 %, оформляли

эВСД – 14,7 %. В целом по республике за 3 месяца 2020 года от

общего количества оформленных эВСД по Чувашской Республике

оформлено: - государственными ветеринарными врачами – 36,6 %

; - уполномоченными лицами ХС – 62,2 %; - аттестованными
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

специалистами – 1,2 %. Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1 ПК

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Лисицин С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Иное

Госветслужбой Чувашии от 01.04.2020г. №бн, приложен файл.

Информация о работе в области электронной ветеринарной

сертификации на территории Чувашской Республики за 3 месяца

2020 года в приложении.

2.2 ПК

 Документ разработан

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Лисицин С. В.

В работе. Общая динамика оформления эВСД в Чувашской

Республике за 3 месяца 2020 года – 4 022 828 шт., из них

транспортных эВСД – 3 371 767 шт., производственных

сертификатов – 651 061 шт. Количество оформленных

ветеринарных сопроводительных документов на бумажном

носителе за три месяца 2020 года составляет 128 шт.

3

Количество компаний,

использующих зонтичный

бренд продукции АПК

(сделано в России) составило: в

2019 г. не менее 2 шт; в 2020 г.

не менее 2 шт; в 2021 г. не

менее 2 шт; в 2022 г. не менее 2

шт; в 2023 г. не менее 2 шт; в

2024 г. не менее 2 шт Значение:

2, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 28.04.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация" Иное

Минсельхозом ЧЯувашии от 31.12.2019г. №бн, приложен файл.

Предприятия, использующие зонтичный бренд продукции АПК:

АО «Акконд», ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет

Чувашии». В 2019 году субсидии на получение части затрат на

получение сертификата соответствия для приобретения права

использования товарного знака «Чувашский биопродукт»

получили ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза»,

крестьянское (фермерское) хозяйство Афанасьева Ю.И., ООО

«Агрохолдинг «ЮРМА». Просрочка 119 дней. Предоставлена

информация : 2 из 2.

Информация по результату:

Риск снят: рисков нет, Причина риска: рисков нет, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г. Предлагаемые

решения: 1. рисков нет, срок исполнения 31.12.2019, Выполнено.

3.1 ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

31.12.2019 28.04.2020 Загребаева М. А.

Выполнено. Просрочка 119 дней. Подтверждающие документы: 1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

"Информация" Иное Минсельхозом Чувашии от 31.12.2019г. №

бн, приложен файл.

3.2 ПК

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2019 28.04.2020 Загребаева М. А.

Выполнено. Просрочка 119 дней. Подтверждающие документы: 1.

"Информация" Иное Минсельхозом Чувашии от 31.12.2019г. №

бн, приложен файл.

4

Количество компаний,

использующих зонтичный

бренд продукции АПК

(сделано в России) составило: в

2019 г. не менее 2 шт; в 2020 г.

не менее 2 шт; в 2021 г. не

менее 2 шт; в 2022 г. не менее 2

шт; в 2023 г. не менее 2 шт; в

2024 г. не менее 2 шт Значение:

2, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата:

В работе.В работе. Предоставлена информация : 2 из 2.

Информация по результату:

Риск снят: рисков нет, Причина риска: рисков нет, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г. Предлагаемые

решения: 1. рисков нет, срок исполнения 31.12.2019, Выполнено.

4.1 ПК

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Сергеева О. В.

В работе. В работе. Риски не выполнения отсутствуют.

5

Участие в дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях,

коллективных экспозициях

предприятий АПК Чувашской

Республики в составе

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Риски не выполнения отсутствуют. Предоставлена

информация : 1 из 1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Российских экспозиций на

международных выставках: - в

2019 г. – количество

дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2020 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2021 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2022 г. –
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2023 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт. Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

5.1 ПК

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.07.2020 31.07.2020 Загребаева М. А.

В работе. Риски не выполнения отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(T2-97) Экспорт продукции АПК"

Просрочено контрольных точек: 2

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


