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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») первоочередных мер по

совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям

промышленности Чувашской Республики

Значение: 0,0000 Дата: 01.01.2020

2

Обеспечение и контроль за подачей предприятиями, прошедшими квалификационный отбор, заявлений для

заключения соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидии.

Значение: 0,0000 Дата: 31.05.2022

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Разработка и утверждение

плана мероприятий («дорожной

карты») первоочередных мер

по совершенствованию

отраслевого регулирования в

целях развития экспорта по

приоритетным отраслям

промышленности Чувашской

Республики Значение: 0, на

дату 01.01.2020

KT_Number=0}

01.01.2020 31.01.2020 Иванов С. Ю.

Информация по значению

результата:Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "протокол" Протокол Проектный комитет по реализации

региональных проектов, направленных на реализацию

национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и

федеральных проектов, входящих в его состав от 31.01.2020г. №

б/н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

Просрочка 30 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

Обеспечение и контроль за

подачей предприятиями,

прошедшими

квалификационный отбор,

заявлений для заключения

соглашений о реализации

КППК, о предоставлении

субсидии. Значение: 0, на дату

31.05.2022

KT_Number=0}

31.05.2022 31.05.2022 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата:В работе.риск недостижения

отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

ПК

 Заключение соглашений с

Минпромторгом России о

реализации КППК

предприятиями,

зарегистрированными на

31.05.2022 31.05.2022 Иванов С. Ю.

В работе.

риск недостижения отсутствует

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

территории Чувашской

Республики

KT_Number=0}

РРП

 Своевременное обеспечение

сбора заявлений для

заключения соглашений о

реализации КППК, о

предоставлении субсидий и

направление их в Минпромторг

России

KT_Number=0}

31.05.2020 31.05.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

риск недостижения отсутствует

2.1.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 22 2 2 2

0
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Рис. 1. "(T1-97) Промышленный экспорт (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


