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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
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с

1 В Чувашской Республике внедрен региональный экспортный стандарт 2.0 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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1

В Чувашской Республике

внедрен региональный

экспортный стандарт 2.0

Значение: 1, на дату 01.12.2024

KT_Number=0}

01.12.2024 01.12.2024 Ланцова О. К.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.1 ПК

 Проведен мониторинг

внедрения Регионального

экспортного стандарта

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Миронова И. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по

реализации Дорожной карты за 2019 год" Итоговый отчет

Минэкономразвития Чувашии от 01.04.2020г. №1, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Реализация Плана

мероприятий («дорожной

карты») по внедрению в

Чувашской Республике

Стандарта деятельности

органов исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации по обеспечению

благоприятных условий для

развития экспортной

деятельности (Регионального

экспортного стандарта) на 2018

–2020 годы, утвержденного

распоряжением Кабинета

Министров Чувашской

Республики от 17 сентября

2018 г. № 671-р

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Миронова И. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по

реализации Дорожной карты за 2019 год" Итоговый отчет

Минэкономразвития Чувашии от 01.04.2020г. №1, приложен файл.
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Рис. 1. "(T6-97) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


