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отклонений

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

5Процент

Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

8.27

Подтверждающие документы: 1. "О

проведении демэкзамена в 2020 году"

Приказ Минобразования Чувашии от

20.01.2020г. №80, приложен файл. Отклонений

в достижении значений показателей не

выявлено.

166,67%108.27 10 61

25Процент

Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, итоговая аттестация

в которых проводится в форме

демонстрационного экзамена

30.77

Подтверждающие документы: 1. "О

проведении демонстрационного экзамена в

2020 году" Приказ Минобразования Чувашии

от 20.01.2020г. №80, приложен файл.

Отклонений в достижении значений

показателя не выявлено.

141,00%42.330.77 42.3 302

50ЕдиницаЧисло мастерских, оснащенных 25

Подтверждающие документы: 1. "О

создании мастерских в 2020 году"

100,00%5425 54 543
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций накопительным

итогом

Минобразования Чувашии от 19.02.2020г. №

318, приложен файл. 2. "О предоставлении

грантов на создание матсерских в 2020 году"

Приказ Минпросвещения России от

09.12.2019г. №679, приложен файл.

Отколнений в достижении значений

показателей не выявлено.

0Единица

Число центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом

0

Подтверждающие документы: 1. "Протокол

о победителях отбора субъектов РФ на

создание ЦОПП" Протокол

Минпросвещения России от 15.07.2019г. №

МР-24/02п, приложен файл. ЦОПП в

Чувашской Республике будет создан в 2021

году.

100,00%00 0 04
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

83782.16

130822.84

Бюджет субъекта

на 31 августа 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 августа 2020 года

Всего: 214 605,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

28707.31

94963.41

Сводный бюджет МО

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 123 670,72 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

333 775,72333 775,72

(13) Созданы не менее 50

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций0

1 271 400,31 33,35111 325,04330 541,98

119 170,72119 170,72

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 56 795,31

Расходование средств бюджета

осуществляется согласно

графику расходования средств

23,1127 542,88115 936,98

119 170,72119 170,72

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 56 795,31

Расходование средств бюджета

осуществляется согласно

графику расходования средств

23,1127 542,88115 936,98

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

214 605,00214 605,00внебюджетные источники1.4 214 605,00

Расходование внебюджетных

средств осуществляется

согласно графику расходования

средств

39,0483 782,16214 605,00

4 500,004 500,00

(35) Организована подготовка,

проведено и обеспечено участие

представителей Чувашской

2 1 164,43 25,881 164,434 500,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах,

проводимых международной

организацией «Ворлдскиллс»0

4 500,004 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 1 164,43

Расходование средств

республиканского бюджета

осуществляется согласно

графику расходования средств

бюджета

25,881 164,434 500,00

4 500,004 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 1 164,43

Расходование средств

республиканского бюджета

осуществляется согласно

графику расходования средств

бюджета

25,881 164,434 500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

338 275,72338 275,72 272 564,74 33,25112 489,47335 041,98

123 670,72123 670,72 57 959,74 23,2128 707,31120 436,98

123 670,72123 670,72 57 959,74 23,2128 707,31120 436,98

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

214 605,00214 605,00 214 605,00 39,0483 782,16214 605,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

2

Организована подготовка, проведено и обеспечено участие представителей Чувашской Республики в

олимпиадах, конкурсах, чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе чемпионатах,

проводимых международной организацией «Ворлдскиллс»

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1 1

22

1 1 1 1 11 1 1 1
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Рис. 1. "(E6-97) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

1.8

8.27 8.27 8.27 8.27

10 10 10 10

-2

0

2

4

6

8

10

12

I квартал II квартал III квартал IV квартал



18.5 18.5 18.5 18.5

30.77

30.77

42.3 42.3

30.77

30.77

30.77

42.3 42.3

15

20

25

30

35

40

45

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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