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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.047

Миллион

человек

Численность обучающихся,

вовлеченных в деятельность

общественных объединений на

базе образовательных

организаций общего образования,

среднего профессионального и

высшего образования, млн.

человек накопительным итогом

0.048 90,91%0.050.045 0.055 0.0551

14

Миллион

человек

Общая численность граждан,

вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений, в

добровольческую (волонтерскую)

деятельность

0.021 92,00%0.0230.02 0.025 0.0252

30Процент 30 100,00%3330 33 333
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Доля молодежи, задействованной

в мероприятиях по вовлечению  в

творческую деятельность

25Процент

Доля студентов, вовлеченных в

клубное студенческое движение

25.5 86,67%2625 30 304
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 августа 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

Сводный бюджет МО

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Реализован комплекс

проектов и мероприятий для

студенческой молодежи,

направленный на формирование и

развитие способностей,

личностных компетенций для

самореализации и

профессионального развития0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(01) Созданы центры (сообщества,

объединения) поддержки

добровольчества (волонтерства)

на базе образовательных

2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

организаций, некоммерческих

организаций, государственных и

муниципальных учреждений0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(07) В целях популяризации

добровольчества (волонтерства)

проведена информационная и

рекламная кампания, в том числе

рекламные ролики на ТВ и в сети

"Интернет", охват аудитории теле

- и радиорекламы составляет не

менее 10 000 000 человек

ежегодно, а также в сети

"Интернет" и социальных сетях

размещается не менее 1 000

информационных материалов в

3 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

год0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания,

в том числе  рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы

составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях

размещается не менее 1 000 информационных материалов в год

Значение: 122 355,0000 Дата: 30.12.2024

2

3

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование

и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития

Значение: 70,0000 Дата: 30.12.2024

2

4

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных

программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" .

На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида",

начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные

смены.

Значение: 15,0000 Дата: 31.10.2020

3

5

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных

программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" .

На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида",

начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные

смены.

Значение: 15,0000 Дата: 31.10.2024

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы центры (сообщества,

объединения) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

15.11.2020 15.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

отсутствие отклонений

1.1.

РНП

 Субъектами Российской

Федерации принято решение о

создании центров (сообществ,

объединений) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

KT_Number=0}

15.11.2020 15.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

отсутствие отклонений

1.1.1

РРП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

отсутствие отклонений

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

кадры)

KT_Number=0}

РНП

 Субъектами Российской

Федерации определены

руководители ресурсных

центров (сообществ,

объединений) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

отсутствие отклонений

1.2.1

РРП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

отсутствие отклонений

1.3.

РНП

 Субъектами Российской

Федерации определены

помещения под создание

центров (сообществ,

объединений) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

отсутствие отклонений

1.3.1

РРП

 Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

отсутствие отклонений

1.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

В целях популяризации

добровольчества

(волонтерства) проведена

информационная и рекламная

кампания, в том числе

рекламные ролики на ТВ и в

сети "Интернет", охват

аудитории теле- и

радиорекламы составляет не

менее 10 000 000 человек

ежегодно, а также в сети

"Интернет" и социальных сетях

размещается не менее 1 000

информационных материалов в

год Значение: 122355, на дату

30.12.2024

KT_Number=0}

30.12.2024 30.12.2024 Кузнецова А. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 114591 из 122355.

2.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Надеева А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

2.1.

РНП

 Утверждение плана и

информационной кампании

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Надеева А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

2.1.1

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Надеева А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

2.2.

РНП

 Определение ответственных за

проведение рекламной и

15.09.2020 15.09.2020 Надеева А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

2.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

информационной кампании в

Чувашской Республике

KT_Number=0}

Реализован комплекс проектов

и мероприятий для

студенческой молодежи,

направленный на

формирование и развитие

способностей, личностных

компетенций для

самореализации и

профессионального развития

Значение: 70, на дату

30.12.2024

KT_Number=0}

30.12.2024 30.12.2024 Кузнецова А. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 58 из 70.

3.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

30.10.2020 30.10.2020 Надеева А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

3.1.

РНП

 Подготовка материально-

технического (кадрового)

обеспечения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных»,

студенческого мобильного

приложения «On Russia»,

Национальной лиги

студенческих клубов

KT_Number=0}

30.10.2020 30.10.2020 Надеева А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

3.1.1

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

30.11.2020 30.11.2020 Надеева А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

октябрь

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Надеева А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

3.2.1

РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

декабрь

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Надеева А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

3.2.2

РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

сентябрь

KT_Number=0}

30.08.2020 30.08.2020 Надеева А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "проведения проекта дискуссионных студенческих клубов

«Диалог на равных» на сентябрь 2020 года"  Минобразования

Чувашии от 30.08.2020г. №без номера, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.2.3

РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

ноябрь

KT_Number=0}

30.10.2020 30.10.2020 Надеева А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

3.2.4

Ежегодно, начиная с 2019 года,

в весенне-летний период

разработаны и проведены 10

образовательных программ в

рамках Форума молодых

деятелей культуры и искусства

"Таврида" . На базе

образовательного центра для

молодых деятелей культуры и

31.10.2020 31.10.2020 Кузнецова А. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 10 из 15.

4.



15

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

искусства "Арт-резиденция

"Таврида", начиная с 2022 года,

ежегодно в период с сентября

по июнь включительно

проводятся по две 10-дневные

смены. Значение: 15, на дату

31.10.2020

KT_Number=0}

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Надеева А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

4.1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Надеева А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

4.2.

РНП

 Ежегодно проводится

информационная кампания по

вовлечению творческой

молодежи в отборочную

кампанию на участие в

образовательных программах

Форума молодых деятелей

культуры и искусства

«Таврида».

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Надеева А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

4.3.

РНП

 Осуществление очного

собеседования потенциальных

претендентов на участие.

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Надеева А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

4.3.1

РНП

 Логистическое сопровождение

отобранных участников на

каждую представленную

программу и смену от региона

31.10.2020 31.10.2020 Надеева А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

4.3.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

до аэропорта г.Симферополь.

KT_Number=0}

Ежегодно, начиная с 2019 года,

в весенне-летний период

разработаны и проведены 10

образовательных программ в

рамках Форума молодых

деятелей культуры и искусства

"Таврида" . На базе

образовательного центра для

молодых деятелей культуры и

искусства "Арт-резиденция

"Таврида", начиная с 2022 года,

ежегодно в период с сентября

по июнь включительно

проводятся по две 10-дневные

смены. Значение: 15, на дату

31.10.2024

KT_Number=0}

31.10.2024 31.10.2024 Кузнецова А. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 10 из 15.

5.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Надеева А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

5.1.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E8-97) Социальная активность (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных

организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, млн. человек накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных

организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, млн. человек накопительным итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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