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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

73Процент

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием

73.5 98,67%7473.5 75 751

27.5

Тысяча

человек

Число детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и

технической направленностей,

соответствующих приоритетным

направлениям технологического

развития Российской Федерации

27.5 96,55%2827.5 29 292

0.0341

Миллион

человек

Число участников открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

0.048 96,34%0.050.043 0.0519 0.05193
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам

проектов, направленных на

раннюю профориентацию

1Единица

Число региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с

учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех",

участниками которых стали не

менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

1 100,00%11 1 14
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 августа 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

41094.67

27234.47

57.86

28556.04

Сводный бюджет МО

на 31 августа 2020 года

Всего: 28 613,90 тыс. руб

Всего: 68 329,14 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

28 832,9028 613,90

(04) Для 935 тыс. детей в не менее

чем в 7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом 0

1 11 562,09 40,1011 562,0928 832,90

28 832,9028 613,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 11 562,09 40,1011 562,0928 832,90

28 470,7028 470,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 11 504,23 40,4111 504,2328 470,70

28 470,7028 470,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

28 832,9028 613,90

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 57,86 в работе0,2057,86362,20

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

12 421,6012 421,60

(05) Созданы детские технопарки

"Кванториум" 0

2 12 421,60 62,797 800,0012 421,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

12 421,6012 421,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 12 421,60 62,797 800,0012 421,60

12 421,6012 421,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 12 421,60 62,797 800,0012 421,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

4 355,704 355,70

(09) Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных

и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

3 0,00 0,000,004 355,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Национальной технологической

инициативы0

4 355,704 355,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,004 355,70

4 355,704 355,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,004 355,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

23 081,1423 081,14

(12) Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)0

4 23 081,14 94,4121 790,4423 081,14

23 081,1423 081,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 23 081,14 94,4121 790,4423 081,14

23 081,1423 081,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 23 081,14 94,4121 790,4423 081,14

0,000,00межбюджетные трансферты4.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

68 691,3468 472,34 47 064,83 59,9141 152,5368 691,34

68 691,3468 472,34 47 064,83 59,9141 152,5368 691,34

68 329,1468 329,14 47 006,97 60,1441 094,6768 329,14

28 470,7028 470,70 0,00 0,000,000,00

28 832,9028 613,90 57,86 0,2057,86362,20

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Значение: 51,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Созданы детские технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

5

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых

городах)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

6

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления

развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Для 935 тыс. детей в не менее

чем в 7000

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база

для занятий физической

культурой и спортом Значение:

51, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

В работе.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по

созданию и функционированию мобильных технопарков

«Кванториум» и описания создаваемых мобильных технопарков

«Кванториум» Чувашской Республики"  Кабинета Министров

Чувашской Республики от 05.07.2019г. №582-р, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 46 из 51.

1.

 Размещены извещения о

проведении закупок

оборудования и средств

обучения в субъектах

Российской Федерации для

создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных в

сельской местности, условий

для занятия физической

культурой и спортом

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по

созданию и функционированию мобильных технопарков

«Кванториум» и описания создаваемых мобильных технопарков

«Кванториум» Чувашской Республики" Распоряжение Кабинета

Министров Чувашской Республики от 05.07.2019г. №582-р,

приложен файл.

отсутствие отклонений

1.1.

Созданы детские технопарки

"Кванториум" Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.

 Получены лицензии,

30.11.2020 30.11.2020 Пристова Е. Ю.2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по

созданию и функционированию мобильных технопарков

«Кванториум» и описания создаваемых мобильных технопарков

«Кванториум» Чувашской Республики"  Кабинета Министров

Чувашской Республики от 05.07.2019г. №582-р, приложен файл.

отсутствие отклонений

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Пристова Е. Ю.

В работе.

отсутствие отклонений

2.2.

Не менее 70% детей с

ограниченными

возможностями здоровья

осваивают дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием

дистанционных технологий

Значение: 46, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 36 из 46.

3.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Ширшов А. А.

В работе.

отсутствие отклонений

3.1.

Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

В работе.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по

созданию и функционированию мобильных технопарков

4.



12

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной

технологической инициативы

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

«Кванториум» и описания создаваемых мобильных технопарков

«Кванториум» Чувашской Республики"  Кабинета Министров

Чувашской Республики от 05.07.2019г. №582-р, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

отсутствие отклонений

4.1.

РФП

 Проведение образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

отсутствие отклонений

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной

технологической инициативы

KT_Number=0}

РФП

 Формирование и утверждение

штатных расписаний в

ключевых центрах

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О штатном расписании" Приказ Государственного

автономного профессионального образовательного учреждения

Чувашской Республики "Алатырский технологический колледж"

Минобразования Чувашии от 01.06.2020г. №66, приложен файл.

отсутствие отклонений

4.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

технологической инициативы

KT_Number=0}

 Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений

4.2.

Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по

созданию и функционированию мобильных технопарков

«Кванториум» и описания создаваемых мобильных технопарков

«Кванториум» Чувашской Республики" Распоряжение Кабинета

Министров Чувашской Республики от 05.07.2019г. №582-р,

приложен файл.

отсутствие отклонений

5.1.

РФП

 Подготовка и утверждение

правоустанавливающих

документов субъектов

Российской Федерации о

создании мобильных

технопарков "Кванториум"

(для детей, проживающих в

сельской местности и малых

городах)

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по

созданию и функционированию мобильных технопарков

«Кванториум» и описания создаваемых мобильных технопарков

«Кванториум» Чувашской Республики" Распоряжение Кабинета

Министров Чувашской Республики от 05.07.2019г. №582-р,

приложен файл.

отсутствие отклонений

5.1.1

 Обеспечена организация

деятельности организации

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

5.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по

созданию и функционированию мобильных технопарков

«Кванториум» и описания создаваемых мобильных технопарков

«Кванториум» Чувашской Республики" Распоряжение Кабинета

Министров Чувашской Республики от 05.07.2019г. №582-р,

приложен файл.

отсутсвие отклонений

РФП

 Проведение образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности мобильных

технопарков "Кванториум"

(для детей, проживающих в

сельской местности и малых

городах)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по

созданию и функционированию мобильных технопарков

«Кванториум» и описания создаваемых мобильных технопарков

«Кванториум» Чувашской Республики" Распоряжение Кабинета

Министра Чувашской Республики от 05.07.2019г. №582-р,

приложен файл.

отсутствие отклонений

5.2.1

РФП

 Формирование и утверждение

штатных расписаний в

мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О штатном расписании" Приказ Государственного

автономного профессионального образовательного учреждения

Чувашской Республики "Алатырский технологический колледж"

Минобразования Чувашии от 01.06.2020г. №66, приложен файл.

отсутствие отклонений

5.2.2

 Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

отсутствие отклонений

5.3.

Разработаны и внедрены

методические рекомендации по

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей

в принятии решений по

вопросам управления

развитием образовательной

организации, в том числе в

обновлении образовательных

программ Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 0 из 1.

ПК

 Разработаны и внедрены

методические рекомендации по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей

в принятии решений по

вопросам управления

развитием образовательной

организации, в том числе в

обновлении образовательных

программ

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методических рекомендаций по механизмам

вовлечения общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием организаций дополнительного образования

детей, в том числе в обновлении образовательных программ"

Приказ Министерства образования и молодежной политики

Чувашской Республики от 14.02.2020г. №273, приложен файл.

отсутствие отклонений

6.1.

РНП

 Проведена независимая оценка

качества образовательной

деятельности образовательной

организации по

дополнительным

общеобразовательным

программам

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методических рекомендаций по механизмам

вовлечения общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием организаций дополнительного образования

детей, в том числе в обновлении образовательных программ"

Приказ Министерства образования и молодежной политики

6.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Чувашской Республики от 14.02.2020г. №273, приложен файл.

отсутствие отклонений
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E2-97) Успех каждого ребенка (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
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Рис. 4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
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Рис. 5. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации
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Рис. 6. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в
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соответствующих субъектах Российской Федерации
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Рис. 7. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации
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Рис. 8. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ
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естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации


