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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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а
т
у

с
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р
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н

ь

к
о

н
т
р

о
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я

1

В субъектах Российской

Федерации утверждены

рекомендации по развитию

системы планирования и

прогнозирования баланса

трудовых ресурсов Значение: 1,

на дату 01.03.2020

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Колесников А. П.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1 РРП

 Определены данные для

анализа и прогнозирования и

порядок предоставления

информации

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Колесников А. П.

В работе.

1.1.1 РНП

 Определение данных для

анализа и прогнозирования,

порядка предоставления

информации

KT_Number=0}

01.07.2020 01.03.2020 Колесников А. П.

В работе.

1.2 РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Колесников А. П.

В работе.

1.3 РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Колесников А. П.

В работе.

1.4 РРП

 Утвержден порядок анализа и

прогнозирования данных

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Колесников А. П.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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1.5 РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Колесников А. П.

В работе.
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Рис. 1. "(L3-97) Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


