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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

56Процент

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях

56.4

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-сентябрь 2020 года. В IV

квартале т.г. приведено оценочное значение.

100,44%56.7560.1 56.5 56.51

56.6Процент

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %

60.9

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-сентябрь 2020 года. В IV

квартале т.г. приведено оценочное значение.

106,37%60.161.7 56.5 56.52

21.53Процент

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %

19.9

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-сентябрь 2020 года. В IV

квартале т.г. приведено оценочное значение.

111,54%20.818.2 23.2 23.23
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1323483.29

600162.01

Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 572 720,61 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 1 923 645,30 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

227507.93

345212.68

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

100,00100,00

(02) Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» 0

1 0,000,00100,00 0,00

100,00100,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,00100,00

100,00100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,00100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 923 645,301 923 645,30

(22) Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями 0

2 68,801 323 483,290,00 0,00

1 923 645,301 923 645,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

Предварительн

ые данные

Территориально

го фонда

обязательного

медицинского

страхования

Чувашской

Республики за

январь-сентябрь

2020 года.

68,801 323 483,290,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 748,7115 748,71

(24) Организованы центры

амбулаторной онкологической помощи0

3 4,75748,7115 748,71 748,71

15 748,7115 748,71

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 748,71 4,75748,7115 748,71

15 748,7115 748,71

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 748,71 4,75748,7115 748,71

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

556 871,90556 871,90

(26) Переоснащение медицинским

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии0

4 40,72226 759,22556 871,90 494 553,22

556 871,90556 871,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 494 553,22 40,72226 759,22556 871,90

556 871,90556 871,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 494 553,22 40,72226 759,22556 871,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

2 496 365,912 496 365,91

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

495 301,93 62,131 550 991,22572 720,61

572 720,61572 720,61бюджет субъекта Российской Федерации 495 301,93 39,72227 507,93572 720,61

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

2 496 365,912 496 365,91 495 301,93 62,131 550 991,22572 720,61
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

2

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

2 1

3

Переоснащение медицинским оборудованием АУ «Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2 1

4

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

30.09.2020 15.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями, осуществляющими

деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования за январь-август 2020 года" Письмо

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики от 15.09.2020г. №

1780, приложен файл.

Согласно приказу Федерального фонда обязательного

медицинского страхования от 29.11.2018 № 260

отчетность представляется ежемесячно - до 15 числа

месяца, следующего за отчетным.

1.1.1 РРП

 Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения

30.09.2020 15.09.2020 Александров В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями, осуществляющими

деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования за январь-август 2020 года" Письмо
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики от 15.09.2020г. №

1780, приложен файл.

1.2. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.2.1 РРП

 Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения

31.12.2020 31.12.2020 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.

Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи Значение: 2,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.В 2020

году функционируют 2 центра амбулаторной

онкологической помощи при БУ «Канашский

межтерриториальный медицинский центр» Минздрава

Чувашии (организован в 2019 году) и БУ «Центральная

городская больница» Минздрава Чувашии (организован в

2020 году). По состоянию на 01.10.2020 в центры

обратилось более 3,5 тыс. пациентов, получили

химиотерапевтическое лечение в условиях дневного

стационара 433 человека.

Предоставлена информация : 2 из 2.

2.1. ПК

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1 РРП

 Создание центра амбулаторной

онкологической помощи

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.2. ПК

 Отчет о создании центра амбулаторной

онкологической помощи

01.07.2020 01.07.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга организации центров

амбулаторной онкологической помощи в Чувашской

Республике в 2019-2022 гг." Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.

2.2.1 РРП

 Создание центра амбулаторной

онкологической помощи

01.07.2020 30.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга организации центров

амбулаторной онкологической помощи в Чувашской

Республике в 2019-2022 гг." Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл. от 30.06.2020г. №-, приложен файл.

2.3. ПК

 Отчет о создании центра амбулаторной

онкологической помощи

01.10.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга организации центров

амбулаторной онкологической помощи в Чувашской

Республике в 2019-2022 гг." Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.09.2020г.

№-, приложен файл.

2.3.1 РРП

 Создание центра амбулаторной

онкологической помощи

01.10.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга организации центров

амбулаторной онкологической помощи в Чувашской

Республике в 2019-2022 гг." Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.09.2020г.

№-, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.

Переоснащение медицинским

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.1. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.1 РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.2. ПК

 Отчет о ходе реализации соглашения о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта на переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии

01.07.2020 30.06.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.06.2020г. №-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт

(переходящий остаток 2019 года)" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.

3.2.1 РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

01.07.2020 30.06.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

представляется иной межбюджетный трансферт

(переходящий остаток 2019 года)" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.06.2020г. №-, приложен файл.

3.3. ПК

 Отчет о ходе реализации соглашения о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта на переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии

01.10.2020 30.09.2020 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт

(переходящий остаток 2019 года)" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.09.2020г.

№-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.09.2020г. №-, приложен файл.

3.3.1 РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

01.10.2020 30.09.2020 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт

(переходящий остаток 2019 года)" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.09.2020г.

№-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.09.2020г. №-, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.

Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к

лечению, охвачено не менее 70%

аудитории граждан старше 18 лет

по основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 70, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 70 из 70.

4.1. ПК

 Проведена информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

30.09.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Создание и размещение видеоролика на тему

реализации регионального проекта "Борьба с

онкологическими заболеваниями" Реестр контрактов

между Министерством здравоохранения Чувашской

Республики и ФГУП "Всероссийская государственная

телевизионная и радиовещательная компания от

30.09.2020г. №415/93, приложен файл.

2. "В онкологическом диспансере организована служба

сопровождения пациентов" Иное АУ «Республиканский

клинический онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии от 16.09.2020г. №-, указана ссылка.

3. "В клинической практике онкологи активно
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

используют телемедицинские консультации" Иное АУ

«Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии от 16.07.2020г. №-,

указана ссылка.

4. "Каждый вторник врачи онкологического диспансера

проводят выездные приемы в районах республики" Иное

АУ «Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии от 09.09.2020г. №-,

указана ссылка.

5. "Нацпроект «Здравоохранение» расширяет

возможности малоинвазивной онкохирургии" Иное АУ

«Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии от 17.07.2020г. №-,

указана ссылка.

4.1.2 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.



17

Динамика достижения контрольных точек

1

2

4 4

5

7 7

8

10 10

14

2

2 2

4

5 5

8

8 8 8

12

0

5

10

15

20

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N3-97) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
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Рис. 2. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
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Рис. 3. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %
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Рис. 4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %
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Рис. 5. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
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Рис. 6. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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