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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

48.56

Тысяча

человек

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций в отчетном году.

118.8

Данные Единого портала государственных и

муниципальных услуг (функций).

208,11%159.7984.2 165 76.781

92Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, %

91

По данным БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии. В IV квартале т.г.

приведено оценочное значение.

98,91%9191 92 922

33Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих

преемственность оказания

27

По данным БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии. В IV квартале т.г.

приведено оценочное значение.

40,30%2727 67 673
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

медицинской помощи гражданам

путем организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

2.84Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций

71

По данным БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии. В IV квартале т.г.

приведено оценочное значение.

308,70%7171 92 234
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 569 051,52 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

569051.52

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

569 051,52569 051,52

(09) В Чувашской Республике реализован

региональный проект «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ0

1 100,00569 051,52569 051,52 569 051,52

569 051,52569 051,52

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 569 051,52 100,00569 051,52569 051,52

569 051,52569 051,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 569 051,52 100,00569 051,52569 051,52

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

569 051,52569 051,52

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

569 051,52 100,00569 051,52569 051,52

569 051,52569 051,52бюджет субъекта Российской Федерации 569 051,52 100,00569 051,52569 051,52

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

569 051,52569 051,52 569 051,52 100,00569 051,52569 051,52
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Жители Чувашской Республики используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье»

на Едином портале государственных услуг и функций

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

2

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% структурных

подразделений медицинских организаций

Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Не менее 90% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики

обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-

социальной экспертизы

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

2 5

4

Организовано не менее 8036 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и

эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в

медицинских организациях государственной системы здравоохранения Чувашской Республики

Значение: 7 725,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

В Чувашской Республике функционирует централизованная подсистема государственной информационной

системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все

медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго и третьего уровней.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

1 1

6

В Чувашской Республике реализовали систему электронных рецептов

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023

5

7

В Чувашской Республике реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации

государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

10
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Жители Чувашской Республики

используют услуги и сервисы в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1 РРП

 Проведение работ по развитию и

сопровождению сервисов интеграции

РМИС с Личным кабинетом пациента

«Мое здоровье» на ЕПГУ в части

предоставления сведений о

прикреплении к медицинской

организации, полисе обязательного

медицинского страхования и страховой

медицинской организации, оказанных

медицинских услугах и их стоимости.

31.12.2020 31.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.2 РРП

 Проведение работ по развитию и

сопровождению сервисов интеграции

РМИС с Личным кабинетом пациента

«Мое здоровье» на ЕПГУ: доступ к

электронным медицинским

документам.

31.12.2020 31.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.3 РРП

 Проведение работ по развитию и

сопровождению сервисов интеграции

РМИС с Личным кабинетом пациента

31.12.2020 31.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Мое здоровье» на ЕПГУ: вызов врача

на дом, запись на диспансеризацию

(профилактический осмотр).

1.1.4 РРП

 Проведение работ по развитию и

сопровождению сервисов интеграции

РМИС с Личным кабинетом пациента

«Мое здоровье» на ЕПГУ в части

предоставления сведений об оценки

удовлетворенности граждан качеством

работы медицинских организаций.

31.12.2020 31.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.

Обеспечена защищенная сеть

передачи данных, к которой

подключены не менее 80%

структурных подразделений

медицинских организаций Значение:

80, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 100 из 80.

2.1. ПК

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году исполнены в

полном объеме, запланированные на

2020 год ТСВП МО подключены к

ЗСПД

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Средства криптографической защиты информации"

Акт приема-передачи между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "КСБ-Софт" от 17.06.2020г. №СТКБ-

215, приложен файл.

2. "Система антивирусной защиты" Иное между БУ

"Медицинский информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "КСБ-Софт" от 13.05.2020г.

№УТ-112, приложен файл.

3. "Обеспечение безопасности информации" Акт приема-

передачи между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "КСБ-

Софт" от 20.05.2020г. №СТКБ-129, приложен файл.

4. "Обеспечение безопасности информации" Платежное

поручение между БУ "Медицинский информационно-
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "КСБ-

Софт" от 22.05.2020г. №128753, приложен файл.

5. "Система антивирусной защиты" Платежное поручение

между БУ "Медицинский информационно-аналитический

центр" Минздрава Чувашии и ООО "КСБ-Софт" от

18.05.2020г. №121837, приложен файл.

6. "Средства криптографической защиты информации"

Иное между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "КСБ-

Софт" от 17.06.2020г. №б/н, приложен файл.

7. "Средства криптографической защиты информации"

Платежное поручение между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "КСБ-Софт" от 19.06.2020г. №161529,

приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1 РРП

 Поставка расширенной технической

поддержки VipNet с обновлением

сертификатов ФСБ и ФСТЭК

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Обеспечение безопасности информации" Акт приема-

передачи между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "КСБ-

Софт" от 20.05.2020г. №СТКБ-129, приложен файл.

2. "Обеспечение безопасности информации" Платежное

поручение между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "КСБ-

Софт" от 22.05.2020г. №128753, приложен файл.

3. "Система антивирусной защиты" Иное между БУ

"Медицинский информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "КСБ-Софт" от 13.05.2020г.

№УТ-112, приложен файл.

4. "Система антивирусной защиты" Платежное поручение

между БУ "Медицинский информационно-аналитический

центр" Минздрава Чувашии и ООО "КСБ-Софт" от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

18.05.2020г. №121837, приложен файл.

5. "Средства криптографической защиты информации"

Иное между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "КСБ-

Софт" от 17.06.2020г. №б/н, приложен файл.

6. "Средства криптографической защиты информации"

Платежное поручение между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "КСБ-Софт" от 19.06.2020г. №161529,

приложен файл.

7. "Средства криптографической защиты информации"

Акт приема-передачи между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" и ООО "КСБ-

Софт" от 17.06.2020г. №СТКБ-215, приложен файл.

3.

Не менее 90% медицинских

организаций государственной

системы здравоохранения Чувашской

Республики обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие, в том числе с

учреждениями медико-социальной

экспертизы Значение: 50, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 60 из 50.

3.1. ПК

 50% государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие с информационной

системой Федерального фонда

социального страхования

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.1 РРП 20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

 Проведение работ по модернизации и

развитию Республиканской

медицинской информационной системы

для обеспечения межведомственного

информационного взаимодействия

В работе.

Риски недостижения отсутствуют

3.2. ПК

 50% государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие с учреждениями

медико-социальной экспертизы

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.2.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию Республиканской

медицинской информационной системы

для обеспечения межведомственного

информационного взаимодействия

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.07.2020 07.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Модернизация Республиканской медицинской

информационной системы в части амбулаторно-

поликлинического сегмента на основе сквозных рабочих

процессов " Реестр контрактов между БУ «Медицинский

информационноаналитический центр» Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 07.07.2020г. №33-1013,

приложен файл.

3.3.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в том

15.07.2020 07.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Модернизация Республиканской медицинской

информационной системы в части амбулаторно-

поликлинического сегмента на основе сквозных рабочих



14

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

числе специализированную, в

соответствии с требованиями Минздрава

России

процессов"  между БУ «Медицинский

информационноаналитический центр» Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 07.07.2020г. №33-1013,

приложен файл.

3.4. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.07.2020 13.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие функциональных возможностей компонентов

Республиканской медицинской информационной системы

стационарного сегмента на основе сквозных рабочих

процессов " Реестр контрактов между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 13.07.2020г. №28-0833,

приложен файл.

3.4.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, оказывающих

медицинскую помощь в условиях

стационара, в соответствии с

требованиями Минздрава России

15.07.2020 13.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие функциональных возможностей компонентов

Республиканской медицинской информационной системы

стационарного сегмента на основе сквозных рабочих

процессов "  между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 13.07.2020г. №28-0833, приложен файл.

3.5. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.5.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, оказывающих первичную

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

медико-санитарную помощь, в том

числе специализированную, в

соответствии с требованиями Минздрава

России

3.6. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.6.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, оказывающих

медицинскую помощь в условиях

стационара, в соответствии с

требованиями Минздрава России

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.7. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.7.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию Республиканской

медицинской информационной системы

для обеспечения межведомственного

информационного взаимодействия

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.

Организовано не менее 8036

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России в

медицинских организациях

государственной системы

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 7436 из 7725.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

здравоохранения Чувашской

Республики Значение: 7725, на дату

31.12.2020

4.1. ПК

 Не менее 7725 автоматизированных

рабочих мест организовано для

медицинских работников в медицинских

организациях государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики при внедрении и

эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1.1 РРП

 Проведение работ по аттестации

рабочих мест, подключенных к РМИС

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1.2 РРП

 Проведение закупок оборудования для

оснащения телемедицинских и

мобильных консультационных пунктов

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1.3 РРП

 Проведение закупок компьютерного,

сетевого оборудования для оснащения

медицинских организаций и рутокенов

ЭЦП

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.

В Чувашской Республике

функционирует централизованная

подсистема государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения «Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

31.12.2022 31.12.2022 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго и

третьего уровней. Значение: 1, на

дату 31.12.2022

5.1. ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" Акт приема-

передачи между БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии и ООО «Софт

Компьютер» от 07.05.2020г. №-, приложен файл.

5.1.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские консультации».

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по модернизации подсистемы

«Телемедицинские консультации» Республиканской

медицинской информационной системы в части

расширения интеграционных возможностей " Реестр

контрактов между БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии и ООО

«Алькона»  от 08.06.2020г. №18-0820, приложен файл.

2. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" Реестр

контрактов между БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии и ООО «Софт

Компьютер» от 10.04.2020г. №08-0513, приложен файл.

5.2. ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.2.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские консультации»

6.

В Чувашской Республике реализовали

систему электронных рецептов

Значение: 1, на дату 31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

6.1. ПК

 В 85 субъектах Российской Федерации

проведены мероприятия по

обеспечению информационного обмена

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами.

01.11.2020 01.11.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6.1.1 РРП

 Проведение работ по обеспечению

информационного обмена медицинских

организаций государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами

01.11.2020 01.11.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6.2. ПК

 В 85 субъектах Российской Федерации

проведено обучение медицинских

работников, участвующих в процессе

оформления рецептов, технологии и

методологии формирования

электронных рецептов.

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6.2.1 РРП

 Проведение обучения медицинских

работников, участвующих в процессе

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

оформления рецептов, технологии и

методологии формирования

электронных рецептов

6.3. ПК

 Медицинские организации 85

субъектов Российской Федерации,

организовали информационный обмен с

аптечными организациями, в том числе

электронными рецептами

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6.3.1 РРП

 Организация информационного обмена

медицинских организаций с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6.4. ПК

 В 85 субъектах Российской Федерации

подготовлены нормативно-правовые

акты о функционировании реализации

информационного обмена с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами для

обеспечения населения лекарственными

препаратами.

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6.4.1 РРП

 Разработка нормативно-правового акта

о функционировании реализации

информационного обмена с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами для

обеспечения населения лекарственными

препаратами

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6.5. ПК

 Проведены мероприятия по

обеспечению информационного обмена

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации с аптечными

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организациями, в том числе

электронными рецептами

6.5.1 РРП

 Проведение работ по обеспечению

информационного обмена медицинских

организаций государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.

В Чувашской Республике реализован

региональный проект «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ Значение: 1, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

7.1. ПК

 75 % структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

системы здравоохранения 85 субъектов

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Российской Федерации, оказывающих

медицинскую помощь в условиях

стационара, используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России

7.1.1 РРП

 Подключение 75% структурных

подразделений медицинских

организаций государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики, оказывающих

медицинскую помощь в условиях

стационара, к медицинской

информационной системе,

соответствующей требованиям

Минздрава России

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют

7.2. ПК

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Управление потоками

пациентов», к которым подключены

100% структурных подразделений

государственных и муниципальных

медицинских организаций (в том числе

ФАП и ФП, подключенные к сети

Интернет), оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь.

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.2.1 РРП

 Подключение 100% структурных

подразделений государственных

медицинских организаций Чувашской

Республики (в том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет),

оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь, к

централизованной системе «Управление

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

потоками пациентов»

7.3. ПК

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Управление скорой и

неотложной медицинской помощью (в

том числе санитарной авиации)»,

взаимодействующие с «Системой 112»,

к которым подключены 100%

отделений (подстанций)

государственных и муниципальных

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих оказание скорой и

неотложной медицинской помощи.

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.3.1 РРП

 Подключение 100% отделений

(подстанций) государственных

медицинских организаций Чувашской

Республики, обеспечивающих оказание

скорой и неотложной медицинской

помощи, к централизованной системе

«Управление скорой и неотложной

медицинской помощью (в том числе

санитарной авиации)»,

взаимодействующие с «Системой 112»

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.4. ПК

 К централизованным системам

«Управление льготным лекарственным

обеспечением» государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации подключены 100%

структурных подразделений,

участвующих в обеспечении льготных

категорий граждан лекарственными

препаратами, (включая ФАП и ФП,

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

подключённые к сети Интернет)

государственных и муниципальных

медицинских организаций и 100%

аптечных пунктов и организаций

7.4.1 РРП

 Подключение 100% структурных

подразделений, участвующих в

обеспечении льготных категорий

граждан лекарственными препаратами,

(включая ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет) государственных

медицинских организаций Чувашской

Республики и 100% аптечных пунктов и

организаций к централизованной

системе «Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной информационной

системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.5. ПК

 90 % структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

системы здравоохранения, (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов Российской

Федерации, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в том

числе специализированную, используют

медицинские информационные

системы, соответствующие требованиям

Минздрава России и обеспечивают

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.5.1 РРП

 Подключение 90% структурных

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

подразделений медицинских

организаций государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики (включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет),

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, в том числе

специализированную, к медицинской

информационной системе,

соответствующей требованиям

Минздрава России и обеспечивающей

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Риски недостижения отсутствуют.

7.6. ПК

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного оборудования

и иных комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки данных,

обеспечивающих функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.6.1 РРП

 Поставка и ввод в эксплуатацию

серверного, информационно-

телекоммуникационного оборудования

и иных комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) республиканского центра

обработки данных, обеспечивающего

функционирование государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Республики

7.6.2 РРП

 Заключение государственных

контрактов на закупку серверного,

информационно-

телекоммуникационного оборудования

и иных комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) республиканского центра

обработки данных, обеспечивающего

функционирование государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской

Республики

30.09.2020 10.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачт по Контракту 08-0513" Акт

приема-передачи между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Софт Компьютер" от 07.05.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" Реестр

контрактов между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "Софт

Компьютер" от 10.04.2020г. №08-0513, приложен файл.

3. "Товарная накладная" Иное между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Софт Компьютер" от 29.04.2020г. №

УТ-107, приложен файл.

4. "Платежное поручение" Платежное поручение между

БУ "Медицинсий информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Софт Компьютер" от

08.05.2020г. №112691, приложен файл.

7.7. ПК

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию компьютерной техники

для создания автоматизированных

рабочих мест медицинских работников

и информационно-коммуникационного

оборудования в государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов Российской

Федерации.

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.7.1 РРП

 Поставка и ввод в эксплуатацию

компьютерной техники для создания

автоматизированных рабочих мест

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

медицинских работников и

информационно-коммуникационного

оборудования в государственных

медицинских организациях Чувашской

Республики

7.7.2 РРП

 Заключение государственных

контрактов на закупку компьютерной

техники для создания

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников и

информационно-коммуникационного

оборудования в государственных

медицинских организациях Чувашской

Республики

30.09.2020 22.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка принтеров для автоматизированных рабочих

мест (АРМ) врачей" Реестр контрактов между

бюджетное учреждение Чувашской Республики

«Медицинский информационно-аналитический центр»

Министерства здравоохранения Чувашской Республики и

Общество с ограниченной ответственностью «Базис» от

21.05.2020г. №13-0719, приложен файл.

2. "Поставка автоматизированных рабочих мест врачей в

составе: системный блок, монитор, подключаемый к

компьютеру, клавиатура, мышь компьютерная" Реестр

контрактов между юджетное учреждение Чувашской

Республики «Медицинский информационно-

аналитический центр» Министерства здравоохранения

Чувашской Республики и общество с ограниченной

ответственностью «Гуд Айти» от 22.07.2020г. №35-0845,

приложен файл.

7.8. ПК

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Центральный архив

медицинских изображений», к которым

подключены не менее 67%

государственных и муниципальных

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации.

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.8.1 РРП

 Подключение не менее 67%

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственных медицинских

организаций Чувашской Республики к

централизованной системе

«Центральный архив медицинских

изображений»

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.9. ПК

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Интегрированная электронная

медицинская карта», к которым

подключены 60% структурных

подразделений (в том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных и муниципальных

медицинских организаций, и

осуществляется передача

структурированных электронных

медицинских документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ.

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.9.1 РРП

 Подключение 60% структурных

подразделений (в том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных медицинских

организаций Чувашской Республики к

централизованной системе

«Интегрированная электронная

медицинская карта»

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.10. ПК

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Лабораторные исследования»,

к которым подключены не менее 50%

клинико-диагностических лабораторий

государственных и муниципальных

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации и 50%

структурных подразделений (в том

числе ФАП и ФП, подключенные к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций.

7.10.1 РРП

 Подключение не менее 50% клинико-

диагностических лабораторий

государственных медицинских

организаций Чувашской Республики и

50% структурных подразделений (в том

числе ФАП и ФП, подключенные к сети

Интернет) государственных

медицинских организаций Чувашской

Республики к централизованной

системе «Лабораторные исследования»

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N7-97) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 3. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План
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Рис. 4. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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