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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение результата "Будет оказана медицинская помощь женщинам

в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за

счет средств родовых сертификатов", Причина риска: В связи с

прогнозным снижением числа женщин, вставших на учет по беременности,

к концу 2020 года сохраняется риск недостижения результата. По

официальным данным Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Чувашской Республике за январь-июль

2020 года в Чувашской Республике число родившихся уменьшилось на 329

человек (или 4,2%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Недостижение

значения результата 24,8 тыс. человек по итогам 2020 года. По данным

регионального отделения Фонда социального страхования Российской

Федерации по Чувашской Республике в январе 2019 г. – августе 2020 г.

получили медицинскую помощь за счет средств родовых сертификатов

19,167 тыс. женщин (учет ведется нарастающим итогом с 2019 года).

1. Корректировка целевого значения результата

регионального проекта , срок исполнения 31.12.2020,

В Минздрав России направлены письма от 07.02.2020

№ 02/21-1780, от 01.09.2020 № 06/11-15774 с

предложениями по корректировке значений

результата до 2024 года;

4. Результаты

2

Недостижение результата "Не менее 95% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских организаций  будут дооснащены

медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи детям", Причина риска: В связи с

невыполнением подрядной организацией обязательств по капитальному

ремонту детского поликлинического отделения БУ «Ядринская

центральная районная больница им. К.В. Волкова» Минздрава Чувашии в

сроки, установленные государственным контрактом

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.03.2021г.; Сутевые: Недостижение значения результата по

итогам 2020 года (план - 95%, факт 9 месяцев 2020 г. - 77,8%).

1. Завершение работ по капитальному ремонту

детского поликлинического отделения медицинской

организации, срок исполнения 31.03.2021, В Минздрав

России направлено письмо от 16.09.2020 № 06/11-

16766 с предложениями по корректировке значений

результата на 2020-2021 года.;

4. Результаты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

3

Промилле

(0,1

процента)

Снижение младенческой

смертности  (до 4,5 случая на 1

тыс. родившихся детей)

1.7

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-сентябрь 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

139,13%2.32.1 3.2 3.21

62.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

72.61

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-сентябрь 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

129,20%64.666.8 50 502

88.4Процент

Доля преждевременных родов

(22-37 недель) в перинатальных

центрах (%)

86.5

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-сентябрь 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

100,00%86.586.6 86.5 86.53

4.1

Промилле

(0,1

процента)

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся

живыми

3.3

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-сентябрь 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

119,44%3.64.1 4.3 4.34

34

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

возраста

Смертность детей в возрасте 0-17

лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

28.7

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-сентябрь 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

144,52%3131.1 44.8 44.85

56.2Процент

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

56.6

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-сентябрь 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

100,00%56.656.6 56.6 56.66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

33.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

50.16

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-сентябрь 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

128,25%51.347.2 40 407

39Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

43.02

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-сентябрь 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

110,75%44.348.4 40 408

62Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

52.26

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-сентябрь 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

102,20%51.155.8 50 509

52.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения

68.6

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-сентябрь 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

137,40%68.766.2 50 5010
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79425.79

65649.21

Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 106 332,70 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 145 075,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

110266.29

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

125 548,18106 332,70

(04) Не менее 95% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций

будут дооснащены медицинскими

изделиями и реализуют организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»0

1 87,83110 266,29125 548,18 123 855,33

125 548,18106 332,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 123 855,33 87,83110 266,29125 548,18

125 548,18106 332,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 123 855,33 87,83110 266,29125 548,18

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00145 075,00

(09) Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов0

2 54,7579 425,790,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00145 075,00внебюджетные источники2.2 0,00

Данные

государственног

о учреждения -

регионального

отделения

Фонда

социального

страхования

Российской

Федерации по

Чувашской

Республике -

Чувашии за

январь-сентябрь

2020 года

54,7579 425,790,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(11) Реконструировано здание

стационара БУ «Городская детская

больница № 2» Минздрава Чувашии0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

125 548,18106 332,70

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

123 855,33 87,83110 266,29125 548,18

125 548,18106 332,70бюджет субъекта Российской Федерации 123 855,33 87,83110 266,29125 548,18

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00внебюджетные источники 0,00 54,7579 425,790,00

125 548,18251 407,70 123 855,33 75,45189 692,08125 548,18
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,1420 Дата: 31.12.2020

1 1

2

Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций  будут

дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2020

2 2

3

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью

сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)

Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2020

1 2

4

Реконструировано здание стационара БУ «Городская детская больница № 2» Минздрава Чувашии

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов

Значение: 24,8000 Дата: 31.12.2020

1 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В симуляционных центрах будут

обучены специалисты в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0.142, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.В 2019

году в симуляционных центрах прошли обучение 84

специалиста, в том числе 25 врачей анестезиологов-

реаниматологов, 22 врача неонатолога, 37 врачей

акушеров-гинекологов. В связи с неблагоприятной

обстановкой в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) обучение

специалистов планируется в октябре-ноябре т.г.

Предоставлена информация : 0.84 из 0.142.

1.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.2. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2020 30.09.2020 Кондратьева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг обучения врачей в симуляционных

центрах в рамках Национального проекта

"Здравоохранение" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики  от 30.09.2020г. №-, приложен

файл.

Отчёт по итогам III квартала 2020 года сформирован в

информационной системе Минздрава России

«Мониторинг обучения врачей в симуляционных центрах

в рамках Национального проекта «Здравоохранение»
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(https://eco.rosminzdrav.ru/).

1.2.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

30.09.2020 30.09.2020 Кондратьева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг обучения врачей в симуляционных

центрах в рамках Национального проекта

"Здравоохранение" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики  от 30.09.2020г. №-, приложен

файл.

2.

Не менее 95% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций

будут дооснащены медицинскими

изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

Значение: 95, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Перечень детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских организаций,

подлежащих реализации мероприятий организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей" Иное

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 14.06.2019г. №-, приложен файл.

2. "Перечень детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских организаций,

подлежащих дооснащению в 2019 году" Иное

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 14.06.2019г. №-, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение результата "Не менее 95% детских

поликлиник/детских поликлинических отделений

медицинских организаций  будут дооснащены

медицинскими изделиями и реализуют организационно-

планировочные решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организации оказания первичной медико-санитарной

помощи детям, Причина риска: В связи с невыполнением

подрядной организацией обязательств по капитальному

ремонту детского поликлинического отделения БУ

«Ядринская центральная районная больница им. К.В.

Волкова» Минздрава Чувашии в сроки, установленные

государственным контрактом

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.03.2021г.; Сутевые: Недостижение значения

результата по итогам 2020 года.

Предлагаемые решения:

1. Завершение работ по капитальному ремонту детского

поликлинического отделения медицинской организации,

срок исполнения 31.03.2021, В Минздрав России

направлено письмо от 16.09.2020 № 06/11-16766 с

предложениями по корректировке значений результата на

2020-2021 года..

Дооснащены медицинскими изделиями и реализовали

организационно-планировочные решения внутренних

пространств в соответствии с приказом Минздрава России

от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной медико-санитарной

помощи детям" 14 из 18 детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских организаций,

находящихся в ведении Минздрава Чувашии.

Предоставлена информация : 77.78 из 95.

2.1. ПК

 Дооснащено медицинскими изделиями

и реализовали организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 25% детских

25.09.2020 25.09.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о дооснащении и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств детских поликлиник/детских
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

поликлинических отделений медицинских организаций"

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 17.09.2020г. №02/21-16868, приложен

файл.

2. "Выполнение работ по капитальному ремонту детских

поликлиник/детских поликлинических отделений

медицинских организаций" Реестр контрактов между

медицинскими организациями, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии и подрядными организациями от

25.09.2020г. №-, указана ссылка.

2.1.1 РРП

 Дооснащение медицинскими изделиями

и реализация организационно-

планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 25% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.09.2020 17.09.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка медицинского изделия - томограф

магнитно-резонансный" Реестр контрактов между

Министерством здравоохранения Чувашской Республики

и ЗАО «ДРГ Техсистемс» от 03.03.2020г. №10-16/140,

приложен файл.

2. "Акт приема-передачи и акт ввода магнитно-

резонансного томографа в эксплуатацию " Акт приема-

передачи между Министерством здравоохранения

Чувашской Республики и ЗАО «ДРГ Техсистемс» от

17.07.2020г. №-, приложен файл.

3. "Поставка медицинского изделия - комплекс

рентгеновский диагностический стационарный цифровой,

ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение

правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих

медицинское изделие " Реестр контрактов между

Министерством здравоохранения Чувашской Республики

и ООО «АКСТРОЙ» от 14.09.2020г. №10-16/749,

приложен файл.

4. "Информация о дооснащении и реализации

организационно-планировочных решений внутренних
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

пространств детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских организаций "

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 17.09.2020г. №02/21-16868, приложен

файл.

2.2. ПК

 Дооснащено медицинскими изделиями

и реализовали организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 95% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.2.1 РРП

 Дооснащено медицинскими изделиями

и реализовали организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 95% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.3. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

межбюджетных трансфертов

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.3.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.4. ПК

 Дооснащено медицинскими изделиями

и реализовали организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 95% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.07.2020 25.07.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка медицинского изделия - томограф

магнитно-резонансный" Реестр контрактов между

Министерством здравоохранения Чувашской Республики

и ЗАО «ДРГ Техсистемс»  от 03.03.2020г. №10-16/140,

приложен файл.

2. "Акт ввода в эксплуатацию магнитно-резонансного

томографа " Акт приема-передачи между

Министерством здравоохранения Чувашской Республики

и ЗАО «ДРГ Техсистемс» от 17.07.2020г. №-, приложен

файл.

2.4.1 РРП

 Дооснащение медицинскими изделиями

и реализация организационно-

планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 25% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.07.2020 25.07.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Капитальный ремонт детской консультации,

поликлиники корпус №2 БУ «Вурнарская ЦРБ»

Минздрава Чувашии " Реестр контрактов между БУ

«Вурнарская центральная районная больница» Минздрава

Чувашии и ООО «ВолгаРемСтрой» от 03.06.2019г. №319,

приложен файл.

2. "Акты о приемке выполненных работ по капитальному

ремонту детской консультации, поликлиники корпус № 2

БУ «Вурнарская центральная районная больница»

Минздрава Чувашии " Акт приема-передачи между БУ

«Вурнарская центральная районная больница» Минздрава

Чувашии и ООО «ВолгаРемСтрой» от 30.12.2019г. №-,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

3. "Выполнение работ по капитальному ремонту

поликлиники БУ "Цивильская центральная районная

больница" Минздрава Чувашии" Реестр контрактов

между БУ "Цивильская центральная районная больница"

Минздрава Чувашии и ООО "Регион" от 03.05.2018г. №

15/18 ЛЭА, приложен файл.

4. "Акты о приемке выполненных работ по капитальному

ремонту поликлиники БУ "Цивильская центральная

районная больница" Минздрава Чувашии" Акт приема-

передачи между БУ "Цивильская центральная районная

больница" Минздрава Чувашии и ООО "Регион" от

06.12.2018г. №-, приложен файл.

5. "Выполнение работ по капитальному ремонту

клинико-диагностической лаборатории БУ "Городская

детская клиническая больница" Минздрава Чувашии"

Реестр контрактов между БУ "Городская детская

клиническая больница" Минздрава Чувашии и ООО

"КАЛИТА" от 17.05.2019г. №54-0253, приложен файл.

6. "Акты о приемке выполненных работ по капитальному

ремонту клинико-диагностической лаборатории БУ

"Городская детская клиническая больница" Минздрава

Чувашии" Акт приема-передачи между БУ "Городская

детская клиническая больница" Минздрава Чувашии и

ООО "КАЛИТА" от 20.12.2019г. №-, приложен файл.

7. "Капитальный ремонт в поликлинике БУ "Городская

детская клиническая больница" Минздрава Чувашии"

Реестр контрактов между БУ "Городская детская

клиническая больница" Минздрава Чувашии и ООО

"Ремстрой" от 21.05.2018г. №68-1039, приложен файл.

8. "Акты о приемке выполненных работ по капитальному

ремонту в поликлинике БУ "Городская детская

клиническая больница" Минздрава Чувашии" Акт

приема-передачи между БУ "Городская детская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

клиническая больница" Минздрава Чувашии и ООО

"Ремстрой" от 25.12.2018г. №-, приложен файл.

3.

Увеличен охват детей в возрасте 15-

17 лет профилактическими

медицинскими осмотрами с целью

сохранения их репродуктивного

здоровья (доля от общего числа детей

подлежащих осмотрам) Значение: 65,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.В январе-

сентябре 2020 года прошли профилактические

медицинские осмотры с целью сохранения их

репродуктивного здоровья 18 245 несовершеннолетних, в

том числе 10 027 мальчиков и 8 218 девочек.

Предоставлена информация : 50.7 из 65.

3.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.1 РРП

 Проведение профилактических

осмотров детей в возрасте 15-17 лет в

рамках реализации приказа Минздрава

России от 10 августа 2017г. №514н «О

Порядке проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.2. ПК

 Проведено за 3 квартал не менее 25

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди детей и

их родителей/законных представителей

30.09.2020 17.09.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о проведении информационно-

коммуникационных мероприятий, направленных на

формирование и поддержание здорового образа жизни у

детей и их родителей, а также педагогических работников

образовательных организаций за III квартал 2020 года"

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 17.09.2020г. №02/21-16867, приложен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

По итогам за январь-сентябрь 2020 года проведено 179

информационно-коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и поддержание

здорового образа жизни у детей и их родителей, а также

педагогических работников образовательных

организаций (в том числе, лекций - 51, мероприятий с

привлечением СМИ – 110, напечатано информационных

материалов – 4 наименований 1500 экземпляров,

видеороликов – 4 и другое).

3.2.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

30.09.2020 17.09.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о проведении информационно-

коммуникационных мероприятий, направленных на

формирование и поддержание здорового образа жизни у

детей и их родителей, а также педагогических работников

образовательных организаций за III квартал 2020 года"

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 17.09.2020г. №02/21-16867, приложен

файл.

Отчет по итогам III квартала 2020 года представлен в

Минздрав России.

3.3. ПК

 Проведено за 4 квартал не менее 25

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди детей и

их родителей/законных представителей

31.12.2020 31.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.3.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

31.12.2020 31.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные
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№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия
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исполнитель
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у

с

Уровень

контроля

3

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

4.

Реконструировано здание стационара

БУ «Городская детская больница №

2» Минздрава Чувашии Значение: 1,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2020 31.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1.1 РРП

 Проведение работ по реконструкции

здания стационара БУ «Городская

детская больница № 2» Минздрава

Чувашии

31.12.2020 31.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.

Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 24.8, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Недостижение результата "Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период беременности, родов и в

послеродовый период, в том числе за счет средств

родовых сертификатов", Причина риска: В связи с

прогнозным снижением числа женщин, вставших на учет

по беременности, к концу 2020 года сохраняется риск

недостижения результата. По официальным данным

Территориального органа Федеральной службы
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные
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№
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т
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государственной статистики по Чувашской Республике за

январь-июль 2020 года в Чувашской Республике число

родившихся уменьшилось на 329 человек (или 4,2%) по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

, Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение значения

результата 24,8 тыс. человек по итогам 2020 года. По

данным регионального отделения Фонда социального

страхования Российской Федерации по Чувашской

Республике в январе 2019 г. – августе 2020 г. получили

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов 19,167 тыс. женщин (учет ведется

нарастающим итогом с 2019 года).

Предлагаемые решения:

1. Корректировка целевого значения результата

регионального проекта, срок исполнения 31.12.2020, В

Минздрав России направлены письма от 07.02.2020 №

02/21-1780, от 01.09.2020 № 06/11-15774 с

предложениями по корректировке значений результата до

2024 года..

Предоставлена информация : 19.167 из 24.8.

5.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1.1 РРП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

31.12.2020 31.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.2. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.07.2020 10.07.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве женщин, получившие
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п
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Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
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Уровень

контроля

3

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в январе-июне 2020 года" Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 10.07.2020г. №-, приложен файл, указана ссылка.

2. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в 2019 году" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики  от 14.01.2020г.

№-, приложен файл, указана ссылка.

5.2.1 РРП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

20.07.2020 10.07.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в 2019 году" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 14.01.2020г.

№-, приложен файл, указана ссылка.

2. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в январе-июне 2020 года" Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 10.07.2020г. №-, приложен файл, указана ссылка.

5.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.10.2020 20.10.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

20.10.2020 20.10.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N4-97) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 5. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 9. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)
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Рис. 11. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
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Рис. 13. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 15. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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Рис. 17. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 19. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №19

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 20. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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