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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

29.8Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

29.8 96,98%29.829.8 28.9 28.91

91.7Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

91.7 90,95%91.791.7 83.4 83.42

44.1Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

44.1 94,43%44.144.1 46.7 46.73

65.3Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

65.3 95,19%65.365.3 68.6 68.64
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 2 412 681,81 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

7,781.16

2,404,900.65

1,360,000.00

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 1 360 000,00 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 743 431,812 537 936,11

(05) На сети автомобильных дорог

общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий0

1 0,457 781,162 412 681,81 507 425,67

1 743 431,812 537 936,11

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 507 425,67

Начало этапа

кассового

выполнения май

- июнь 2020

года

0,457 781,162 412 681,81

2 412 681,812 412 681,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 507 425,67

Начало этапа

кассового

выполнения май

- июнь 2020

года

0,327 781,162 412 681,81

669 250,001 234 745,70

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,001 360 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

Начало этапа

кассового

выполнения май

- июнь 2020

года

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 743 431,812 537 936,11

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

507 425,67 0,457 781,162 412 681,81

2 412 681,812 412 681,81бюджет субъекта Российской Федерации 507 425,67 0,327 781,162 412 681,81

669 250,001 234 745,70

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,001 360 000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

1 743 431,812 537 936,11 507 425,67 0,457 781,162 412 681,81
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

3 5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.06.2020 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Сводная информация минтранса Чувашии

от 01.06.2020г. №бн, приложен файл. Предоставлена

информация : 0.1 из 1.

1.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2020 01.02.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Сводная информация Минтранса Чувашии

от 01.02.2020г. №бз, приложен файл.

1.2

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2020 01.02.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Сводная информация минтранса Чувашии

от 01.02.2020г. №бн, приложен файл.

1.3

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.05.2020 31.05.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Сводная информация Минтранса Чувашии

от 31.05.2020г. №бн, приложен файл.

1.4

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.05.2020 31.05.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Сводная информация минтранса чувашии

от 31.05.2020г. №бн, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.5 РРП

 Закупка включена в план закупок

01.03.2020 01.03.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Сводная информация Минтранса Чувашии

от 01.03.2020г. №бн, приложен файл.

1.5.1 РРП

 объекты включены в план график

01.03.2020 01.03.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Сводная информация минтранса Чувашии

от 01.03.2020г. №бн, приложен файл.

1.6 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.04.2020 01.04.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Сводная информация минтранса Чувашии

от 01.04.2020г. №бн, приложен файл.

1.6.1 РРП

 государственные (муниципальные

контракты) заключены

01.04.2020 01.04.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Сводная информация минтранса чувашии

от 01.04.2020г. №бн, приложен файл.

1.7 РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

01.06.2020 01.06.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Сводная информация минтранса Чувашии

от 01.06.2020г. №бн, приложен файл.

1.7.1 РРП

 разработан проект постановления

Кабинета Министров Чувашской

Республики о распределении средств

муниципальным образованиям в

границах агломерации

01.06.2020 01.06.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Сводная информация Минтранса Чувашии

от 01.06.2020г. №бн, приложен файл.

1.8 РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

30.04.2020 30.04.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

1.8.1 РРП

 с органами местного самоуправления в

границах Чебоксарской агломерации

заключены соглашения о

предоставлении финансовых средств

30.04.2020 30.04.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Сводная информация минтранса Чувашии

от 30.04.2020г. №бн, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R1-97) Дорожная сеть (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
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Рис. 6. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
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Рис. 7. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
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