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"(I5-97) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

4.344

Тысяча

единиц

Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в рамках

федерального проекта,

нарастающим итогом

5.384

Подтверждающие документы:1. "отчет"  АНО

"АПМБ" от 25.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

140,06%6.9375.007 6.937 4.9531

30Единица

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, нарастающим

итогом

42

Подтверждающие документы:1. "реестр"

АНО "ЦЭП" от 25.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

96,36%5321 55 552
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 146 474,99 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

145254.44

1220.55

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 742,0020 742,00

(01) К 2024 году Центрами поддержки

предпринимательства предоставлено

12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом)0

1 96,2719 967,5220 725,40 20 725,40

20 742,0020 742,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 20 725,40 96,2719 967,5220 725,40

20 742,0020 742,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 20 725,40 96,2719 967,5220 725,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к производственным

площадям и помещениям в целях

создания (развития) производственных

и инновационных компаний, в том числе

для целей участия субъектов МСП в

закупках крупнейших заказчиков, путем

создания в субъектах Российской

Федерации не менее 129 промышленных

парков, технопарков, в том числе в

сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с

применением механизмов

государственно-частного партнерства

в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1

млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2

млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0

млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 10,2

млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд.

рублей, 26 парков. Увеличен объем

инвестиций в основной капитал

субъектов МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям в рамках промышленных

парков, технопарков, млрд рублей0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 784,281 784,28

(02) Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке

АНО «Центр координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства в Чувашской

Республике», достигло 0,135 тыс.

единиц (нарастающим итогом) к 2024

году0

3 75,001 338,211 784,28 1 784,28

1 784,281 784,28

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 1 784,28 75,001 338,211 784,28

1 784,281 784,28

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 1 784,28 75,001 338,211 784,28

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

82 999,4282 999,42

(03) Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и модернизации

производств, социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство городской

среды и сельской местности, экология,

женское предпринимательство, а

также услуг АО "Корпорация "МСП" и

АО "Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в

том числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой

бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой

бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой

бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой

бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой

бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой

бизнес". К 2024 году доля субъектов

МСП, охваченных услугами Центров

"Мой бизнес" составит 10%0

4 100,0082 999,4282 999,42 82 999,42

82 999,4282 999,42

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 82 999,42 100,0082 999,4282 999,42

82 999,4282 999,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 82 999,42 100,0082 999,4282 999,42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

40 949,2940 949,29

(06) Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке обеспечен во

всех субъектах Российской Федерации, в

том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно-территориальных

образований. Не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист, обладающий

компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров. Количество

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих поддержку экспорта

субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов

Российской Федерации; в 2020 г. - 75

субъектов Российской Федерации; в

2021 г. - 85 субъектов Российской

Федерации. Количество субъектов

МСП, выведенных на экспорт при

поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.

единиц (нарастающим итогом) к 2024

году0

5 100,0040 949,2940 949,29 40 949,29

40 949,2940 949,29

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 40 949,29 100,0040 949,2940 949,29

40 949,2940 949,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 40 949,29 100,0040 949,2940 949,29
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

146 474,99146 474,99

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

146 458,39 99,17145 254,44146 458,39

146 474,99146 474,99бюджет субъекта Российской Федерации 146 458,39 99,17145 254,44146 458,39

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

146 474,99146 474,99 146 458,39 99,17145 254,44146 458,39
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом)

Значение: 4 000,0000 Дата: 20.12.2020

2

2

К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом)

Значение: 6 000,0000 Дата: 20.12.2021

1

3

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности,

экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2020

1 2

4

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в

моногородах.

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц

(нарастающим итогом)

Значение: 18,0000 Дата: 20.12.2020

1 2

5

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «Центр координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»,

достигло 0,135 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

Значение: 0,0550 Дата: 20.12.2020

2



13

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

6

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том

числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-

территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ.

В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по

консультационной поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024 году

Значение: 0,0550 Дата: 20.12.2020

1 2

7

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях

создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия

субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не

менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства  в

период 2019  - 2024 годы:

2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка;

2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков;

2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;

2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк;

2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.

Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным

площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков, млрд рублей

Значение: 0,2260 Дата: 20.12.2020

5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

8

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях

создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия

субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не

менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства  в

период 2019  - 2024 годы:

2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка;

2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков;

2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;

2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк;

2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.

Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным

площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков, млрд рублей

Значение: 0,3360 Дата: 20.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

К 2024 году Центрами поддержки

предпринимательства предоставлено

12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом) Значение:

4000, на дату 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "реестр"  АУ ЧР "РБИ" Минэкономразвития Чувашии

от 27.08.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 2965 из 4000.

1.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "реестр"  АУЧР "РБИ" от 30.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

риски отсутствуют

1.1.1 РРП

 К 2020 году Центрами поддержки

предпринимательства предоставлено

4000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом)

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "реестр"  АУЧР "РБИ" от 30.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

риски отсутствуют

1.1.2 РРП

 Повышение информированности

субъектов МСП

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

риски отсутствуют

1.2. РРП

 Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

риски отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

услуг (выполнение работ)

2.

К 2024 году Центрами поддержки

предпринимательства предоставлено

12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом) Значение:

6000, на дату 20.12.2021

20.12.2021 20.12.2021 Викторов В. О.

Информация по значению результата: В работе.риски

отсутствуют

Предоставлена информация : 6000 из 6000.

2.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

риски отсутствуют

2.1.1 РРП

 Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и АУ

Чувашской Республики «РБИ»

Минэкономразвития Чувашии о

предоставлении из республиканского

бюджета Чувашской Республики

субсидии

20.12.2020 20.12.2020 Михайлова Е. Г.

В работе.

риски отсутствуют

2.1.2 РРП

 Утверждено государственное задание

АУ Чувашской Республики «РБИ»

Минэкономразвития Чувашии

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

риски отсутствуют

3.

Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных,

лизинговых) услуг, консультационной

и образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального предпринимательства и в

таких сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

20.12.2020 20.12.2020 Михайлова Е. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "реестр Центр "Мой бизнес"" Иное АНО "АПМБ"  от

25.09.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "реестр МФЦ" Иное Уполномоченный МФЦ

Минэкономразвития  от 25.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

3. "реестр РЦИ" Иное Ассоциация "ИнТЭК" от

25.09.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "реестр Центр прототипирования " Иное АНО "Центр

прототипирования" от 25.09.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "реестр АНО ЦЭП" Иное АНО "ЦЭП" от 25.09.2020г.

№б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предпринимательство, а также услуг

АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой

бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом): 2019 г. - 20

Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80

Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024 году

доля субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10% Значение: 4, на дату

20.12.2020

6. "реестр РБИ" Иное АУЧР "РБИ" от 25.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

7. "реестр Центра инноваций социальной сферы  " Иное

АНО "АПМБ" от 25.09.2020г. №б/н, приложен файл.

8. "реестр АНО "ГФЧР"" Иное АНО "ГФЧР" от

25.09.2020г. №б/н, приложен файл.

9. "отчет" Иное АНО "АПМБ" от 25.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

10. "реестр АПМБ" Иное АНО "АПМБ" от 26.09.2020г.

№б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена информация : 6 из 4.

3.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

20.12.2020 27.03.2020 Михайлова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении субсидии "  Минэкономразвития

Чувашии  от 27.03.2020г. №40-2020-00075, приложен

файл.

3.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

риски отсутствуют

3.2.1 РРП

 Представлен отчет АНО "АПМБ" о

выполнении соглашения

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

риски отсутствуют

3.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

риски отсутствуют

3.3.1 РРП

 Продвижение информации о

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

деятельности Центра «Мой бизнес»

В работе.

риски отсутствуют

3.3.2 РРП

 Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центре «Мой бизнес»

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

риски отсутствуют

4.

Разработана и реализована

программа поддержки субъектов

МСП в целях их ускоренного развития

в моногородах. Количество субъектов

МСП в моногородах, получивших

поддержку, к 2024 году составит

4511 единиц (нарастающим итогом)

Значение: 18, на дату 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Михайлова Е. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "реестр" Иное АНО "АПМБ" от 31.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена информация : 89 из 18.

4.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

20.12.2020 25.12.2019 Михайлова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение "  между Минэкономразвития России и

Кабинетом Министров Чувашской Республики  от

25.12.2019г. №139-09-2019-188/1, приложен файл.

4.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

риски отсутствуют

4.2.1 РРП

 Представлен отчет о выполнении

мероприятий АНО "АПМБ"

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

риски отсутствуют

4.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

риски отсутствуют

4.3.1 РРП

 Реализована программа поддержки

субъектов МСП в целях их ускоренного

развития в моногородах. Общее

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

риски отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

количество субъектов МСП в

моногородах, получивших поддержку, в

2020 году составило 5 единиц

5.

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке АНО «Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства в

Чувашской Республике», достигло

0,135 тыс. единиц (нарастающим

итогом) к 2024 году Значение: 0.055,

на дату 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Михайлова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.риски

отсутствуют

Предоставлена информация : 0.055 из 0.055.

5.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "реестр"  АНО "ЦЭП" от 30.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

отсутствуют отклонения

5.1.1 РРП

 Выведено на экспорт при поддержке

ЦПЭ к 2020 году 59 субъектов МСП

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "реестр"  АНО "ЦЭП" от 30.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

риски

5.1.2 РРП

 Проведены мероприятия по вопросам

ведения внешнеэкономической

деятельности для субъектов МСП

Чувашской Республики

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

риски отсутствуют

5.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

риски отсутствуют

6.

Доступ субъектов МСП к экспортной

20.12.2020 20.12.2020 Михайлова Е. Г.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

поддержке обеспечен во всех

субъектах Российской Федерации, в

том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно-территориальных

образований. Не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист, обладающий

компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров. Количество

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП: в 2019 г. -

72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г. - 75 субъектов Российской

Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов

Российской Федерации. Количество

субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024 году

Значение: 0.055, на дату 20.12.2020

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "реестр "  АНО "ЦЭП" от 01.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "реестр" Иное АНО "ЦЭП" от 25.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.053 из 0.055.

6.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

20.12.2020 15.04.2020 Маслов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение " Соглашение между Минэкономразвития

Чувашии и АНО "ЦЭП" от 15.04.2020г. №40-2020-00192,

приложен файл.

6.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.



21

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

риски отсутствуют

6.2.1 РРП

 Представлен отчет о выполнении

мероприятий АНО «Центр координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в Чувашской

Республике» в соответствии с планом

работ

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "реестр"  АНО "ЦЭП" от 30.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

риски отсутствуют

6.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

риски отсутствуют

6.3.1 РРП

 Проведены мероприятия по вопросам

ведения внешнеэкономической

деятельности для субъектов МСП

Чувашской Республики в соответствии с

планом работ

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  АНО "ЦЭП" от 30.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

риски отсутствуют

6.3.2 РРП

 Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке

ЦПЭ достигло к 2020 году 59 единиц

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "реестр"  АНО "ЦЭП" от 30.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

риски отсутствуют

7.

Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к производственным

площадям и помещениям в целях

создания (развития)

производственных и инновационных

компаний, в том числе для целей

участия субъектов МСП в закупках

крупнейших заказчиков, путем

создания в субъектах Российской

20.12.2020 20.12.2020 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное Минпромэнерго Чувашии от 30.09.2020г.

№б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена информация : 0.064 из 0.226.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Федерации не менее 129

промышленных парков, технопарков,

в том числе в сфере высоких

технологий и агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-частного

партнерства в период 2019 - 2024

годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22

парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10

парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10

парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61

парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26

парков. Увеличен объем инвестиций в

основной капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям в рамках промышленных

парков, технопарков, млрд рублей

Значение: 0.226, на дату 20.12.2020

7.1. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

20.12.2020 20.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

риски отсутствуют

7.2. РРП

 Техническая готовность объекта, %

20.12.2020 20.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

риски отсутствуют

7.3. РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

20.12.2020 20.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

риски отсутствуют

7.4. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

20.12.2020 20.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

риски отсутствуют

7.5. РРП

 Государственная регистрация права на

20.12.2020 20.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

объект недвижимого имущества

произведена

риски отсутствуют

8.

Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к производственным

площадям и помещениям в целях

создания (развития)

производственных и инновационных

компаний, в том числе для целей

участия субъектов МСП в закупках

крупнейших заказчиков, путем

создания в субъектах Российской

Федерации не менее 129

промышленных парков, технопарков,

в том числе в сфере высоких

технологий и агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-частного

партнерства в период 2019 - 2024

годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22

парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10

парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10

парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61

парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26

парков. Увеличен объем инвестиций в

основной капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям в рамках промышленных

парков, технопарков, млрд рублей

Значение: 0.336, на дату 20.12.2021

20.12.2021 20.12.2021 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.риски

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.336.

8.1. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.12.2020 01.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

рисков нет
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I5-97) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
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Рис. 1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом
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Рис. 3. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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