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4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.223

Тысяча

человек

Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, занятых в сфере малого

и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном

проекте, нарастающим итогом

0.352

Подтверждающие документы:1. "реестр"  АУ

ЧР "РБИ" от 28.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

40,69%0.3520.223 0.865 0.8651

0.064

Тысяча

единиц

Количество вновь созданных

субъектов МСП участниками

проекта, нарастающим итогом

0.064

Подтверждающие документы:1. "отчет"  АУ

ЧР "РБИ" от 29.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

40,00%0.0640.064 0.16 0.162

0.654

Тысяча

человек

Количество обученных основам

ведения бизнеса, финансовой

грамотности и иным навыкам

предпринимательской

деятельности, нарастающим

итогом

0.654

Подтверждающие документы:1. "отчет"  АУ

ЧР "РБИ" от 29.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

49,32%0.6540.654 1.326 1.3263

3.552

Тысяча

человек

Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, нарастающим итогом

3.681

Подтверждающие документы:1. "реестр"  АУ

ЧР "РБИ" от 29.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

50,40%3.6813.552 7.304 7.3044
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 8 632,02 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

8632.02

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 632,028 632,02

(01) В 85 субъектах Российской

Федерации реализованы комплексные

программы по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и

содействию созданию собственного

бизнеса для каждой целевой группы,

включая поддержку создания сообществ

начинающих предпринимателей и

развитие института наставничества.

Количество вновь созданных субъектов

МСП достигнет (нарастающим

итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:

в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году -

13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022

году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в

2024 году - 7000 ед. 0

1 100,008 632,028 632,02 8 632,02

8 632,028 632,02

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 8 632,02 100,008 632,028 632,02

8 632,028 632,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 8 632,02 100,008 632,028 632,02

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

8 632,028 632,02

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

8 632,02 100,008 632,028 632,02

8 632,028 632,02бюджет субъекта Российской Федерации 8 632,02 100,008 632,028 632,02

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

8 632,028 632,02 8 632,02 100,008 632,028 632,02
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой

группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института

наставничества.

Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом)

62000 ед. в 2024 г., в том числе:

в 2019 году - 9000 ед.;

в 2020 году - 13500 ед.;

в 2021 году - 13500 ед.;

в 2022 году - 10000 ед.;

в 2023 году - 9000 ед.;

в 2024 году - 7000 ед.

Значение: 160,0000 Дата: 20.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В 85 субъектах Российской Федерации

реализованы комплексные программы

по вовлечению в предпринимательскую

деятельность и содействию созданию

собственного бизнеса для каждой

целевой группы, включая поддержку

создания сообществ начинающих

предпринимателей и развитие

института наставничества.

Количество вновь созданных

субъектов МСП достигнет

(нарастающим итогом) 62000 ед. в

2024 г., в том числе: в 2019 году -

9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в

2021 году - 13500 ед.; в 2022 году -

10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в

2024 году - 7000 ед. Значение: 160, на

дату 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Михайлова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.риски

отсутствуют

Предоставлена информация : 64 из 160.

1.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

риски отсутствуют

1.1.1 РРП

 Разработана региональная

информационная кампания по

формированию благоприятного образа

предпринимательства и

стимулированию интереса к

осуществлению предпринимательской

деятельности с учетом особенностей

15.09.2020 15.09.2020 Викторов В. О.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет АУ ЧР "РБИ" от 15.09.2020г. №б/н,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

каждой из выявленных целевых групп

(на основе макетов и образцов,

представленных Минэкономразвития

России)

1.1.2 РРП

 Реализована информационная кампания

по популяризации

предпринимательства, включающая

продвижение образа предпринимателя в

сети «Интернет» и социальных сетях,

создание специализированных медиа-

проектов. Реализованы

соответствующие кампании на

региональном и муниципальном

уровнях с учетом особенностей целевых

групп

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

риски отсутствуют

1.1.3 РРП

 Проведены мероприятия, направленные

на выявление у молодежи

предрасположенностей к

осуществлению предпринимательской

деятельности

15.11.2020 15.11.2020 Викторов В. О.

В работе.

риски отсутствуют

1.1.4 РРП

 Проведены региональные этапы

всероссийских и международных

мероприятий (конкурсов, премий и т.д.)

15.12.2020 15.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

риски отсутствуют

1.1.5 РРП

 Реализованы проекты по

наставничеству

15.12.2020 15.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

риски отсутствуют

1.1.6 РРП

 Проведены публичные мероприятия

(форумы, слеты) для участников

регионального проекта

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

риски отсутствуют

1.1.7 РРП

 Обеспечение участия

предпринимателей – участников

регионального проекта в

международных, всероссийских и

15.12.2020 15.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

риски отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

межрегиональных экономических

мероприятиях

1.1.8 РРП

 Разработка образовательных программ,

курсов, в том числе модульных,

направленных на развитие

предпринимательских компетенций для

каждой целевой группы, в том числе

для: - школьников; - лиц в возрасте до 30

лет, в том числе студентов

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

риски утсутствуют

1.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

риски отсутствуют
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1

1

1 1

3

1

1 1 1 1 1

1

1

1 1

3

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I8-97) Популяризация предпринимательства"



0 0 0 0

0.223

0.352 0.352

0.865

0.352

0.223

0.352 0.352

0.865

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

0.2230.223

0.3520.352 0.3520.352

0.8650.865

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0
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Рис. 3. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

0.0640.064 0.0640.064 0.0640.064

0.16 0.16

-0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

0.654

0.654 0.654

1.326

0.654

0.654

0.654 0.654

1.326

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской

деятельности, нарастающим итогом
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской

деятельности, нарастающим итогом
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Рис. 7. Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом
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Рис. 8. Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом
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