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"(D2-97) Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных к

сети "Интернет"

100 100,00%100100 100 1001

3Процент

Доля фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к сети "Интернет"

0

Существует риск:Доля фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

государственной и муниципальной систем

здравоохранения, подключенных к сети

"Интернет", Причина риска: Риск существует

в связи с тем, что Минцифры России на

настоящий момент не объявлены конкурсные

процедуры на заключение контракта по

подключению социально значимых объектов к

сети Интернет по технологии БШПД (ни для

одного субъекта РФ). По информации,

полученной от Минцифры России, увеличение

объемов, предоставляемых в 2020 году услуг,

ранее планируемых к подключению к сети

Интернет посредством БШПД, будет

возможно после внесения изменений в

Распоряжение Правительства РФ от

26.12.2019 № 3202-р и подписания

дополнительного соглашения к

государственному контракту. После

0,00%00 40 402
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

утверждения Минцифры России плана

поэтапного подключения социально значимых

объектов возможна корректировка

показателей Соглашения., Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.Предлагаемые решения:1.

Подписание дополнительного соглашения к

государственному контракту, срок исполнения

31.12.2020.Ежеквартальная разбивка не

представляется возможной в связи с

особенностью реализации данного проекта.

18Процент

Доля государственных

(муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы общего образования

и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети "Интернет"

0

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта.

0,00%00 40 403

6Процент

Доля органов государственной

власти, органов местного

самоуправления и

государственных внебюджетных

фондов, подключенных к сети

"Интернет"

0

Существует риск:Доля органов

государственной власти, органов местного

самоуправления и государственных

внебюджетных фондов, подключенных к сети

"Интернет", Причина риска: Риск существует

в связи с тем, что Минцифры России на

настоящий момент не объявлены конкурсные

процедуры на заключение контракта по

подключению социально значимых объектов к

сети Интернет по технологии БШПД (ни для

одного субъекта РФ). По информации,

полученной от Минцифры России, увеличение

объемов, предоставляемых в 2020 году услуг,

ранее планируемых к подключению к сети

Интернет посредством БШПД, будет

возможно после внесения изменений в

0,00%00 40 404
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Распоряжение Правительства РФ от

26.12.2019 № 3202-р и подписания

дополнительного соглашения к

государственному контракту. После

утверждения Минцифры России плана

поэтапного подключения социально значимых

объектов возможна корректировка

показателей Соглашения., Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.Предлагаемые решения:1.

Подписание  дополнительного соглашения к

государственному контракту, срок исполнения

31.12.2020.Ежеквартальная разбивка не

представляется возможной в связи с

особенностью реализации данного проекта.
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 27 879,49 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

557.62

27321.87

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 879,4927 879,49

(01) Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и органы

местного самоуправления в Чувашской

Республике подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»0

1 2,00557,6227 879,49 822,74

27 879,4927 879,49

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 822,74 2,00557,6227 879,49

27 879,4927 879,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 822,74 2,00557,6227 879,49

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

27 879,4927 879,49

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

822,74 2,00557,6227 879,49

27 879,4927 879,49бюджет субъекта Российской Федерации 822,74 2,00557,6227 879,49

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

27 879,4927 879,49 822,74 2,00557,6227 879,49
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской

Республике подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты подключены к информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Государственные образовательные организации Чувашской Республики, реализующие образовательные

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего

профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,

подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и органы

местного самоуправления в

Чувашской Республике подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 40, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и

органы местного самоуправления в Чувашской

Республике подключены к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Причина риска:

Риск существует в связи с тем, что Минцифры России на

настоящий момент не объявлены конкурсные процедуры

на заключение контракта по подключению социально

значимых объектов к сети Интернет по технологии

БШПД (ни для одного субъекта РФ). По информации,

полученной от Минцифры России, увеличение объемов

предоставляемых в 2020 году услуг, ранее планируемых

к подключению к сети Интернет посредством БШПД,

будет возможно после внесения изменений в

Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2019 № 3202-р

и подписания дополнительного соглашения к

государственному контракту. После утверждения

Минцифры России плана поэтапного подключения

социально значимых объектов возможна корректировка

показателей Соглашения., Вероятность: 50%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г.

В работе.

Предоставлена информация : 40 из 40.

1.1. ПК

 К информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» подключены не менее 40%

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

органов исполнительной власти

Чувашской Республики и органов

местного самоуправления в Чувашской

Республике

1.1.1 РРП

 Содействие в подключении к сетям

фиксированной связи органов

исполнительной власти Чувашской

Республики и местного самоуправления

в Чувашской Республике в целях

обеспечения широкополосного доступа

к информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», а также в целях

обеспечения доступа к

государственным информационным

системам

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.

2.

Фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 40, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты

подключены к информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», Причина риска: Риск существует в связи

с тем, что Минцифры России на настоящий момент не

объявлены конкурсные процедуры на заключение

контракта по подключению социально значимых

объектов к сети Интернет по технологии БШПД (ни для

одного субъекта РФ). По информации, полученной от

Минцифры России, увеличение объемов

предоставляемых в 2020 году услуг, ранее планируемых

к подключению к сети Интернет посредством БШПД,

будет возможно после внесения изменений в

Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2019 № 3202-р

и подписания дополнительного соглашения к

государственному контракту. После утверждения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Минцифры России плана поэтапного подключения

социально значимых объектов возможна корректировка

показателей Соглашения., Вероятность: 50%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г.

В работе.

Предоставлена информация : 40 из 40.

2.1. ПК

 Типовые цифровые услуги по

сервисной модели в соответствии с

перечнем Министерства

здравоохранения Российской Федерации

и Министерства цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации предоставлены

40% фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктам

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.

2.1.1 РРП

 Содействие в оказании типовых

цифровых услуг по сервисной модели

фельдшерским и фельдшерско-

акушерским пунктам

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.

2.1.2 РНП

 Участие в приемке работ у поставщиков

услуг по подключению цифровых услуг

по сервисной модели фельдшерским и

фельдшерско-акушерским пунктам

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.

3.

Государственные образовательные

организации Чувашской Республики,

реализующие образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего общего

образования, среднего

профессионального образования, и

муниципальных образовательных

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск

невыполнения отсутствует.

Предоставлена информация : 40 из 40.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организаций, реализующих

образовательные программы

начального общего, основного общего,

среднего общего образования,

подключены к информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 40, на дату

31.12.2020

3.1. ПК

 К информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» подключены 40%

государственных образовательных

организаций Чувашской Республики,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего общего

образования, среднего

профессионального образования, и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы

начального общего, основного общего,

среднего общего образования

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.

3.1.1 РРП

 Содействие в оказании типовых

цифровых услуг по сервисной модели

государственным образовательным

организациям Чувашской Республики,

реализующим образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего общего

образования, среднего

профессионального образования, и

муниципальным образовательным

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организациям, реализующим

образовательные программы

начального общего, основного общего,

среднего общего образования

3.1.2 РРП

 Участие в приемке работ у поставщиков

услуг по подключению цифровых услуг

по сервисной модели образовательным

государственным образовательным

организациям Чувашской Республики,

реализующим образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего общего

образования, среднего

профессионального образования, и

муниципальным образовательным

организациям, реализующим

образовательные программы

начального общего, основного общего,

среднего общего образования

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует.
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Динамика достижения контрольных точек

3 3 3

3

3 3

6

3 3 3

3 3 3

3

3

3 3

6

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D2-97) Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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