
Руководитель

регионального проекта —

Косулин Николай Николаевич

_____________

(подпись)

05.02.2020

ОДОБРЕН

______________

"(G1-97) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 января 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

35,327.54 18.71

Сводный бюджет МО

на 31 января 2020 года

Всего: 18,71 тыс. руб

Всего: 35 327,54 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00353,35

(02) Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов 0

1 0,00 0,000,000,00

0,0035 346,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

в январе 2020 года

финансирование не

предусмотрено

0,000,000,00

0,0035 327,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

в январе 2020 года

финансирование не

предусмотрено

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0018,71

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00

в январе 2020 года

финансирование не

предусмотрено

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,00353,35 0,00 0,000,000,00

0,0035 346,25 0,00 0,000,000,00

0,0035 327,54 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,0018,71 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Рекультивированы земельные

участки, на которых

расположена 191 выявленная на

1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 5,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 5 из 5.

Информация по результату:

в работе

1.1 РНП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация" Сводная информация Минприроды ЧР от

31.12.2019г. №бн, приложен файл. в работе

1.1.1 РНП

 Подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация" Сводная информация минприроды чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.2

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024

В работе. выполнено

1.2.1 РНП

 Формирование и подписание в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в 2020

г. на поддержку региональных

проектов в области обращения

с отходами и ликвидации

накопленного экологического

вреда

KT_Number=0}

15.02.2020 15.02.2020 Косулин Н. Н.

В работе. в работе
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.3

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024

В работе. в работе

1.3.1 РНП

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской

Федерации информации о

ликвидации выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов

KT_Number=0}

25.01.2020 25.01.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация" Сводная информация Минприроды ЧР от

25.01.2020г. №бн, приложен файл.

1.4

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024

В работе. в работе
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.4.1 РНП

 Проведен мониторинг о

реализации федерального

проекта за 2019 год (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Косулин Н. Н.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация"

Сводная информация Минприроды ЧР от 01.02.2020г. №бн,

приложен файл. в работе

1.5 РНП

 Сбор, анализ представленной

информации о ликвидации

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов, и

направление сводной

информации в Минприроды

России

KT_Number=0}

25.01.2020 25.01.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная

информация" Сводная информация Минприроды ЧР от

25.01.2020г. №бн, приложен файл. в работе

1.6 РРП

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2021 году

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Трофимова М. Н.

В работе.

2

Рекультивированы земельные

участки, на которых

расположена 191 выявленная на

1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 0,

на дату 31.12.2018

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "информация " Иной

вид документа Минприроды Чувашии от 31.12.2018г. №бн,

приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

в работе
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация" Сводная информация Минприроды Чувашии от

31.12.2018г. №бн, приложен файл. В работе.

2.2

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная

информация" Сводная информация Минприроды ЧР от

31.12.2018г. №бн, приложен файл. выполнено
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.3

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "соглашение"

Соглашение Минприроды РФ от 31.12.2018г. №бн, приложен

файл. выполнено

2.4

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация" Сводная информация Минприроды ЧР от

31.12.2018г. №бн, приложен файл. выполнено

3

Рекультивированы земельные

участки, на которых

расположена 191 выявленная на

1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 0,

на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация" Иной вид документа Минсприроды Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл. Предоставлена информация : 0

из 0.

Информация по результату:

в работе
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.1

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация" Сводная информация Минприроды Чувашии от

31.12.2018г. №бн, приложен файл. выполнено

3.2

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная

информация" Сводная информация Минприроды ЧР от

31.12.2018г. №бн, приложен файл. Выполнено



13

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.3

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация" Сводная информация минприроды чр от

31.12.2018г. №бн, приложен файл. выполнено

3.4

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная

информация" Сводная информация Минприроды ЧР от

31.12.2018г. №бн, приложен файл. выполнено

4

Ликвидировано 75 наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда окружающей среде

Значение: 2, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 2 из 2.

Информация по результату:

в работе
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.1

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная

информация" Сводная информация Минприроды ЧР от

31.12.2019г. №бн, приложен файл. в работе

4.1.1 РНП

 Подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная

информация" Сводная информация Минприроды ЧР от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

4.2

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2021 01.04.2020 Косулин Н. Н.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Сводная информация"

Сводная информация Минприроды ЧР от 01.04.2020г. №бн,

приложен файл. в работе
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.2.1 РНП

 Формирование и подписание в

государственной

интегрированной системе

"Электронный бюджет"

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта) на 2020 год

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Косулин Н. Н.

В работе.

4.3

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

В работе. в работе
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.3.1 РНП

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской

Федерации информации о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

25.01.2020 25.01.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная

информация" Сводная информация Минприроды ЧР от

25.01.2020г. №бн, приложен файл.

4.4 РНП

 Исключены наиболее опасные

объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

15.02.2020 15.02.2020 Трофимова М. Н.

В работе. в работе
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.4.1 РРП

 Направление заявлений об

исключении наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда

окружающей среде из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

28.12.2019 28.12.2019 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная

информация" Сводная информация Минприроды ЧР от

28.12.2019г. №бн, приложен файл.

4.5 ПК

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2021 году

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Трофимова М. Н.

В работе. в работе

4.5.1 РРП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации (дата и

наименование утвержденной

проектно-сметной

документации, скан-копии

заключений экологической и

сметной экспертиз, сведения о

праве собственности на

земельные участки, с

подтверждающими

документами) о готовности к

реализации проектов в 2021

году

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Трофимова М. Н.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5

Ликвидировано 75 наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда окружающей среде

Значение: 0, на дату 31.12.2018

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Сводная

информация" Сводная информация Минприроды ЧР от

31.12.2018г. №бн, приложен файл. Предоставлена информация : 0

из 0.

Информация по результату:

в работе

5.1

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная

информация" Сводная информация Минприроды ЧР от

31.12.2018г. №бн, приложен файл.

5.2

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная

информация" Сводная информация минприроды чр от

31.12.2018г. №бн, приложен файл. выполнено
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5.3

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная

информация" Сводная информация Минприроды ЧР от

31.12.2018г. №бн, приложен файл.

5.4

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная

информация" Сводная информация Минприроды ЧР от

31.12.2018г. №бн, приложен файл.

6

Ликвидировано 75 наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда окружающей среде

Значение: 0, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Сводная

информация" Сводная информация Минприроды Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл. Предоставлена информация : 0

из 0.

Информация по результату:

в работе
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

6.1

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная

информация" Сводная информация Минприроды ЧР от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

6.2

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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6.3
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реализации на территории
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Рис. 1. "(G1-97) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


